


26  
17/08/2010

GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 350 -2010/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 17 AGO 2010

**VISTA :** La Resolución Gerencial Sub Regional N° 205-2010/GRP-GSRLCC-G de fecha 28 de Abril del 2010; y el ACTA DE CONCILIACION N° 018-2010-CCEA con Acuerdo Total de fecha 12 de Agosto del 2010; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 205-2010/GRP-GSRLCC-G de fecha 28 de Abril del 2010; se RESOLVIO, el contrato de ejecución de la Obra : **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CE N° 14907, LA CAPILLA DEL DISTRITO DE NEGRITOS – TALARA"**; suscrito con fecha 30 de Diciembre del 2008, correspondiente a la Adjudicación Directa Pública N° 03-2008/GRP-GSRLCC-DSRI, entre la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"; y la empresa contratista **CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE**;

Que, mediante ACTA DE CONCILIACION N° 018-2010-CCEA CON ACUERDO TOTAL de fecha 12 de Agosto del 2010; se suscribió el siguiente acuerdo conciliatorio :

**PRIMERO** .- **CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE** reconoce la penalidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales que corresponden al 10% del monto contractual y acuerda que se cancele de la valorización pendiente de pago. Así mismo, el consorcio EDINCAR DEL NORTE reconoce las deudas a los proveedores de la zona y autoriza a la Gerencia Sub Regional, realizar el pago a dicho proveedores de la valorización que le corresponde a la contratista y de acuerdo al documento de fecha 12 de Agosto del 2010 con Registro N° 3964, que señala las deudas pendientes de pago. LA GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA", cancelará el saldo de la valorización al Conosorcio EDINCAR DEL NORTE.

**SEGUNDO** .- **EL CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE** se desiste de su Solicitud de Arbitraje de la controversia sobre la Resolución del Contrato plasmado en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 205-2010/GRP-GSRLCC-G de fecha 28 de Abril del 2010.

**TERCERO** .- **EL CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE** efectuará el pago de los gastos administrativos del Centro de Conciliación especializado.

**CUARTO** .- Como consecuencia de los acuerdos que anteceden y teniendo en cuenta que se ha logrado la culminación de la Obra; la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"; se obliga a realizar los trámites administrativos internos para emitir una Resolución declarando dejar sin valor alguno la Resolución Gerencial Sub Regional N° 205-2010/GRP-GSRLCC-G de fecha 28 de Abril del 2010; que resuelve el contrato

GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 350 -2010/GOB.  
REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 17 AGO 2010

suscrito entre **CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE** y la **GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"**, de la Obra : **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 14907 LA CAPILLA NEGRITOS – TALARA"**.

La **GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"**; procederá en forma inmediata a realizar los actos administrativos como es la recepción, liquidación y transferencia de la Obra.

Contando con las visaciones de la Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal; y la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; y su modificatoria Ley N° 27902 , la Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2006/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Mayo del 2006, que aprueba la **DIRECTIVA N° 10-2006/GRP-GRPPAT-GSRDI** Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del GOBIERNO REGIONAL PIURA; y, la Resolución Ejecutiva Regional N° 054-2010/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Enero del 2010;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO**, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 205-2010/GRP-GSRLCC-G de fecha 28 de Abril del 2010; la misma que resolvió el contrato de ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 14907 LA CAPILLA – NEGRITOS – TALARA"**; suscrito entre la **Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"** y la empresa contratista **CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE**; por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** la presente Resolución al Contratista **CONSORCIO EDINCAR DEL NORTE** en su domicilio ubicado en **la calle los Claveles N° 183 – Santa Victoria – Chiclayo**.

**ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR** la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Gobierno Regional Piura.

**ARTICULO CUARTO.- HÁGASE**, de conocimiento el contenido de la presente Resolución a la Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub

35  
Recibido y co

GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 350 -2010/GOB.  
REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 17 AGO 2010

Regional de Infraestructura, Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería, Oficinas Sub Regionales de Administración y Asesoría Legal, así como a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Administración Sub Regional que corresponda.



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
Gerencia Subregional Luciano Castilla Coloma

Ing. Manuel Ricardo Torres Pecho  
GERENTE SUBREGIONAL