



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 005-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 13 ENE 2015

VISTO: El Informe Nº 157-2014/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 16 de diciembre de 2014, el informe Nº 014-2015/GRP-401000-401300-401320-JJCS de fecha 21 de octubre de 2015, relacionados con la Liquidación Técnica – Financiera de la Obra : "CARRETERA SAJINOS PAIMAS PUENTE PARAJE VI ETAPA (CULMINACION)" ;

CONSIDERANDO:


Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Nº 478-2008/GOB.REG.PIURA de fecha 17 de octubre de 2008, se Aprobó el Expediente Técnico del Componente : 2.030405 CARRETERA SAJINOS PAIMAS – PUENTE PARAJE VI ETAPA (CULMINACION), con un Valor Referencial ascendente a DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE CON 21/100 NUEVOS SOLES (S/ 2'997,711.21), incluido IGV y con precios vigentes al mes de setiembre de 2008 , con un plazo de ciento veinte (120) días calendario, por la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Siendo las Metas Físicas a ejecutar las siguientes:

- Construcción de 2,930 ml de carretera, desde el km. 24+090 al km. 27+020 con carpeta asfáltica en caliente, ancho 6.00 metros, espesor= 0.05 cm, con bermas de 1.5 metros de ancho y 0.05 m. de espesor selladas.
- Construcción de obras de arte: alcantarillas metálicas, alcantarillas tipo losa, alcantarillas tipo marco, pase de agua de riego, cunetas, drenaje subterráneo, etc.

Que, con fecha 03 de setiembre del 2010, se suscribió el Acta de Recepción de la obra: CARRETERA SAJINOS PAIMAS – PUENTE PARAJE VI ETAPA (CULMINACION).

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Nº 160-2014/GOB.REG.PIURA de fecha 23 de abril de 2014, se Aprobó la modificación del Presupuesto Analítico de la obra: CARRETERA SAJINOS PAIMAS – PUENTE PARAJE VI ETAPA (CULMINACION), la misma que fue ejecutada bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa ;

Que, la Sub Dirección de Obras, a través del INFORME Nº 157-2014/GOB.REG.PIURA-401000-401400-401420-JGA de fecha 16 de diciembre de 2014, e INFORME Nº 014-2015/GRP-401000-401400-401420-JJCS de fecha 21 de octubre de 2015, da conformidad a la liquidación Técnica Financiera de la Obra: CARRETERA SAJINOS PAIMAS – PUENTE PARAJE VI ETAPA (CULMINACION), siendo necesario continuar el





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0052015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 13 ENE 2016

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Comité de Liquidación, Sistema Administrativo de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna y a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

CPC. José Luis Baca Cruz
GERENTE SUB REGIONAL

ANEXO
LIQUIDACION FINANCIERA

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2008 AL 2010.

OBRA : CARRETERA SAJINOS PAIMAS - PUENTE PARAJE VI ETAPA (CULMINACION).

Ejecución Presupuestal Del Gasto				
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	CANON S/.	RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
2.6.2.3.2.3	Costo de construcción por contrata (servicio de corte de roca fija y sellado de pavimentos).	183.623,90		
2.6.2.3.2.4	Costo de construcción por Administración Directa Personal	179.876,66	4.425,12	188.049,02
2.6.2.3.2.5	Costo de construcción por Administración Directa Bienes	456.148,81	140.828,49	320.705,15
2.6.2.3.2.6	Costo de construcción por Administración Directa Servicios	1.103.110,56	767.785,27	1.223.934,08
2.6.2.3.2.7	Costo de construcción por Administración Directa Otros	4.641,50	719.535,17	1.822.645,73
2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios (servicio de sellado de bermas y pavimento)	110.000,00	726,20	5.367,70
COSTO TOTAL DE OBRA =====>		2.037.401,43	1.633.300,25	3.670.701,68

BIENES DE ACTIVO FIJO

2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre (1)	59.670,00	0,00	59.670,00
2.6.3.2.3.1	Equipo Computacionales y Periféricos (2)	5.590,00	0,00	5.590,00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliario (3)	15.309,90	0,00	15.309,90

TOTAL DE INVERSION =====>				80.569,90
				3.751.271,58

(1) Adquisición camioneta

(2) Adquisición 01 lapto y 01 impresora.

(1) Adquisición mezcladora, plancha compactadora y máquina apisonadora.



LIC. ADM. JUAN JOSÉ CRISANTO SEMINARIO
CLAD Nº 14195