



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB-REGIONAL N° 093 018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

25 ABR. 2018

VISTO: el INFORME N° 058-2018/GRP-401000-401400-401420-WMF de fecha 02 de abril de 2018, el Informe N° 005-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 04 de abril de 2018, relacionados con la Liquidación del Contrato de Servicio de la Actividad: "Tratamiento Pluvial en Ambientes Críticos de la I.E. Ildefonso Coloma - Marcavelica", para el Proyecto : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA - LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - CODIGO SNIP N° 35599;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 14 de noviembre de 2017, se suscribe el Contrato de Servicio N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución del Servicio: "Tratamiento Pluvial en Ambientes Críticos de la I.E. Ildefonso Coloma - Marcavelica", para el Proyecto : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA - LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - CODIGO SNIP N° 35599, con el Contratista MACSOL PERU E.I.R.L (MAQUINAS, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL PERU E.I.R.L), correspondiente al Programa de Inversiones del ejercicio presupuestal 2017, su Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios;

Que, con fecha 30 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción del Servicio: "Tratamiento Pluvial en Ambientes Críticos de la I.E. Ildefonso Coloma - Marcavelica", para el Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA - LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - CODIGO SNIP N° 35599;

Que, el Sub Director de la División de Obras, a través del Informe N° 058-2018/GRP-401000-401400-401420-WMF de fecha 02 de abril de 2018, presentada por el Inspector Ing. Wilfredo Murillo Farfán e Informe N° 005-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 04 abril 2018 del Ing. Luis Salazar Cabrera, da conformidad a la liquidación del Contrato del Servicio : "Tratamiento Pluvial en Ambientes Críticos de la I.E. Ildefonso Coloma - Marcavelica", para el Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA - LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - CODIGO SNIP N° 35599, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0093 2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **25 ABR. 2018**

emisión del acto Resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Que, el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

| | |
|-----------------------|---------------------|
| - Contrato Principal: | S/ 24,340.42 |
| TOTAL | S/ 24,340.42 |

1.2 PAGADO

| | |
|----------------------|------------------|
| - Contrato Principal | S/ 24,340.42 |
| TOTAL | 24,340.42 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

II. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

2.1 AUTORIZADO

| | |
|----------------------|-----------------|
| - Contrato Principal | S/ 4,381.28 |
| TOTAL | 4,381.28 |

2.2 PAGADO

| | |
|----------------------|-----------------|
| - Contrato Principal | S/ 4,381.28 |
| TOTAL | 4,381.28 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

RESUMEN

| | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1. | Contrato Vigente S/IGV | 0.00 |
| 2. | Impuesto General a las Ventas | 0.00 |
| | Sub Total | 0.00 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 093 2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

25 ABR. 2018

Que, no existe saldo a favor del Contratista por los conceptos de liquidación contractual:

| <u>LIQUIDACION CONTRACTUAL</u> | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Contrato Vigente S/IGV | 0.00 |
| 2. | Impuesto General a las Ventas (IGV) | 0.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | SI. 0.00 |

Con la visación de la División de Obras, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Equipo de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 14 de abril de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio: **Tratamiento Pluvial en Ambientes Críticos de la I.E. Ildefonso Coloma – Marcavelica**, para el Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA – LAS PALMERAS – DISTRITO DE MARCAVELICA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA” – CODIGO SNIP N° 35599 , ejecutado por el Contratista MACSOL PERU E.I.R.L (MAQUINAS, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL PERU E.I.R.L) , cuyo valor asciende a S/ 28,721.70 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 70/100 SOLES), para efectos contables se alcanza anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El saldo a favor del Contratista, por liquidación contractual asciende a CERO SOLES (S/ 0.00).

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSFERIR a la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana – UGEL SULLANA”, el Servicio: **“Tratamiento Pluvial en Ambientes Críticos de la I.E. Ildefonso Coloma – Marcavelica**”, para el Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA – LAS PALMERAS – DISTRITO DE MARCAVELICA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA” – CODIGO SNIP N° 35599, por



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0033-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 25 ABR. 2018

un valor de S/ 28,721.70 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 70/100 SOLES).

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer a la Oficina Sub Regional de Administración de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, proceda a rebajar de sus activos el importe de S/ 28,721.70 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 70/100 SOLES), previa suscripción del Acta Contable de Transferencia por los funcionarios responsables de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana – UGEL SULLANA”.

ARTÍCULO QUINTO.- Póngase de conocimiento la presente Resolución a la Oficina Sub Regional de Administración, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura.


ARTÍCULO SEXTO.- Notifíquese el presente acto resolutivo a la “Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana – UGEL SULLANA”, quien deberá adoptar las acciones necesarias a fin de proceder a incorporar dicho activo en su margesí (Acta Contable de transferencia).

ARTÍCULO SETIMO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

ING. MSC. ROSARIO CRUMACERO CORDOVA
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 093-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

25 ABR. 2018

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO.



Pliego : 457 : Gobierno Regional Piura
 Unidad Ejecutora : 002 : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
 Función : : 22 Educación.

Proyecto de Inversión Pública : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA – LAS PALMERAS – DISTRITO DE MARCAVELICA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA – CODIGO SNIP N° 35599.



Actividad : "TRATAMIENTO PLUVIAL EN AMBIENTES CRITICOS DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA – MARCAVELICA – SULLANA.

Ubicación : Localidad : Las Palmeras
 Distrito : Marcavelica.
 Provincia : Sullana.
 Departamento : Piura



Entidad contratante : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Modalidad de Ejecución : Contrata por Servicios.

Contratista : MACSOL PERU EIRL.I.

Inspector : Ing. Wilfredo Murillo Farfán

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios.

Monto Contratado : S/ 28,271.70


Entrega de Terreno : 20 de noviembre 2017.

Inicio plazo contractual : 20 de noviembre de 2017.

Plazo ejecución : 30 días calendario.

Término de Plazo : 20 diciembre 2017







ANEXO LIQUIDACION FINANCIERA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

CONTRATISTA MACSDL PERU EIRL (MAQUINAS, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL PERU EIRL).

ACTIVIDAD TRATAMIENTO PLUVIAL EN AMBIENTES CRITICOS DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA - MARCAVELICA - SULLANA para el Proyecto "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA - LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA".

PTO. CONTRATADO 28,721.70
CONTRATO C/IGV 24,340.42

| N° PAGO. | FECHA APROB. | FECHA DETALLE | MONTO ADELANTO DIRECTO | MONTO SI. 0.00 | AMORTIZACION | | | | IMPORTE A PAGAR | MONTO LIQUIDO RECIBIDO | | | TOTAL PAGADO |
|--|--------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|------|------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------|------|--------------|
| | | | | | FECHA | CIP | IGV | RET. 10% FONDO GARANTIA. | | EFFECTIVO | FECHA | IGV | |
| Vál. Única | Dic.17 | | 24,340.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,340.42 | 24,340.42 | 31/01/2018 | 4,381.28 | 0.00 | 28,721.70 |
| SUB TOTAL | | | | | 24,340.42 | 0.00 | 0.00 | 24,340.42 | 24,340.42 | | 4,381.28 | 0.00 | 28,721.70 |
| INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV). | | | | | 4,381.28 | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRATISTA-IGV. | | | | | -0.00 | | | | | | | | |
| COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD =====> | | | | | 28,721.70 | | | | | | | | |

TOTAL PAGADO SI. 24,340.42
TOTAL IGV 4,381.28
COSTO PARCIAL SI. 28,721.70
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV-Contractual -0.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD =====> SI. 28,721.70

CONTRATO PRINCIPAL SI. 24,340.42
COSTO PARCIAL SI. 24,340.42
I.G.V. Contrato 4,381.28
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD =====> 28,721.70



