



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 589-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 08 NOV. 2018

VISTO: el Informe N° 042-2018/GRP-401000-401300-401310 de fecha 15 de octubre de 2018, la Carta N° 007-2018/LRQT con DTI N° 05904 de fecha 24 de octubre de 2018, , el Informe N° 023-2018/GRP-401000-401400-401420 de fecha 31 de octubre de 2018, relacionados con la Liquidación del Contrato de Consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA", y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 005-2017/GOB- REG- PIURA-GSRLCC-G, con fecha 08 de agosto de 2017, se suscribe el Contrato N° 012-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de Consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA", con el Consultor LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA, correspondiente al Programa de Inversiones del ejercicio presupuestal 2017-2018, su Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, con fecha 31 de julio de 2018, se suscribió el Acta de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" y por ende la recepción y conformidad del Servicio de Consultoría de Supervisión de la presente obra;

Que, la División de Obras , a través del Informe N° 023-2018/GRP-401000-401400-401420 de fecha 31 de octubre de 2018, ha dado su conformidad a la liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA"; siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;


Que, el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 589-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **08 NOV. 2018**



I. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal: S/ 117,300.00
- Adicional 01 Ampliación Servicio 17,594.92

TOTAL AUTORIZADO

S/ 134,894.92

1.2 PAGADO

- Val. N° 01 al 06 123,164.92

TOTAL PAGADO

123,164.92

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR

11,730.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

2.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal S/ 21,114.00
- Adicional 01 Ampliación Servicio 3,167.08

TOTAL AUTORIZADO

24,281.08

2.2 PAGADO

- Val. N° 01 al 06 S/. 22,169.68

TOTAL PAGADO

22,169.68

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR

2,111.40


GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

- AUTORIZADA **15,917.60**

C/P 4 – 24/10/2017 Val.01 4,613.34

C/P 8 – 24/11/2017 Val.01 9,228.06

C/P 249 – 07/06/2018 Val.06 2,076.20





GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 589-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 08 NOV. 2018

- DEVUELTA 0.00

SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR 15,917.60

RESUMEN

1. Contrato Vigente S/IGV 11,730.00
2. Impuesto General a las Ventas 2,111.40
3. Garantía de Fiel Cumplimiento 15,917.60

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 29,759.00

Que, existe saldo a favor del Consultor por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1. Contrato Vigente S/IGV 11,730.00
2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 2,111.40

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 13,841.40

Que, existe saldo a devolver al Consultor por el concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) retenida en valorizaciones ascendente a:

3. **GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 15,917.60**

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Equipo de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 14 de abril de 2016;

SE RESUELVE:





GOBIERNO REGIONAL PIURA

589

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", ejecutado por el Consultor LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA, cuyo valor asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES (S/ 159,176.00), para efectos contables se alcanza anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El saldo a favor del Consultor LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA, por liquidación Contractual asciende a **TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100 SOLES (S/ 13,841.40).**

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina de Administración a través del Equipo de Tesorería, procederá a devolver al Consultor LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA, la Garantía de Fiel Cumplimiento, retenida en las valorizaciones por el monto de **QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 60/100 SOLES (S/ 15,917.60).**

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al Consultor Luis Rodolfo Quiñones Trelles, en su domicilio: Calle Libertad N° 633 Dpto. 404- Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CORDOVA
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 589-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 08 NOV. 2018

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA).

Pliego 457 : Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora 002 : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna




Proyecto de Inversión Pública : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA”
Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N° 005-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.

Entidad contratante : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato : Contrato N° 012-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G - 2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (08/08/2017).

Consultor de obra LUIS QUIÑONES TROYA –Supervisor de Obra.

Presupuesto Contratado S/. 138,414.00 incl. IGV.
Prestación Adicional N° 01 para S/. 20,762.00 incl. IGV RGSR N° 124 del 04/05/2018.
La Supervisión de la Obra.
Plazo ejecución 180 días calendario.
Entrega de terreno 24/08/2017
Inicio plazo contractual 25 de agosto 2017.
Término plazo contractual programado 21 enero 2018

Fecha de Recepción de la obra 31 julio 2018.



ANEXO

CONSULTOR

ARQ. LUIS RODOLFO QUINONEZ TROYA

SUPERVISION DE OBRA

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - PIURA.

PRESUPUESTO CONTRATADO
CONTRATO SIN IGV

S/. 138,414.00
S/. 117,300.00

FECHA		DETALLE	MONTO		MONTO LIQUIDO RECIBIDO						RETENCION FONDO GARANTIA	TOTAL PAGADO
VALORIZACION N°	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ. BRUTA	VALORIZACION. NETA	IMPORTE A PAGAR	COMPROBANTES DE PAGO.		IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.			
							EFFECTIVO	COMPROBANTES DE PAGO.	AUT.	PAGADO		
		ADELANTO DIRECTO		S/. 0.00				0.00	0.00		25/08/2017	0.00
		ADELANTO MATERIALES		0.00				0.00	0.00		0.00	0.00
001	SET 2017	26,040.60		26,040.60	26,040.60	26,040.60	SIAF 1280 CP/03-04-05	24/10/2017	4,687.31	4,687.31	SIAF 1280 CP/03-04-05	30,727.91
002	OCT 2017	21,817.80		21,817.80	21,817.80	21,817.80	SIAF 1280 CP/07-08-09	24/11/2018	3,927.20	3,927.20	SIAF 1280 CP/07-08-09	25,745.00
003	NOV 2017	21,114.00		21,114.00	21,114.00	21,114.00	SIAF 1280 CP/11 - 12	14/12/2017	3,800.52	3,800.52	SIAF 1280 CP/11 - 12	24,914.52
004	DIC 2017	21,817.80		21,817.80	21,817.80	21,817.80	SIAF 1280 CP/14 - 15	29/12/2017	3,927.20	3,927.20	SIAF 1280 CP/14 - 15	25,745.00
005	Ene-18	14,779.81		14,779.81	14,779.81	14,779.81	SIAF 277 / CP 5 - 6	17/04/2018	2,660.37	2,660.37	SIAF 277 / CP 5 - 6	17,440.17
006	May 18	17,594.92		17,594.92	17,594.92	17,594.92	SIAF 582/ CP 249-250-251	07/06/2018	3,167.08	3,167.08	SIAF 582/ CP 249-250-251	20,762.00
Adic.Ampli.Servicio.												
SUB TOTAL					123,164.93	123,164.93			22,169.68			145,334.60
INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).												
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR.					11,730.00							
SALDO A FAVOR CONSULTOR- IGV.					2,111.40							
COSTO TOTAL CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION).					S/. 159,176.01							

CONTRATO PRINCIPAL
ADICIONAL Nº 01 - AMPL. SERVICIO
COSTO PARCIAL
IGV CONTRATO PRINCIPAL
IGV ADICIONAL Nº 01 - AMPL. SERVICIO
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION)

TOTAL PAGADO
TOTAL IGV
COSTO PARCIAL
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (IGV Contractual)
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION)

S/. 123,164.92
22,169.68
S/. 145,334.60
11,730.00
2,111.40
S/. 159,176.00

