

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 531 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 29 NOV. 2019

VISTO: La Carta N° 038-2019-ARV.INGENIEROS.C&C de fecha 08 de noviembre de 2019, la Carta N° 051-2019/DHAFRAMA con Expediente N° 06683 de fecha 11 de noviembre de 2019, el Informe N° 064-2019/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 18 de noviembre de 2019, el Informe N° 045-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 19 de noviembre de 2019 relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio para la ejecución de la Actividad para Emergencia: "RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA - PIURA";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10 de mayo de 2019, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la Empresa ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL el Contrato N° 016-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la Actividad para Emergencia: "RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA - PIURA", con un plazo de ejecución de seis (06) días calendario y un monto contractual ascendente a TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE CON 07/100 SOLES (S/ 39,707.07), incluido IGV, materia de la Contratación Directa N° 017-2019/GRP-GSRLCC-G;

Que, con fecha 10 de setiembre de 2019, se suscribió el Acta de Recepción del servicio de la Actividad para Emergencia: "RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA - PIURA";

Que, mediante CARTA N° 038-2019- ARV.INGENIEROS.C&C de fecha 08 de noviembre de 2019, el contratista ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL, ejecutor del servicio de la Actividad para Emergencia: "RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA - PIURA", presentó la liquidación del contrato del servicio en referencia, para su revisión y trámite respectivo;

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL, encontrándola conforme según la Carta N° 051-2019/DHAFRAMA con Expediente N° 06683 de fecha 11 de noviembre de 2019 emitido por la Gerente de la empresa DHAFRAMA DOS EIRL, responsable de la Supervisión de la actividad: "RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA - PIURA", e Informe N° 0045-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 19 de noviembre de 2019 del Ing. LUIS ALBERTO SALAZAR CABRERA; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,





GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 531 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, **29 NOV. 2019**

Que, el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación del Contrato del Servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal	33,650.06
- Deductivo de obra	- 2,720.26
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>30,929.80</b>

**1.2 PAGADO**

- Valorización 01	30,929.80
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>30,929.80</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>0.00</b>

**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

**2.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal	6,057.01
- Deductivo de obra	- 489.65
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>5,567.36</b>

**2.2 PAGADO**

- Valorización 01	5,567.36
-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5,567.36</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>0.00</b>

**III. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

**3.1 AUTORIZADA**

Val. 01 CP/ 516 08/2019	3,970.71
-------------------------	----------

**3.2 DEVUELTA**

0.00

**SALDO A DEVOLVER AL CONTRATISTA**

**3,970.71**





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° - 531 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 29 NOV. 2019

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas	0.00
3.	Garantía de Fiel Cumplimiento	3,970.71

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 3,970.71**

Que, existe un saldo a devolver al contratista por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00
2.00	I.G.V	0.00

**SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00**

Que, existe saldo a devolver al contratista por el concepto de Garantía de fiel Cumplimiento (10%), retenido en la valorización ascendente a:

**3.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 3,970.71**

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI: Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Piura, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y normas modificatorias y la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2019;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de la Actividad para Emergencia: RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA - PIURA", ejecutada bajo la modalidad de contrata por el contratista ARV INGENIEROS





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° - 531 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, **29 NOV. 2019**

CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL , durante el ejercicio presupuestal del año 2019, cuyo valor asciende a TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 16/100 SOLES (S/ 36,497.16) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Contratista ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO TERCERO.-** La Oficina Sub Regional de Administración a través del Equipo de Tesorería, procederá a devolver al Contratista ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL, la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida en la valorización N° 001 por el monto de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 71/100 SOLES (S/ 3,970.71).

**ARTÍCULO CUARTO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL, ejecutor de la actividad para emergencia (domicilio: Calle Emilio Espinoza N° 135 AAHH El Obrero - Sullana).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
Ing. Fernando Ruidias Ojeda  
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº - 531 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 29 NOV. 2019

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA ACTIVIDAD PARA EMERGENCIA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Actividad		:	"RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA – DISTRITO DE SULLANA - PIURA"
Proceso de Selección		:	Contratación Directa N° 017-2019/GRP-GSRLCC-G;
Entidad contratante		:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	N° 016-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (10/05/2019).
Contratista		:	. ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA SRL.
Residente		:	Ing. Junior A. Céspedes Espinoza.
Supervisor de la Actividad		:	DHAFRAMA DOS EIRL (Ing. Wilmer Farfán Mariñas).
Presupuesto Contratado		:	S/. 39,707.07 incl. IGV.
Deductivo de obra		:	S/ 3,209.91
Inversión Total		:	S/ 36,497.16
Plazo ejecución		:	06 días calendario.
Entrega de Terreno		:	03 abril 2019.
Inicio plazo contractual		:	04 abril 2019.
Fecha Término plazo contractual		:	09 abril 2019
Fecha Término de obra		:	09 abril 2019
Fecha de Recepción del servicio		:	10 setiembre 2019.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  
 ARV INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORA S.R.L

**ANEXO**

CONTRATISTA

SERVICIO: ACTIVIDAD PARA EMERGENCIA "RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN LA URBANIZACION POPULAR LA VIDENITA - DISTRITO DE SULLANA -PIURA".

PRESUPUESTO CONTRATADO

S/. 39,707.07

CONTRATO SIN IGV

S/. 33,650.06

VALORIZACION N°	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ. BRUTA	VALORIZACION. NETA	IMPORTE A PAGAR	MONTO LIQUIDO RECIBIDO			RETENCION FONDO GARANTIA		TOTAL PAGADO			
							EFFECTIVO	COMPROBANTES DE PAGO.	FECHA	AUT. PAGADO	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.		FECHA		
001	ABR.2019	30,929.80	0.00	30,929.80	30,929.80	30,929.80	30,929.80	0.00	0.00	16/08/2019	5,567.36	5,567.36	3,970.71	36,497.16	
<b>SUB TOTAL</b>							<b>30,929.80</b>	<b>30,929.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,567.36</b>	<b>5,567.36</b>	<b>3,970.71</b>	<b>36,497.16</b>
<b>INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).</b>															
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.</b>															
<b>SALDO A FAVOR CONTRATISTA- IGV.</b>															
<b>COSTO TOTAL DEL SERVICIO</b>															

**R E S U M E N .**

CONTRATO PRINCIPAL  
 Deducivo de obra  
**COSTO PARCIAL**  
 IGV/CONTRATO PRINCIPAL.  
 IGV Deducivo.  
**COSTO TOTAL DEL SERVICIO**

S/. 33,650.06  
 -2,720.26  
**30,929.80**  
 S/. 6,067.01  
 -489.65  
**36,497.16**

**TOTAL PAGADO**  
 TOTAL IGV  
**COSTO PARCIAL**  
 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  
 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV-Contractual  
**COSTO TOTAL DEL SERVICIO**

S/. 30,929.80  
 5,567.36  
**S/. 36,497.16**  
 0.00  
 0.00  
**S/. 36,497.16**

