

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

446

23 DIC. 2020

VISTOS: el Contrato N° 030-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G suscrito de fecha 22 de octubre del 2020, la Carta 38-CONSORCIO NORTE de fecha 21 de Diciembre del 2020, el representante legal el Ing. Jorge Luis Alayo León, Informe N° 1206-2020/GRP-401000-401400-401420 de fecha 22 de Diciembre de 2020, el Sub Director de la División de Obras; el Informe N° 339-2020/GRP-401000-401400 de fecha 22 de Diciembre de 2020, el Director Sub Regional de Infraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Contrato N° 030-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G suscrito de fecha 22 de octubre del 2020, que se contrató al CONSORCIO NORTE, para la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código único de inversiones 2450681;

Que, mediante la Carta N° 38-CONSORCIO NORTE de fecha 21 de Diciembre del 2020, el representante legal el Ing. Jorge Luis Alayo León del CONSORCIO NORTE solicita a la Gerencia Sub Regional el cambio de Residente Ing. Juan Mario Huamán Falla reemplazado por el Ing. Neiser Olmedo Castro Hidalgo de la Obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código único de inversiones 2450681;

Que, mediante el Informe N° 1206-2020/GRP-401000-401400-401420 de fecha 22 de Diciembre de 2020, el Sub Director de la División de Obras alcanza al Director de la Oficina Sub Regional de Infraestructura, el cambio de profesional del Ing. Residente de Obra : Juan Mario Huamán Falla reemplazado por el Ing. Neiser Olmedo Castro Hidalgo de la Obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código único de inversiones 2450681; Asimismo, indica que el profesional propuesto cumple con el perfil establecido en las bases;

Que, mediante el Informe N° 339-2020/GRP-401000-401400 de fecha 22 de Diciembre de 2020, el Director Sub Regional de Infraestructura solicita al Gerente Sub Regional, el cambio de profesional al Ing. Residente de la obra el Ing. Juan Mario Huamán Falla, reemplazado por el Ing. Neiser Olmedo Castro Hidalgo de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código único de inversiones 2450681; solicitando su designación mediante acto resolutivo;

Que, mediante los documentos que anteceden, el Sub Director de la División de Obras solicita al Director Sub Regional de Infraestructura, solicita el cambio de profesional al Ing. Residente de la obra: Ing. Juan Mario Huamán Falla, reemplazado por el Ing. Neiser Olmedo Castro Hidalgo de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código único de inversiones 2450681, obra que le resulta aplicable las normas especiales contenidas en la Ley N°30556- Ley que crea disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, modificada por el D.L. N° 1354, y el Reglamento del

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

446

Sullana,

23 DIC. 2020

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por D.S. N° 071-2018-PCM y su modificatoria;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 71-2018 en su Artículo 75.- "Residente de Obra"

75.1 Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

75.2 Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

75.3 El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral.

75.4 En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

Que mediante el Artículo 81.- "Obligaciones del contratista de obra" 81.1 En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad

81.2 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional acreditado. Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

La sustitución del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, la Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra.

En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales profesionales. La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad. El presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría.

Que, estando a la norma antes mencionada, corresponde a esta Entidad cumplir con el procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 71-2018, para así designar al Ing. Neiser Olmedo Castro Hidalgo para la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código único de



REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°



GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

23 DIC. 2020

inversiones 2450681: profesional que ha sido propuesto por el Sub Director de la División de Obras, con aprobación del Director Sub Regional de Infraestructura;

Con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, División de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura; de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL DE PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 510-2020/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 11 de setiembre del 2020, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 30 de Diciembre de 2016;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el cambio del Residente **ING. JUAN MARIO HUAMÁN FALLA**, por el **ING. NEISER OLMEDO CASTRO HIDALGO** con CIP 15987, para la ejecución de la obra: **RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS - MALVITAS - BRISA DEL DIABLO - SAUCILLO - CANOAS - LA TIENDA - EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**, con código único de inversiones 2450681, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución;



ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la empresa **CONSORCIO NORTE** ejecutor de la obra en su domicilio ubicado en Calle Nicolás de Piérola N° 112, del Distrito y Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la publicación en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;



ARTICULO TERCERO: HAGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución a los profesionales designados en el artículo primero; a la División de Obras, a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Regional de Administración y Asesoría Legal, Oficina a la Oficina de Tecnología de la Información - OTI del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Administración Sub Regional que corresponda;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa
GERENTE SUB REGIONAL