



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000784-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

02 OCT 2023

**VISTOS:** La Carta N° 0012- 2023/CONSORCIO TURICARAMI/NMAB/RC de fecha 09 de JULIO de 2023, recepcionada con HRyC N° 05315-2023 de fecha 20 de julio de 2023 y documentos adjuntos, el Informe N° 031-2023/GRP-401000-401400-401410-LFCR de fecha 11 de setiembre de 2023, el Informe N° 1178-2023/GRP-401000-401400-401410 de fecha 13 de setiembre de 2023, el Informe N° 052-2023/GRP-401000-401300-401310 de fecha 22 de setiembre de 2023, el Informe N° 063-2023- LASC de fecha 20 de setiembre de 2023, relacionados con la Liquidación del Contrato N° 038-2022, **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452;**

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado de la Buena Pro del Concurso Público N° 002-2022/GRP-GSRLCC-G; con fecha 06 de setiembre de 2022, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y EL CONSORCIO TURICARAMI (conformado por JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI Y JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI), representada por NORY MERLY AGUILAR BARDALES, el Contrato N° 038-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452,** por un monto contractual ascendente a SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 01/100 SOLES (S/ 733,270.01), incluido IGV;

Que, de los documentos presentados por el Representante del CONSORCIO TURICARAMI, se tiene:

- Mediante Carta N° 006- 2022/CONSORCIO TURICARAMI/NMAB/RC, de fecha 09 de setiembre de 2022, la Consultora hace Entrega del Informe N° 01, referente al Plan de Trabajo del Expediente Técnico, el cual es revisado por la Supervisión del Proyecto, la Entidad hace de conocimiento la Conformidad mediante Oficio N° 587-2022/GRP-401000-401400-401410, de fecha 26 de setiembre de 2022;

Mediante Carta N° 018- 2022/CONSORCIO TURICARAMI/NMAB/RC, de fecha 21 de octubre de 2022 el Consultor presenta Informe N° 02 INFORME DE AVANCE N°2, el cual es revisado por la Supervisión del Proyecto, la Entidad hace de conocimiento la Conformidad mediante Oficio N° 693-2022/GRP-401000-401400-401410, de fecha 08 de noviembre de 2022;

Mediante Carta N° 021- 2022/CONSORCIO TURICARAMI/NMAB/RC, de fecha 07 de noviembre de 2022 el Consultor, presenta el Informe N° 03 BORRADOR DEL EXPEDIENTE



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 00784

02 OCT 2023

TÉCNICO, el cual es revisado por la Supervisión del Proyecto, la Entidad hace de conocimiento la Conformidad mediante Oficio N° 797-2022/GRP-401000-401400-401410, de fecha 20 de diciembre de 2022;

- Mediante Carta N° 008- 2023/CONSORCIO TURICARAMI/NMAB/RC, de fecha 09 de marzo de 2023 el Consultor, presenta el levantamiento de observaciones formuladas por la supervisión al Informe N° 04 ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, el cual es revisado y dada la conformidad por la Supervisión del Proyecto;

Que, con las opiniones técnicas de la División de Obras y de la Oficina Sub Regional de Infraestructuras, solicitan la Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452;

Que, mediante Informe N° 233-2023/GRP-4001000-401100 de fecha 11 de abril de 2023, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal emite su opinión que deviene en procedente la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 0208-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 11 de abril de 2023, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452, cuyo costo total de inversión asciende a S/ 78,608,049.24 (SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 24/100 SOLES, con precios vigentes al mes de MARZO del 2023, modalidad de ejecución contrata a Precios Unitarios;

Que, mediante Carta N° 0012-2023 de fecha 19 de julio de 2023, el Representante Legal Común del CONSORCIO TURICARAMI, después de habersele notificado la resolución de aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452; RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0208-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 11 de abril de 2023, presenta su liquidación de contrato;

Que, la Sub Dirección de la División de Estudios y Proyectos, revisa la liquidación presentada por el Consultor CONSORCIO TURICARAMI, por medio del Arq. Luis Felipe Camino Romero, quien da la conformidad de la liquidación, en consideración a los documentos, que se han detallado, y a solicitud de la Sub Dirección de la División de Estudios y Proyectos, se elabora la liquidación de contrato, según el Informe N° 063-2023-LASC de fecha 19 de setiembre de 2023;



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

000784  
Sullana,

02 OCT 2023

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 052-2022/GRP-401000-401300-401310 de fecha de setiembre de 2023, alcanza el Estado de Ejecución Financiera del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI – JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452, cuyo valor asciende a SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 01/100 SOLES (S/ 733,270.01);

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Financiera del servicio antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

**1. CONTRATO VIGENTE S/IGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal.	S/ 621,415.26
- TOTAL ==>	S/ <b>621,415.26</b>

**1.2 PAGADO**

- Contrato Principal	S/ (621,415.26)
TOTAL ==>	S/ <b>(621,415.26)</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00**

**2. ADELANTOS.**

**ADELANTO DIRECTO:**

- 2.1 OTORGADO
- 2.2 AMORTIZADO

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/ 0.00**

**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

3.1 AUTORIZADO	S/ 111,854.75
3.2 PAGADO	S/ <b>(111,854.75)</b>

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/ 0.00**

**OTROS:**

**4.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

RETENIDO	S/ 73,327.01
DEVUELTO	S/ 0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 73,327.01**



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

000784

Sullana,

02 OCT 2023

**RESUMEN**

1.	Contrato Vigente S/IGV	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas	0.00
3.	Adelanto directo	0.00
4.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/ 73,327.01
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>	<b>S/ 73,327.01</b>

Que, existe saldo en contra del consultor CONSORCIO TURICARAMI, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

1.00	Contrato Vigente S/IGV.	0.00
3.00	I.G.V	0.00
2.00	Adelantos	0.00
4.00	Otros	S/ 73,327.01
	<b>SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR</b>	<b>S/ 73,327.01</b>

Que, la Entidad deberá devolver al Consultor CONSORCIO TURICARAMI, por concepto de retención de Garantía de Fiel Cumplimiento la suma ascendente a SETENTA y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETECON 01/100 SOLES (S/ 73,327.01), siendo su saldo A FAVOR de SETENTA y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETECON 01/100 SOLES (S/ 73,327.01)

<b>4.0 Otros</b>	Garantía de Fiel Cumplimiento	
<b>4.1</b>	Retenido	S/ 73,327.01
<b>4.2</b>	Devuelto	S/ 0.00
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>	<b>S/ 73,327.01</b>

Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 383-2023/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de marzo de 2023;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 038-2022/GOB. PIURA-GSRLCC-G, del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N**



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000784-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

02 OCT 2023

(ÓVALO TURICARAMI – JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI N° 2549452, ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO TURICARAMI, durante el ejercicio presupuestal del año 2022-2023, cuyo valor asciende a SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 01/100 SOLES (S/ 733,270.01); y para efectos contables se alcanza Anexos en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar** a la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar las acciones administrativas que correspondan, para proceder a la devolución a Favor del CONSORCIO TURICARAMI, el monto ascendente a S/ 73,327.01 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 01/100 SOLES), correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento, que se le retuvo en la primera valorización y se mantiene en custodia en el Sistema de Tesorería.

**ARTÍCULO TERCERO.- Disponer** la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO CUARTO.-Notifíquese** la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al Consultor CONSORCIO TURICARAMI, en su domicilio legal en Calle López Albújar N° 119 – B Asentamiento Humano El Obrero, Distrito y Provincia de Sullana – Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

ING. LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

000784  
Sullana,

02 OCT 2023

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Pliego 457 : Gobierno Regional Piura  
Unidad Ejecutora 002 : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Proyecto : Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE.1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2549452.

Proceso de Selección : CONCURSO PUBLICO N° 002-2022/GOB. REG. PIURA - GSRLCC - G.

Entidad contratante : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Contrato : Contrato N° 038-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-

Consultor : CONSORCIO TURICARAMI.

Jefe del Estudio : Ing. Gabriel Timothy Fernández Hidalgo CIP 135242

Tipo de Contratación : Contratación del Servicio de Consultoría de Obra

Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRE CANON Y FONCOR

Presupuesto Contratado : S/.733,270.01

Monto Ejecutado : S/ 733,270.01

Plazo ejecución según contrato: 90 Días Calendario



ANEXO

SERVICIO DE CONSULTORIA  
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO  
"MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP PE-1N (ÓVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA-DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2549452

PROPIETARIO  
CONTRATISTA  
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA - GOBIERNO REGIONAL PIURA  
CONSORCIO TURICARAMI

Pres Cont : 733,270.01  
VALOR REF.: 733,270.01

# INFORME	FECHA	MONTO VAL. BRUTA	VAL. REAJUSTADA	VAL. NETA	IGV	MONTO A PAGAR	MONTOS LIQUIDADOS			IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS			PAGO LIQUIDO	FONDO GARANTIA	MONTO
							EFFECTIVO	C/P	FECHA	FECHA	C/P	IGV			
01	SET. 2022	124,283.05	124,283.05	124,283.05	22,370.95	146,654.00	124,283.05	2095 al 2097	25/10/2022	22,370.95	2095 al 2097	25/10/2022	73,326.99	73,327.01	146,654.00
02	OCT. 2022	248,566.10	248,566.10	248,566.10	44,741.90	293,308.00	248,566.10	2437 y 2438	18/11/22	44,741.90	2437 y 2438	18/11/22	293,308.00		293,308.00
03	DIC. 2022	186,424.58	186,424.58	186,424.58	33,556.42	219,981.00	186,424.58	3046 y 3047	30/12/22	33,556.42	3046 y 3047	30/12/22	219,981.00		219,981.00
04	ABR. 2023	62,141.53	62,141.53	62,141.53	11,185.48	73,327.01	62,141.53	943 y 944	28/06/23	11,185.48	1147y1148	30/12/17	73,327.01		73,327.01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>621,415.26</b>	<b>621,415.26</b>	<b>621,415.26</b>	<b>111,854.75</b>	<b>733,270.01</b>	<b>621,415.26</b>			<b>111,854.75</b>					<b>733,270.01</b>
IGV			111,854.75												
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			0.00												
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA I.G.V.			0.00												
<b>COSTO TOTAL</b>			<b>733,270.01</b>												

**AUTORIZADO:**  
CONTRATO PRINCIPAL 621,415.26  
MONTOS PARCIALES 621,415.26  
I.G.V. DEL CONTRATO 111,854.75  
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 733,270.01

**PAGADO:**  
LIQUIDO PAGADO 621,415.26  
TOTAL DE DESCUENTOS 0.00  
TOTAL I.G.V. 111,854.75  
MONTOS PARCIALES 733,270.01  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA I.G.V. 0.00  
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 733,270.01

