REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº - 616 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV. 2018

VISTO: La Carta Nº 033-2018-JCPYCSAC-GG CON DTI Nº 06323 de fecha 13 de noviembre 2018, el Informe Nº 024-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 08 de noviembre de 2018, la Carta Nº 055-2018/CONSORCIO PUENTE CHIVATOS, con DTI Nº 04988 de fecha 18 de setiembre de 2018, el Informe Nº 036-2018/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 14 de setiembre de 2018 y el Informe Nº 040-2018/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 25 de setiembre de 2018, relacionados con la Liquidación del Contrato de ejecución de la obra: " MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO – CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO – AYABACA - PIURA.", Código SNIP 35041 ;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de agosto de 2017, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el contratista CONSORCIO PUENTE CHIVATOS , integrado por la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EIRL y la Empresa SEYBO & COMPANY SAC, el Contrato Nº 015-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO – CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", Código SNIP 35041, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario y un monto contractual ascendente a SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 96/100 SOLES (S/ 7'044,146.96), incluido IGV, materia de la Licitación Pública Nº 001-2017/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G;

Que, con fecha 21 de agosto de 2018, se suscribió el Acta de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO – CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", Código SNIP 35041;

Que, mediante CARTA Nº 055-2018/CONSORCIO PUENTE CHIVATOS, con DTI Nº 04988 de fecha 18 de setiembre de 2018, el contratista CONSORCIO PUENTE CHIVATOS, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO – CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", Código SNIP 35041, presentó a la Entidad la liquidación del contrato de la obra en referencia, para su revisión y trámite respectivo;

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista CONSORCIO PUENTE CHIVATOS, encontrándola no conforme según la Carta Nº 033-2018-JCPYCSAC-GG CON DTI Nº 06323 de fecha 13 de noviembre 2018 del Representante Legal de la Empresa J.C. Proyectos y Consultorías SAC, responsable de la supervisión de la obra y el Informe Nº 024-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 08 de noviembre de 2018 del Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en el citado documento, motivo por el cual se ha procedido a elaborar una nueva liquidación en concordancia con lo estipulado en el Artículo 179 del Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF, siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 616 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV. 2018

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación de Cuentas del Contrato de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	5'969,616.07
- Deductivo Nº 01	- 374203.82
- Adicional de Obra Nº 01	288,413.69
- Mayores Metrados Nº 01	83,754.68
- Mayores Metrados Nº 02	10,739.20
- Reajuste Contrato Principal	41,062.86
TOTAL AUTORIZADO	**6, 019,382.68**

1.2 PAGADO

- Valorización 01	301,186.74
- Valorización 02	1,021,199.99
- Valorización 03	1,084,749.91
- Valorización 04	1,678,896.07
- Valorización 05	77,360.01
- Valorización 06	781,018.88
- Valorización 07	169,753.13
- Valorización 08	481,247.69
- Valorización 01 Adicional de obra 01	288,413.69
- Valorización Mayores Metrados 01	83,754.68
- Valorización Mayores Metrados 02	10,739.20
TOTAL PAGADO	**5, 978,319.99**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**41,062.69**

II. ADELANTOS

2.1 DIRECTO

- Otorgado	0.00

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 616 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV. 2018

	- Amortizado.	0.00
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	**0.00**
2.2	**MATERIALES**	
	- Otorgado	1,193,923.21
	- Amortizado.	1,193,923.31
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.10**

III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

3.1	**AUTORIZADO**	
	- Contrato Principal	1,074,530.89
	- Deductivo de obra Nº 01	- 67,356.69
	- Adicional de Obra Nº 01	51,914.46
	- Mayores Metrados 01	15,075.84
	- Mayores Metrados 02	1,933.06
	- Reajuste Contrato Principal	7,391.31
	TOTAL AUTORIZADO	**1, 083,488.87**
3.2	**PAGADO**	
	- Valorización 01	43,370.89
	- Valorización 02	147,052.80
	- Valorización 03	156,203.99
	- Valorización 04	302,201.29
	- Valorización 05	11,139.84
	- Valorización 06	15,119.08
	- Valorización 07	30,555.56
	- Valorización 08	86,624.58
	- Valorización 01 Adicional de obra 01	51,914.46
	- Valorización Mayores Metrados 01	15,075.84
	- Valorización Mayores Metrados 02	1,933.06
	- Adelanto de materiales	214,906.18

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 616 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV. 2018

TOTAL PAGADO	**1, 076,097.57**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**7,391.30**

RESUMEN DE SALDOS

		A FAVOR	EN CONTRA
1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	41,062.69	0.00
2.00	ADELANTOS	0.10	0.00
3.00	I.G.V	7,391.30	0.00
	TOTAL	**48,454.09**	0.00

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA **S/ 48,454.09**

Que, existiendo un saldo final a favor del contratista por los conceptos de liquidación contractual ascendente a S/ 48,454.09 soles, por el siguiente concepto:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	41,062.69
2.00	ADELANTOS	0.10
3.00	I.G.V	7,391.30

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA **48,454.09**

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del contrato de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº- 616 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV. 2018

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 229-2016/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 14 de abril del año 2016

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de la obra: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO – CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", Código SNIP 35041 , ejecutada bajo la modalidad de contrata por la empresa contratista CONSORCIO PUENTE CHIVATOS , durante el ejercicio presupuestal del año 2017-2018, cuyo valor asciende a S/ 7,102,871.55 (SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 55/100 SOLES) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Contratista CONSORCIO PUENTE CHIVATOS es de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 09/100 SOLES (S/ 48,454.09).

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista CONSORCIO PUENTE CHIVATOS, ejecutor de la obra (domicilio: Avenida Buenos Aires Nº 1005 – AA.HH 09 de octubre, Distrito y Provincia Sullana).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CÓRDOVA
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 616 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV. 2018

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Proyecto de Inversión Pública		:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO – CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO – AYABACA – PIURA."
Proceso de Selección			Licitación Pública Nº 001-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.
Sistema de Contratación		:	Precios Unitarios.
Entidad contratante			Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	Nº 015-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (21/08/2017). .
Contratista			CONSORCIO PUENTE CHIVATOS.
Supervisor de obra			ING. FERNANDO RUPERTO VEGAS PALOMINO.
Fuente de Financiamiento			Recursos Ordinarios.
Presupuesto Contratado			S/. 7, 044,146.96 incl. IGV.
Adicional de obra			S/. 340,328.15 incl. IGV **RER Nº 291 del 23/05/2018.**
Adelanto materiales			S/. 1, 408,829.39 - Agosto 2017.
Deductivo de obra Nº 01			S/ 441,560.51 RGSR Nº 115-2018 del 30/04/2018.
Plazo ejecución			180 días calendario.
Entrega de Terreno			07/09/2017
Inicio plazo contractual			08 de setiembre 2017.
Fecha Término plazo contractual			06 marzo 2018
Ampliaciones de Plazo			Nº 01 por 08 d. c- Oficio Nº 189-2018/GRP-401000-401100 de 13/03/2018). Nº 02 por 01 día RGSR Nº 057-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 19/03/2018 . Nº 03 por 13 d.c- RGSR Nº 061-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 23/03/2018) – Improcedente. Nº 04 por 10 d.c- RGSR Nº 068-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 27/03/2018). Nº 05 por 05 d.c- RGSR Nº 071-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 03/04/2018). Nº 06, por 15 d.c- RGSR Nº 104-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 27/04/2018).- Improcedente. Nº 07 por 17 d.c- RGSR Nº 210-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 05/06/2018).
Fecha de Recepción de la, obra			21 agosto 2018.

A N E X O

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE CHIVATOS.

OBRA: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO - AYABACA -PIURA"

PTO. CONTRATADO: S/. 7,044,146.96

CONTRATO SIN IGV: S/. 5,969,616.07

FECHA	DETALLE	MONTO
	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00
Set.2017	ADELANTO MATERIALES	1,408,829.39

Nº PAGO.	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ. BRUTA	AMORTIZACION ADEL. DIRECTO.	AMORTIZACION ADEL. MATER.	VALORIZACION. NETA	IMPORTE A PAGAR	MONTO LIQUIDO RECIBIDO: EFECTIVO	COMPPROBANTES DE PAGO.	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: AUT.	PAGADO	COMPROBANTES DE PAGO	FECHA	TOTAL PAGADO
									0.00			0.00	0.00		00/00/00	0.00
									1,193,923.21	SIAF 1177/CP 684-685-686-687-688-689		214,906.18	214,906.18	SIAF 1177/CP 684-685-686-687-688-689	22/09/2017	1,408,829.39
									1,193,923.21			214,906.18	214,906.18			1,408,829.39
001	SET.2017	301,186.74	0.00	301,186.74	0.00	60,237.35	240,949.39	240,949.39	240,949.39	SIAF 1177/CP 816-817	16/10/2017	43,370.89	43,370.89	SIAF 1177/CP 816-817	16/10/2017	284,320.28
002	OCT.2017	1,021,199.99	0.00	1,021,199.99	0.00	204,240.00	816,959.99	816,959.99	816,959.99	SIAF 1177/CP 964-965-966-967	24/11/2017	147,052.80	147,052.80	SIAF 1177/CP 964-965-966-967	10/12/2015	964,012.79
003	NOV.2017	1,084,749.91	0.00	1,084,749.91	0.00	216,949.98	867,799.93	867,799.93	867,799.93	SIAF 1177/CP 1023-1024-1025-1026-1027	15/12/2017	156,203.99	156,203.99	SIAF 1177/CP 1023-1024-1025-1026-1027	15/12/2017	1,024,003.92
004	DIC.2017	1,678,896.07	0.00	1,678,896.07	0.00	0.00	1,678,896.07	1,678,896.07	1,678,896.07	SIAF 1177/CP 1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249	31/01/2018	302,201.29	302,201.29	SIAF 1177/CP 1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249	31/01/2018	1,981,097.36
005	ENE.2018	77,360.01	0.00	77,360.01	0.00	15.472.00	61,888.01	61,888.01	61,888.01	SIAF 143/CP 09-010	19/06/2018	11,139.84	11,139.84	SIAF 143/CP 09-010	19/06/2018	73,027.85
006	FEB.2018	781,018.88	0.00	781,018.88	0.00	697,023.98	83,994.90	83,994.90	83,994.90	SIAF 143/CP 011-012	19/06/2018	15,119.08	15,119.08	SIAF 143/CP 011-012	10/12/2015	99,113.98
007	MAR.2018	169,753.13	0.00	169,753.13	0.00	0.00	169,753.13	169,753.13	169,753.13	SIAF 143/CP 013-014	19/06/2018	30,555.56	30,555.56	SIAF 143/CP 013-014	19/06/2018	200,308.69
008	MAY.2018	481,247.69	0.00	481,247.69	0.00	0.00	481,247.69	481,247.69	481,247.69	SIAF 143/CP 04-05-06	18/06/2018	86,624.58	86,624.58	SIAF 143/CP 04-05-06	18/06/2018	567,872.27
VAL.01 Adic.01	MAY.2018	288,413.69	0.00	288,413.69	0.00	0.00	288,413.69	288,413.69	288,413.69	SIAF 0143/CP 00004-005-006	18/06/2018	51,914.46	51,914.46	SIAF 0143/CP 00004-005-006	10/12/2015	340,328.15
VAL.MAY.METR.01	ABR.2017	83,754.68	0.00	83,754.68	0.00	0.00	83,754.68	83,754.68	83,754.68	SIAF 573/CP 026-027	24/07/2018	15,075.84	15,075.84	SIAF 573/CP 026-027	24/07/2018	98,830.52
VAL.MAY.METR.02	MAY.2017	10,739.20	0.00	10,739.20	0.00	0.00	10,739.20	10,739.20	10,739.20	SIAF 573/CP 1023-1024-1025	21/09/2018	1,933.06	1,933.06	SIAF 573/CP 1023-1024-1025	21/09/2018	12,672.26
SUB TOTAL				5,978,319.99	0.00	1,193,923.31	3,604,605.38	3,604,605.38	5,978,319.89			1,076,097.57	1,076,097.57			7,054,417.46

INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).	1,076,097.57
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	41,062.69
SALDO A FAVOR CONTRATISTA- IGV.	7,391.30
COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/. 7,102,871.55

CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 5,969,616.07
DEDUCTIVO Nº 01	-374,203.82
ADICIONAL DE OBRA 01	288,413.69
MAYORES METRADOS Nº 01	83,754.68
MAYORES METRADOS Nº 02	10,739.20
REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	41,062.86
COSTO PARCIAL	6,019,382.68
IGV CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 1,074,530.89
IGV DEDUCTIVO Nº 01	(S/. 67,356.69)
IGV ADICIONAL 01	S/. 51,914 46
IGV MAYORES METRADOS Nº 01	S/. 15,075.84
IGV MAYORES METRADOS Nº 02	S/. 1,933.06
IGV REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	7,391.31
COSTO TOTAL DE OBRA==========>	7,102,871.55

TOTAL PAGADO	S/. 5,978,319.89
TOTAL IGV	1,076,097.57
COSTO PARCIAL	S/. 7,054,417.46
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	41,062.69
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV-Contractual	7,391.30
SALDO A FAVOR CONTRATISTA - AD. MATERIALES	S/. 0.10
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. DIRECTO	0.00
COSTO TOTAL DE OBRA==========>	S/. 7,102,871.55