REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 451 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 30 DIC. 2020

VISTO: El Informe Nº 036-2020/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 15 de diciembre de 2020, el Informe Nº 35-2020/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 08 de diciembre de 2020, el Informe Nº 456-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 03 de diciembre de 2020, la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 257-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 03 de julio de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.67 KM EN EMP. PI 525 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADA SECA";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de julio de 2018, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la empresa TOPOCAD INGENIEROS S.R.L, el Contrato Nº 38-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.67 KM EN EMP. PI 525 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADA SECA", por un monto contractual ascendente a QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 519,254.00), incluido IGV, materia de la Adjudicación Simplificada Nº 34-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - Primera Convocatoria;

Que, de conformidad con el FORMATO N° 07-A invierte.pe, el Proyecto materia del contrato suscrito con el consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L, se encuentra registrado bajo la siguiente denominación: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL – CABRERIA – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS –QUEBRADA SECA DEL DISTRITO DE LANCONES – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código único de inversión Nº 2451300, fecha de viabilidad 28/06/2019.;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional Nº 257-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 03 de julio de 2019, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADA SECA DEL DISTRITO DE LANCONES – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA", cuyo costo total de inversión asciende a S/ 27,768,600.19 (DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 11/100 SOLES, con precios vigentes al mes de setiembre de 2019, modalidad de ejecución contrata a precios unitarios.;

Que, la División de Estudios y Proyectos, mediante el Informe Nº 456-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 03 de diciembre de 2020, emite opinión respecto a la liquidación del contrato de Consultoría de Obra para la elaboración del Perfil y Expediente

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 451 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 30 DIC. 2020

Técnico del Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.67 KM EN EMP. PI 525 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADASECA, por lo que, solicita a la Dirección Sub Regional de Infraestructura la emisión del acto resolutivo pertinente; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe Nº 035-2020/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 08 de diciembre de 2020, alcanza el Estado de Ejecución Presupuestal del servicio de consultoría de obra para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.67 KM EN EMP. PI 525 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADASECA, cuyo valor asciende a QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 519,254.00) ;

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal del Servicio de consultoría antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

**I. CONTRATO VIGENTE S/IGV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1** | **AUTORIZADO** | | |
| | - Contrato Principal. | | 440,045.76 |
| | **TOTAL ===➔** | **S/.** | **440,045.76** |
| **1.2** | **PAGADO** | | |
| | - Valorizaciones 01 al 05. | | ( 440,045.76) |
| | **TOTAL ====➔** | | **(440,045.76)** |
| | **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | **S/** | **0.00** |

**II. ADELANTOS**

**ADELANTO DIRECTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | AUTORIZADO | | 132,013.73 |
| 2.2 | AMORTIZADO | | (132,013.73) |
| | **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | **S/** | **0.00** |

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 451 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 30 DIC. 2020

**III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | AUTORIZADO | | 79,208.24 |
| 3.2 | **PAGADO** | | (79,208.24) |
| | **SALDOA FAVOR DEL CONSULTOR** | **S/** | **(0.00)** |

**IV. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Retenida en valorización | | | S/ | 51,925.40 |
| | V-01 | 25,962.70 | CP/ 434 06/08/2018 | | |
| | V-02 | 25,962.70 | CP/ 198 26/10/2018 | | |
| 3.2 | Devuelto | | | S/ | (0.00) |
| | **SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** | | | **S/** | **51,925.40** |

**V. PENALIDAD POR MORA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Calculada. | | S/ | 51,925.40 |
| | Atraso entrega Expediente Técnico | (51,925.40) | | |
| 3.2 | Descontada | | S/ | (0.00) |
| | **SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR** | | **S/** | **(51,925.40)** |

**RESUMEN**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Contrato Vigente S/IGV | 0.00 |
| 2. | Adelanto directo | 0.00 |
| 3. | Impuesto General a las Ventas | (0.00) |
| | **Sub Total** | **0.00** |
| 4. | Garantía de Fiel Cumplimiento | 51,925.40 |
| 5. | Penalidad por mora | (51,925.40) |
| | **SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** | **S/ 0.00** |

Que, no existe saldo a favor del consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L, por los conceptos de liquidación contractual:

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 451

30 DIC. 2020

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Vigente S/IGV. | | 0.00 |
| 2.00 | Adelanto Directo | | 0.00 |
| 3.00 | I.G.V | | (0.00) |
| **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | | **S/** | **0.00** |

Que, al consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L, se le ha retenido la Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) en valorizaciones ascendente a:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Garantia de Fiel Cumplimiento | | 51,925.40 |
| **SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** | | **S/** | **51,925.40** |

Que, al consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L se le aplica penalidad por mora ascendente a:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Penalidad por mora | | 51,925.40 |
| **SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR** | | **S/** | **51,925.40** |

Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoria Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional Nº 510-2020/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 11 de setiembre de 2020;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.67 KM EN EMP. PI 525 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADA SECA ", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L,

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 451 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 30 DIC. 2020

durante el ejercicio presupuestal del año 2018-2019, cuyo valor asciende a QUINIENTOS DIECINUEVE MIL doscientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/ 519,254.00) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.**- La Liquidación Contractual a favor del Consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO TERCERO.**- La Oficina Sub Regional de Administración, procederá a devolver al Consultor TOPOCAD INGENIEROS S.R.L, la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida en valorizaciones por el monto de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 SOLES (S/ 51,925.40), del cual se descontará la penalidad por mora ascendente a CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 SOLES (S/ 51,925.40), a favor de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, quedando un saldo a devolver al consultor de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO CUARTO.**- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO QUINTO.**-Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor del Perfil y Expediente Técnico del PIP, en su domicilio legal: Avenida Marcavelica Mz. D – 02 – Urbanización Chira - Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

*Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa*
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 451 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 30 DIC. 2020

**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pliego | 457 | : | Gobierno Regional Piura |
| Unidad Ejecutora | 002 | : | Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. |
| .Proyecto | | : | Elaboración del Perfil y Expediente Técnico: **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.67 KM EN EMP. PI 525 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADA SECA** |
| Proceso de Selección | | : | Adjudicación Simplificada Nº 034-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - PRIMERA CONVOCATORIA. |
| Entidad contratante | | | Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. |
| **Contrato** | | : | **Nº 038-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (18/07/2018).** |
| Consultor | | | TOPOCAD INGENIEROS S.R.L. |
| Sistema de contratación | | | A Suma Alzada. |
| Supervisor del Estudio | | | Ing. Ricardo Lenin Becerra Guevara |
| Fuente de Financiamiento | | | Recursos Ordinarios. |
| Presupuesto Contratado | | | S/. 519,254.00 |
| **Plazo ejecución de la prestación** | | | **90 días calendario computados a partir día siguiente de firmado el contrato.** |
| Ampliación de plazo otorgada | | | Ninguna. |
| Inicio de Plazo contractual | | | **19 de julio de 2018.** |
| **Término de plazo contractual** | | | **16 de octubre de 2018** |
| Fechas de Presentación de Informes | | | Informe Nº 01 – CARTA 034-2018/ TISRL del 19/07/2018 –Plan de Trabajo.<br>Informe Nº 02 – CARTA 047-2018/ TISRL del 13/08/2018<br>Informe Nº 03 – CARTA 053-2018/ TISRL del 03/09/2018 –. ENTREGA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.<br>**Informe Nº 04 – CARTA 115-2018/ del 17/12/2018 –. ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO (Fuera del plazo – días de atraso: 62 días respecto a plazo de ejecución de la prestación).** |

**Fecha suscripción ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 038-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G :28 DE DICIEMBRE DE 2018.-** Con INFORME Nº 197-2018/GRP-401000-401200-401210 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Responsable de la Unidad Formuladora alcanza a la Directora Sub Regional de Planificación y Presupuesto, propuesta para la modificación en parte de las Cláusulas Quinta y Novena del Contrato Nº 038-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. , referido a los plazos de entrega de los Informes por parte del consultor.

# ANEXO

CONSULTOR: TOPOCAD INGENIEROS S.R.L.

ELABORACION DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 20.57 KM EN EMP. PI 535 – CASAS QUEMADAS – LA PROVIDENCIA – MURCIELAGOS – QUEBRADA SECA".

CONTRATO N° 036-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (18/07/2018). CONTRATO C/IGV S/19,254.00

PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION 90 dias calendario.

| FECHA | DETALLE | MONTO |
|---|---|---|
| Aug-18 | ADELANTO DIRECTO | S/. 155,776.20 |

| MONTO LIQUIDO RECIBIDO | | | | | | | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO | COMPROBANTES DE PAGO | FECHA | IGV AUT. | AUT. | RET. 10% FONDO GARANTIA. | | |
| 132,013.73 | SIAF 0027 CPV 432-433 | 8/8/2018 | 23,762.47 | | | | 155,776.20 |
| 132,013.73 | | | 23,762.47 | 0.00 | 0.00 | | 155,776.20 |

| INFORME N° | FECHA | MONTO VALORIZ. | REA-JUSTES | VALORIZ. BRUTA | AMORTIZACION ADEL. DIRECTO | AMORTIZACION ADEL. MATER. | VALORIZ. NETA | IMPORTE A PAGAR | EFECTIVO | COMPROBANTES DE PAGO | FECHA | IGV AUT. | AUT. | RET. 10% FONDO GARANTIA. | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.JUL.18 | 88,009.15 | 0.00 | 88,009.15 | 26,402.74 | 0.00 | 61,606.41 | 61,606.41 | 61,606.41 | SIAF 0027 CP 434-435-436 | 8/8/2018 | 11,009.15 | 0.00 | 25,562.70 | 72,695.56 |
| 2 | 09.AGO.18 | 44,004.58 | 0.00 | 44,004.58 | 13,201.38 | 0.00 | 30,803.20 | 30,803.20 | 30,803.20 | SIAF 01209 CP 197-198-199 | 10/26/2018 | 5,544.58 | 0.00 | 25,562.70 | 36,347.78 |
| 3 | 16.NOV.18 | 44,004.58 | 0.00 | 44,004.58 | 13,201.38 | 0.00 | 30,803.20 | 30,803.20 | 30,803.20 | SIAF 01209 CPV 403-404-405 | 11/27/2018 | 5,544.58 | 0.00 | | 36,347.78 |
| 4 | 08.MAR.19 | 176,018.30 | 0.00 | 176,018.30 | 52,805.49 | 0.00 | 123,212.81 | 123,212.81 | 123,212.81 | SIAF 01209 CPV 569-570 | 12/20/2018 | 22,178.31 | 0.00 | | 145,391.12 |
| 5 | 08.NOV.19 | 88,009.15 | 0.00 | 88,009.15 | 26,402.74 | 0.00 | 61,606.41 | 61,606.41 | 61,606.41 | SIAF 0896 CP 45-46 | 8/6/2019 | 11,009.15 | 0.00 | | 72,695.56 |
| SUB TOTAL | | | | 440,045.76 | 132,013.73 | 0.00 | 308,032.03 | 308,032.03 | 440,045.76 | | | 79,208.24 | 0.00 | 51,925.40 | 519,254.00 |

| | |
|---|---|
| INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV). | 79,208.24 |
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR. | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONSULTOR- IGV. | 0.00 |
| COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA | S/. 519,254.00 |

R E S U M E N

| | |
|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | S/. 440,045.76 |
| COSTO PARCIAL | S/. 440,045.76 |
| I.G.V. CONTRATO | 79,208.24 |
| COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA =======> | S/. 519,254.00 |
| PENALIDAD POR MORA | 51,925.40 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | S/. 440,045.76 |
| TOTAL IGV | 79,208.24 |
| COSTO PARCIAL | S/. 519,254.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | 0.00 |
| SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR IGV-Contractual | 0.00 |
| ADELANTO DIRECTO | 0.00 |
| COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA =======> | S/. 519,254.00 |
| PENALIDAD POR MORA | 51,925.40 |