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RESUMEN EJECUTIVO
 
 
1.- RESUMEN EJECUTIVO
 
 
Al II Semestre del Año 2020 la Unidad Ejecutora 0893: Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha elaborado el Informe de
Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) considerando los procedimientos y lineamientos
técnicos establecidos en el Marco de  la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, Publicado el 26 de Marzo del año 2019.

 
Con Resolución Ejecutiva Regional N° 878-2019/Gobierno Regional Piura-GR de fecha 30 de Diciembre 2019 se aprobo
el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2020.

 
El propósito de la presente Evaluación al II Semestre del Año 2020, es evaluar el ritmo de la ejecución de las metas
fisicas y Financieras de  las de las Actividades Operativas e Inversiones(OE/I), establecidas en el Plan Operativo
Institucional, siguiendo los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2023 y conocer los
avances porcentuales realizados al II Semestre 2020, en relación con la programación; esto con la finalidad de
implementar las medidas correctivas necesarias.
 

DESCRIPCIÓN GENERAL
 
2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
 
 
La evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones (AO/I) se realizara de acuerdo al
siguiente detalle:
 
Cumplimiento por objetivos estratégicos y acciones estratégicas del PEI.
 
Cumplimiento por ejes y lineamientos de la Politica General de Gobierno (PGG).
 
Cumplimiento por centro de costo Cumplimiento por provincia
 
Cumplimiento por rangos de avance
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2.1 MODIFICACIONES
 
Tabla N° 1 - A: Resumen del POI aprobado, consistenciado con el PIA
 
Al II Semestre la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, se ha registrado 41 Inversiones 00
Actividades Operativas del POI aprobado;   el POI consistente con el PIA tuvo un monto de S/, 21,638,509, que
financio 9 Inversiones y 3 Actividades Operativas, sumando un total de 12 Actividades Operativas e Inversiones.
 
Cabe indicar que existen diferencias en el POI Aprobado consistenciado con el PIA debido a que las anulaciones que
se realizan no se pueden rebajar en el aplicativo de Ceplan.
 
Tabla N° 1  - B: Resumen del POI MODIFICADO
 
El POI Modificado fue de S/, 110,858,108.18 que financio 66 Inversiones y 15 Actividades Operativas, sumando un
total de 81 Actividades Operativas e Inversiones.
 
Se han incorporado 74 Actividades Operativas en el II Semestre 2020; 33 AO fueron inactivadas por el aplicativo, asi
como 38 AO fueron anuladas, debido a que la meta fisica era igual a Cero.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobado
POI consistente con el PIA 

/1
Monto financiero total (S/.) 2/ 0.00 21,638,509.00

N° Inversiones 41 9

N° AO 0 3

N° AO e inversiones 41 12

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01. 

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/ 110,858,108.18

N° Inversiones 66

N° AO 15

N° total AO e inversiones 2/ 81

N° AO incorporadas 3/ 74

N° de AO Inactivadas 4/ 33

N° de AO Anuladas 5/ 38

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.
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Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI
 
En la tabla N° 2 se muestra un avance al II Semestre 2020 de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y
Acción Estratégica Institucional, determinandose los siguientes porcentajes:
 
El OEI.05 :  MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS, y la AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE  SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS, cuenta con 77 AOI y un
seguimiento financiero de S/. 43,518,903 y una ejecución fisica del 12% al I Semestre 2020 y 48% al II Semestre 2020
con un total Anual de 24% de Ejecución Fisica.
 
El OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL y la AEI.09.02 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, cuenta con 4 AOI y un avance seguimiento financiero de S/.
1,895,924 y una ejecución fisica del 75% al I Semestre 2020, y al II Semestre 350% con un total Anual de 143% de
Ejecución Fisica
 
En Resumen tenemos un total de 81 AOI, con un Seguimiento Financiero de S/. 45,414,827 al II Semestre 2020.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.05
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS

AGENTES ECONÓMICOS.
3

AEI.05.01

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA

PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS.

1 77 43,518,903 12 % 48 % 24 %

OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 9

AEI.09.02

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

2 4 1,895,924 75 % 350 % 143 %

TOTAL 81 45,414,827

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI.

Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI.

Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado
 
En la tabla N° 3 se muestra un avance al II Semestre de Actividades Operativas e inversiones por Función, en este
cuadro se ha evaluado el  seguimiento financiero y el avance fisico de las AO/I y promedio ponderado anual de la
ejecución fisica.
 
La Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene 4 AO/I, con un seguimiento financiero de S/.
3,322,882 y una ejecución fisica al I Semestre de 75%, aqui estan considerados los gastos de Funcionamiento, como
son los servicios basicos de (Agua, Energia Electrica, Internet, Telefonia Movil y Fija, Combustible, Seguros,
vigilancia,soat etc.), y una ejecución fisica al II Semestre de 350% con un  promedio ponderado anual de ejecución
fisica de 143%.
 
La Funcion 05 Orden Publico y Seguridad tiene 3 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 76,046 y una ejecución
fisica al I Semestre de 0%, y una ejecución fisica al II Semestre de 0% con un  promedio ponderado anual de ejecución
fisica de 0%. 
 
La Función 10 Agropecuaria, tiene 7 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 36,276 y un avance fisico al I
Semestre de 50%, y una ejecución fisica al II Semestre de 33% con un  promedio ponderado anual de ejecución fisica
de 43%.
 
La Función 15 Transporte, tiene 37 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 31,551,605 y un avance fisico al I
Semestre de 6%, Se han  considerados los 28 AO/I de la Reconstrucción, y se han incorporado 9 AO/I de la
Reconstruccion con cambios que no se culmino de ejecutar en el año 2019, en el presente año se encuentran en
proceso de convocatoria, y una ejecución fisica al II Semestre de 0% y promedio ponderado anual de la ejecución
fisica de 11%.
 
La Función 18 Saneamiento, Tiene 3 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 6,999,228 y un avance fisico al I
Semestre de 0%, de las AO/I las metas programadas no se han cumplido, debido a que se encuentran en arbitraje,
otras se encuentran en proceso de convocatoria, una ejecución fisica al II Semestre de 0% y promedio ponderado
anual de la ejecución fisica de 0% y promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 0%.
 
La Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano, tiene 3 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 0.00 y una ejecución
fisica al I Semestre de 0%, y una ejecución fisica al II Semestre de 0% con un  promedio ponderado anual de ejecución
fisica de 0%.
 
La Función 20 Salud, tiene 5 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 145,335 y un avance fisico al I Semestre de
100%, una ejecución fisica al II Semestre de 60% y promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 77%.
 
La Función 22 Educación, Tiene 15 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 3,269,655 y un avance fisico al I
Semestre de 0%, y una ejecución fisica al II Semestre de 71% no se han realizado las convocatorias para
mejoramiento de Instituciones Educativas, el promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 44%.
 
La Función 24 Previsión Social tiene 1 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 13,800 y un avance fisico al I
Semestre de 100% , y una ejecución fisica al II Semestre de 100%, promedio ponderado anual de la ejecución fisica de
100%.
 
Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso
se debe la baja ejecución porcentual.

Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución Física

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

10 AGROPECUARIA 7 36,276 50 % 33 % 43 %

22 EDUCACION 15 3,269,655 0 % 71 % 44 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3 76,046 * 0 % 0 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera

sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las

AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Descripción
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución Física

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

03
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIA
4 3,322,882 75 % 350 % 143 %

24 PREVISION SOCIAL 1 13,800 100 % 100 % 100 %

20 SALUD 5 145,335 100 % 60 % 77 %

18 SANEAMIENTO 6 6,999,228 0 % 0 % 0 %

15 TRANSPORTE 37 31,551,605 6 % 0 % 11 %

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3 0 * 0 % 0 %

TOTAL 81 45,414,827

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera

sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las

AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo
 
La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, tiene 2 Centro de Costo:
 
01 Dirección Administrativa cuenta on 4 Actividades Operativas e Inversiones con un seguimiento financiero de S/.
1,895,924 y obtuvo un nivel de avance físico al I Semestre de 75%, y un nivel de avance físico al II Semestre de 350% ,
resultando un ponderado de ejecución fisica anual por centro de costo de 143% .
 
01 Dirección de Infraestructura cuenta con 77 Actividades Operativas e Inversiones con un seguimiento financiero de
S/. 43,518,903 y obtuvo un nivel de ejecución física al I Semestre del 12%, y un nivel de avance físico al II Semestre
de 48%, resultando un ponderado de ejecución fisica anual por centro de costo de 24% .
 
Se ha realizado de Seguimiento Financiero un total de S/. 45,414,827.
 
Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso
se debe la baja ejecución porcentual.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4 1,895,924 75 % 350 % 143 %

02
DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA
77 43,518,903 12 % 48 % 24 %

TOTAL 81 45,414,827

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento
 
En la Tabla N° 5 se observa que de las 81 Actividades Operativas e Inversiones de la unidad ejecutora Gerencia
Luciano Castillo Colonna, ha obtenido un seguimiento financiero, ejecución fisica y de Actividades Operativas e
Inversiones a nivel de provincia con un seguimiento total se S/. 45,414,827 de la siguiente manera:
 
En la Provincia de Ayabaca se tiene 31 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 38,284,874 con una ejecución fisica
al I Semestre de 8%, y con una ejecución fisica al II Semestre de 67% y un promedio ponderado anual de 25%.
 
En la Provincia de Paita se tiene 8 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 2,443,008 con una ejecución fisica de
25%, y con una ejecución fisica al II Semestre de 75% y un promedio ponderado anual de 50%. 
 
En la Provincia de Sullana se tiene 41 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 4,686,946 con una ejecución fisica
de 26, y con una ejecución fisica al II Semestre de 65% y un promedio ponderado anual de 30%.
 
En la Provincia de Talara se tiene 1 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 0.00 con una ejecución fisica de 0%, y
con una ejecución fisica al II Semestre de 0% y un promedio ponderado anual de 0%.
 
Se ha ejecutado un total de 81 AO/I  y se ha ejecutado un total de S/. 45,414,827 de Seguimiento Financiero.
 
Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso
se debe la baja ejecución porcentual.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual 
4/

2002 AYABACA 31 38,284,874 8 % 67 % 25 %

2005 PAITA 8 2,443,008 25 % 75 % 50 %

2006 SULLANA 41 4,686,946 26 % 65 % 30 %

2007 TALARA 1 0 0 % 0 %

TOTAL 81 45,414,827

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por

departamento. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por

departamento. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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MEDIDAS COVID 19.
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19.
 
Al II Semestre 2020, a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, a desarrollado
varias actividades para realizar medidas de control de infecciones y bioseguridad, se han
comprado medicamentos y equipos de medición de temperatura, oximetros y otros
equipos de seguridad para los trabajadores de esta entidad para contrarrestar el COVID
19.
 
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO
 
Se le ha asignado el monto de S/.92,717 soles, de los cuales se han ejecutado S/.
76,046.15
 
POBLACION BENEFICIADA POR LAS MEDIDAS
 
Se ha realizado medidas de Prevencion, control y diagnostico asi como tratamiento del
Coronavirus a servidores que han arrojado Positivo en las pruebas que se les ha realizado
durante el II Semestre 2020.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. 

- Presupuesto asignado y ejecutado. 

- Población beneficiada por las medidas.
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ANALISIS ADICIONAL
 
 
La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, inicio su presupuesto Institucional de Apertura PIA con el monto
de S/. 26,478,509.
 
 
Se han realizado Modificaciones Presupuestarias por el monto S[/. 312,704,294 habiendose incrementado este monto
con la incorporación de Actividades Operativas e Inversiones de la Reconstrucción con cambios.
 
 
Al II Semestre se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura PIM por el monto de S/. 339,182,803, los
mismos que fueron utilizados para la ejecución de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el presente
ejercicio presupuestal 2020.
 
 
Se ha logrado obtener un Devengado de S/. 149,724,426.03, la baja Ejecución Presupuestal de las Actividades
Operativas e Inversiones se debe a la Emergencia por el COVID 19.
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
 
 
2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
 
 
La Unidad ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna al II Semestre ha realizado modificaciones presupuestales
Tipo 3 y Tipo 4 por el monto total de S/. 312,704,294 con la finalidad de habilitar Actividades Operativas e
Inversiones que se encontraban deficitarios para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.
 
 
Se realizo visitas inopinadas a las Actividades Operativas e Inversiones que se viene ejecutando, con la finalidad de
IN SITU constatar el avance de las mismas.
 
 
Asistencia a talleres de capacitación y acompañamiento sobre el proceso de Planeamiento Estrategico via ZOOM en
los meses de Julio a Diciembre 2020.
 
 
Se agilizaron la aprobacion de Expedientes Técnicos para la ejecución de Actividades Operativas e Inversiones.
 
 
Se ha realizado Monitoreo y Seguimiento de las convocatorias de los procesos de las AO/I aprobados mediante
Decretos Supremos de la Reconstrucción con cambios y del Programa normal de Inversiones.
 
 
Se ha contratado personal especialista en contrataciones del estado para agilizar los procesos de selección de las
Actividades Operativas e Inversiones.
 
 
Por motivo de la emergencia por el COVID 19 no se ha cumplido con los objetivos y las metas trazadas en el II
Semestre 2020.
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
 
 
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
 
 
Se realizó seguimiento a las Actividades Operativas e Inversiones AO/I que se ejecutaron en el II Semestre 2020,
siguiendo los lineamientos del PDRC 2018-2023 y a los Objetivos Estratégicos del PEI 2018-2023, ejecutando el gasto
de Inversión Social y económica en forma limitada como consecuencia del COVID 19.
 
 
La Unidad Ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha ejecutado en Ayabaca, Paita, Sullana y Talara Actividades
Operativas e  Inversiones AOI después de elaborar un diagnóstico del estado situacional de los habitantes de cada
Provincia del ambito Sub Regional y teniendo en cuenta los recursos disponibles, como son el medio ambiente,
situación económica de la población, y se determinó el cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios
públicos de calidad para mejorar su calidad de vida en los sectores de Educación, Salud, Transportes, Agricultura y
Saneamiento.
 
 
Con la ejecución de estas Actividades Operativas e Inversiones, se ha mejorado el futuro de los habitantes de estas
zonas, Asimismo se ejecutaron Actividades de prevención de riesgos y desastres naturales en las en el ambito de esta
Unidad ejecutora.
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CONCLUSIONES
 
 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
 
La Unidad Ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha cumplido con las Objetivos y Actividades Estratégicas
Institucionales del PDRC 2018-2023 y a los Objetivos Estratégicos del PEI 2018-2023.
 
 
Las modificaciones presupuestales que se planteen deben ser aprobadas en forma oportuna y de esta manera elevar
la ejecución del gasto.
 
 
Al II Semestre se tiene un Presupuesto Modificado (PIM) de S/. 339,182,803 y un avance físico de las Actividades
Operativas y de Inversión de 44%.
 
 
Reducir las brechas de las Actividades Operativas e Inversiones de Infraestructura de Salud, Educación, Transportes,
Saneamiento y Agricultura.
 
 
Se ha recomendado a las Unidades Organicas articular e impulsar el logro de los Actividades Operativas e Inversiones,
mejorando la gestión en la formulación de los PIP y ejecutar con eficiencia el gasto de inversión social y económica y
lograr un servicio de calidad al ciudadano.
 
 
Los Créditos Presupuestarios, Suplementarios y las Transferencias de partidas que se soliciten para atender
requerimientos de la sociedad civil organizada deben ser aprobados oportunamente, para que dentro de los
procedimientos administrativos se puedan convocar los procesos de selección y ejecutar las Actividades Operativas e
Inversiones AOI.
 
 
Se deben asignar recursos Presupuestarios para atender la Emergencia del COVID 19.
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Anexo B-6 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (APROBADO) 

PEI - PERIODO 2018 - 2023
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Ejecutora 000893 - REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD
MEDIDA

CENTRO
COSTO META MODIFICADO

ANUAL
EJECUTADO

ANUAL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO
ANUALACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.05 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.

AEI.05.01 - INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS.
AOI00089300031 - MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD
EL SAUSAL DE QUIROZ, DISTRITO DE AYABACA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 7.00 6.00 85.71 1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene

Fn 12,987,865.00 0.00 0.00
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ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300032 - MEJORAMIENTO SEL SERVICIO DE AGUA
PARA EL RIEGO EN LA ZONA DE HUALTACAL, DISTRITO DE
QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO
DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 2,096,120.25 0.00 0.00

AOI00089300033 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL CANAL MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA Y
PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 6.00 6.00 100.00 1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No hay
ejecución
Presupuestal de
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gastos de
Inversión mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00089300034 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N
14777 BARRIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 7.00 4.00 57.14 1. Ejecución mes
de Enero 2020

2. ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución mes
de Marzo 2020

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. Este monto es
para cuadrar
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ejecución del I
Semestre los
meses de (Enero
114,477.23,
Feb. 117,944,
mar.
166,502.43)

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 957,964.00 593,698.22 61.98

AOI00089300035 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 506 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
SULLANA,PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes

Fn 13,082.00 0.00 0.00
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de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300036 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL CUNAJARDIN EN LA I.E N
530 VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO Y PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 745,643.00 0.00 0.00

AOI00089300037 - GESTION DE PROYECTOS 001 : ACCION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 2.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. Ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. ejecución mes
de Mayo 2019

6. Ejecución mes
de Junio 2020

7. Este monto es
para cuadrar
ejecución del I
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Semestre los
meses de
Feb.344,062.94
Mar.130,956.66
Abr.2,744
May.41,888.00
Jun.53,950
Jul.35,800

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 3,173,080.00 1,440,757.73 45.41

AOI00089300038 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN 046 : ESTUDIO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Ejecución mes
de Enero 2020

2. Ejecución mes
de Febrero 2020

3. Ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. ejecución mes
de Mayo 2020

6. Ejecución mes
de Junio 2020

7. Este monto es
para cuadrar
ejecución del I
Semestre de los
meses de
(Ene.25,522.30
Feb.254,538.59
Mar.170,081.43
Abr.98,720.40
May.85,917.63
Jun.136,306.64
Jul.265,588.27)

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 2,981,490.00 2,821,641.43 94.64

AOI00089300039 - CREACION DEL SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO
Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
PASAYO, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE
SULLANA,PIURA.

067 : KILOMETRO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020

Fn 0.00 0.00 0.00
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4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución en el
mes de Julio
2020

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300054 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I.E
N 15025 JOSE CARDO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA
DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

Fn 0.00 0.00 0.00
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9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300057 - SUPERVICION DE OBRA CREACION DEL
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA
ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE PASAYO, DISTRITO DE LANCONES,
PROVINCIA DE SULLANA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

3.
4.
5.
6. Ejecución al

100% mes de
Febrero 2020

7. Ejecucion al
100% mes de
febrero 2020

8. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

9. Ejecución al
100% mes de
febrero 2020

10. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

MOTIVO:

Fn 1,800.00 1,799.80 99.99

AOI00089300058 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 001 : ACCION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Ejecución mes
de Enero 2020

2. ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. ejecución mes
de Mayo 2020

6. Ejecución mes
de Junio 2020

7. Ejecución mes
de Julio 2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes

Fn 2,056,733.00 2,009,005.54 97.68
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de octubre 2020
11. Ejecución, mes

de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300059 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
PI656 EMP. PI655 MOSTAZA HUIRINQUIGUE SANTA ROSA
SAUSAL DE LA FRONTERA PTA DE CARRETERA, DEL
DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución en el
mes de Julio
2020

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 21,826,342.00 8,521,548.72 39.04

AOI00089300060 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI656 EMP. PI655
MOSTAZA HUIRINQUIGUE SANTA ROSA SAUSAL DE LA
FRONTERA PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA
PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
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por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución en el
mes de Julio
2020

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 706,481.00 0.00 0.00

AOI00089300061 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
PI655 (EMP.PE1NT) SOCCHABAMBA AUL MOSTAZAS EMP R67
(GICLAS), DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE
AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución en el
mes de Julio
2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes

Fn 28,100,692.00 14,659,868.67 52.17
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de octubre 2020
11. No tiene

Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300062 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI655 (EMP.PE1NT)
SOCCHABAMBA AUL MOSTAZAS EMP R67 (GICLAS), DEL
DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 665,382.00 239,445.57 35.99

AOI00089300063 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
RUTA PI679 EMP.PI110 (YANCHALÁ) AYPATE HUAMBA REAL,
DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene

Fn 43,623,064.00 12,648,672.51 29.00
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ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300064 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN RUTA PI679
EMP.PI110 (YANCHALÁ) AYPATE HUAMBA REAL, DEL
DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA.

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

Fn 840,399.00 419,230.86 49.88
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10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300065 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
PI661 EMP.PI655 (AUL) EMP.PI621, DEL DISTRITO DE
AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. Ejecución mes
de Julio 2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de Octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 13,028,352.00 5,765,699.06 44.26

AOI00089300066 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA
PI110 EMP.PE3N (DIV. ESPÍNDOLA) EL MOLINO
SAMANGUILLA ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL
DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
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ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 944,068.00 400,800.46 42.45

AOI00089300067 - RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA PI110 EMP.PE3N (DIV.
ESPÍNDOLA) EL MOLINO SAMANGUILLA ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA
PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. Ejecución mes
de Julio 2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes

Fn 66,724,009.00 35,702,981.41 53.51
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de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300068 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
PI598 (EMP.PE1NL) PTE. QUIROZ LA MONJA REVOLCADEROS
VALDIVIA CHIVATOS EMP. PI588 (MALVITAS), DEL DISTRITO
DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 22,797,126.00 10,684,331.26 46.87

AOI00089300069 - SUPERVISOR DE OBRAS RECUPERACION
DE CAMINO VECINAL EN PI598 (EMP.PE1NL) PTE. QUIROZ LA
MONJA REVOLCADEROS VALDIVIA CHIVATOS EMP. PI588
(MALVITAS), DEL DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA
PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
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ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 645,804.00 399,342.26 61.84

AOI00089300070 - RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN
PI676 (EMP. PI110) LA ARCANA SAN JOSÉ DE CALVAS DEL
DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

Fn 16,213,556.00 5,288,507.19 32.62
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11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300071 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI676 (EMP. PI110)
LA ARCANA SAN JOSÉ DE CALVAS DEL DISTRITO DE
AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2019

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,

por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 491,301.00 133,920.33 27.26

AOI00089300072 - RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN
PI588 TRAMO MALVAS MALVITAS BRISA DEL DIABLO
SAUCILLO CANOAS LA TIENDA EMP. PI587 (PAMPA LARGA)
DEL DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19
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4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 22,599,180.00 8,222,316.31 36.38

AOI00089300073 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI588 TRAMO
MALVAS MALVITAS BRISA DEL DIABLO SAUCILLO CANOAS LA
TIENDA EMP. PI587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO
PROVINCIA DE AYABACA PIURA.

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2019

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes

Fn 669,376.00 52,367.19 7.82
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de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300074 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
PI712 (EMP.PI708) LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL
CRUZ HUACAS NUEVO PROGRESO TAPUL EMP.PI717
(MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE
AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. Ejecución mes
de Julio 2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 29,062,217.00 16,238,503.82 55.87

AOI00089300075 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI712 (EMP.PI708)
LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL CRUZ HUACAS NUEVO
PROGRESO TAPUL EMP.PI717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE
LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2019

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
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de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 688,695.00 379,457.86 55.10

AOI00089300076 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
R70 (EMP.PE1NT) SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE
AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes

Fn 19,751,008.00 9,262,290.08 46.90
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de octubre 2020
11. Ejecución, mes

de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300077 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R70 (EMP.PE1NT)
SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA
DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2019

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2019

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 645,804.00 363,676.75 56.31

AOI00089300078 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN
(EMP. PE1N) EL PROGRESO VALLE HERMOSO MALVAS EL
CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA
PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes



15/3/2021 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 22/74

de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 17,997,178.00 4,020,542.69 22.34

AOI00089300079 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN (EMP. PE1N) EL
PROGRESO VALLE HERMOSO MALVAS EL CARRIZO DEL
DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2019

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

Fn 750,182.00 372,262.11 49.62
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10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300080 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 15025 JOSÉ CARDÓ,
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,

por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00089300081 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
N15025 JOSÉ CARDÓ, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020
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3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00089300082 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA EN LA I.E. N14798 BLANCA SUSANA FRANCO DE
VALDIVIEZO DEL AA.HH. NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. Ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

7. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

8. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

Fn 0.00 23,700.00 0.00
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9. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

10. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Febrero 2020

MOTIVO:

AOI00089300083 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 14777 BARRIO BUENOS
AIRES, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 43,868.00 0.00 0.00

AOI00089300084 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. N14301 DEL CENTRO POBLADO DE LA
COPA DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA REGIÓN
PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020
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2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00089300085 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
N14301 DEL CENTRO POBLADO DE LA COPA DISTRITO DE
SUYO PROVINCIA DE AYABACA REGIÓN PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,

Fn 0.00 0.00 0.00
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por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300086 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE TALARA II, DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA
DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

Fn 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00089300087 - EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION
DE CAMINO VECINAL SAPILLICA, LA ARENA BLANCA, NUEVA
ESPERANZA, SESTEADERO ALTO, SESTEADERO BAJO, LA
MESA, ZAPOTAL, SAPILLICA,TIMBES HUABAL, DISTRITO DE
SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00089300088 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE
AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020
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5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 172,423.00 171,415.01 99.42

AOI00089300090 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes

Fn 0.00 0.00 0.00
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de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300091 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE
AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No hay
ejecución
Presupuestal de
gastos de
Inversión mes
de Enero 2020

2. ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución mes
de Marzo 2020

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Este monto es
para cuadrar la
ejecución del I
Semestre la
ejecución real
es de
3,869,757.70 en
el mes de
Setiembre 2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 13,036,390.00 12,281,155.03 94.21

AOI00089300092 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL A.H MARÍA CECILIA CARRION, PROVINCIA Y DISTRITO
DE PAITA.

067 : KILOMETRO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
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de Febrero 2020
3. ejecución al

100% mes de
Marzo 2020

4.
5.
6. ejecución al

100% mes de
Marzo 2020

7. ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

8. ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

9. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

10. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

MOTIVO:

Fn 358,839.00 203,904.00 56.82

AOI00089300093 - EXPEDIENTE TECNICO INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS
SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO,
JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE YANTA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA
DE AYABACA PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes

Fn 261,268.00 0.00 0.00
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de octubre 2020
11. No tiene

Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300094 - SUPERVISION CONSTRUCCIÓN DE PISTAS
Y VEREDAS EN EL A.H MARÍA CECILIA CARRION, PROVINCIA Y
DISTRITO DE PAITA.

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2019

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 11,400.00 0.00 0.00

AOI00089300095 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN
ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO,
DISTRITO DE MIGUEL CHECA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
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por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 129,624.00 129,623.04 100.00

AOI00089300096 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN
ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO,
DISTRITO DE MIGUEL CHECA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

Fn 24,000.00 24,000.00 100.00
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8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300097 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y
RECONSTRUCCIÓN DE LOS CANALES DE REGADIO EN EL
SECTOR CIENEGUILLO, DISTRITO DE SULLANA PROVINCIA DE
SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,

por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 99,828.00 99,828.00 100.00

AOI00089300098 - REPARACION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE AMAZONAS (ENTRE LA
CALLE LA ARENA Y AV BRASIL) DEL AA.HH EL PORVENIR EN
LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 0.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
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BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA

ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 573,950.00 430,324.88 74.98

AOI00089300099 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
BOQUERON DE NUÑEZ, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA DE SULLANA, PIURA.

065 : INTERVENCION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución del
100% mes de
Marzo 2020

4.
5.
6. ejecución del

100% mes de
Marzo 2020

7. ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

8. Ejecución del
100% mes de
Marzo 2020

9. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

Fn 21,170.00 21,169.56 100.00
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10. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

MOTIVO:

AOI00089300100 - MANTENIMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA,
PIURA.

064 : INSTALACION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes

de Febrero 2020
3. Ejecución del

100% mes de
Marzo 2020

4.
5.
6.
7.
8. Ejecución del

100% mes de
Marzo 2020

9. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

10. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Marzo 2020

MOTIVO:

Fn 33,576.00 33,575.83 100.00

AOI00089300101 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE
AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,

Fn 3,654,096.18 0.00 0.00
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por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300102 - REPARACION DE PUENTE EN EL (LA)
CARRETERA PAITAYACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA
DE PAITA, DPTO DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. Ejecución al
100% en el mes
de Abril 2020

7. ejecución al
100% mes de
Abril 2020

8. Ejecución al
100% mes de
Abril 2020

9. Ejecución al
100% mes de
Abril 2020

10. Ejecución al
100% mes de
Abril 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Abril 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Abril 2020

MOTIVO:

Fn 105,395.00 105,394.58 100.00

AOI00089300103 - SUPERVISION REPARACION DE PUENTE
EN EL (LA) CARRETERA PAITAYACILA, DISTRITO DE PAITA,
PROVINCIA DE PAITA, DPTO DE PIURA.

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
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de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 8,783.00 0.00 0.00

AOI00089300104 - SUPERVISION RECUPERACION DE CAMINO
VECINAL EN PI661 EMP.PI655 (AUL) EMP.PI621, DEL
DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 2.00 200.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución en el
mes de Julio
2020

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

Fn 215,555.00 176,229.42 81.76
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9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300105 - SUPERVISION REPARACION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE AMAZONAS (ENTRE LA
CALLE LA ARENA Y AV BRASIL) DEL AA.HH EL PORVENIR EN
LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD
BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,

por emergencia
del COVID 19

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 33,000.00 33,000.00 100.00

AOI00089300106 - SUPERVISION REPARACION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE AMAZONAS (ENTRE LA
CALLE LA ARENA Y AV BRASIL) DEL AA.HH EL PORVENIR EN
LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD
BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
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ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 33,000.00 0.00 0.00

AOI00089300107 - 0238892 RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.6 KM EN
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI122 EMP. PI110 (DV.
AYPATE)LAGUNASHUAMBA, DISTRITO DE LAGUNAS,
AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
Fn 58,243.00 7,462.20 12.81
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ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12.
MOTIVO:

AOI00089300108 - 0238891 RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 2.45 KM EN
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI110 EMP. PE3N
(YANCHALA) SAMANGUILLAESPINDOLA, DISTRITO DE
AYABACA, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 1.00 100.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

Fn 8,522.00 8,461.65 99.29
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MOTIVO:

AOI00089300109 - 0239311 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 35 KM EN
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI123 PE1NT (PTE.
TONDOPA)LAGUNASSAN JOSE DE
PILLOSAPILLICACHAMBAFRIASSAN JORGESIMIRISSANTO
DOMINGO DV. SAN MIGUEL EMP. PE1NR

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes

de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020,
por emergencia
del COVID 19

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 53,120.00 35,205.00 66.27

AOI00089300110 - 0239312 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 21.2 KM EN
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI105 EMP.PE1N
(MALLARES)LA NORIAPOCITOSLA PARANGAEL
MUERTOATASCADEROLA BREAL.D TUMBESFERNANDEZ ,
TU105 CAÑAVERAL.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
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ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 397,265.00 193,797.29 48.78

AOI00089300111 - 0238894 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 24.5 KM EN PI119
(EMP. PI119) LA VARIANTE SAUSAL, DISTRITO DE AYABACA,
AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes

Fn 5,960.00 0.00 0.00
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de octubre 2020
11. No tiene

Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300112 - 0238897 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 9.919 KM EN PI537
(EMP. PI119) LAS PIRCAS EMP. PI545 (HUACHUMA),
DISTRITO DE MULTIDISTRITAL, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 28,145.00 0.00 0.00

AOI00089300113 - 0238896 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 15.778 KM EN PI540
(EMP. PE1NT) SOCCHABAMBA AUL MOSTAZAS EMP. R67
(GICLAS), DISTRITO DE AYABACA, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19
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4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 19,959.00 0.00 0.00

AOI00089300114 - 0238895 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 12.173 KM EN PI544
(EMP. PI540) MOSTAZA HUIRINQUIQUE SANTA ROSA
EMP.R58(SAUSAL DE LA FRONTERA), DISTRITO AYABACA,
AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes

Fn 4,693.00 0.00 0.00
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de Agosto 2020
9. No tiene

ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300115 - 0238901 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 3.647 KM EN R65
EMP.PI540(AUL) CABUYO EMP.545, DISTRITO DE SICCHEZ,
AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes

de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 1,177.00 0.00 0.00

AOI00089300116 - 0238898 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 10.5 KM EN R70

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
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(EMP.PE1NT) SAUSAL DEL QUIROZ, DISTRITO DE SUYO,
AYABACA, PIURA.

de Enero 2020
2. No tiene

ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 102.00 0.00 0.00

AOI00089300117 - 0238903 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 5.6 KM EN R81
(EMP.PE1NT) SAN PEDRO PORTACHUELO DE CULUCAN,
DISTRITO DE MULTIDISTRITAL, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
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por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 60,195.00 0.00 0.00

AOI00089300118 - 0238893 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 8.078 KM EN R89
(EMP.PI113) LA ARCANA SAN JOSE DE CALVAS, DISTRITO DE
MULTIDSTRITAL, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

Fn 6,519.00 0.00 0.00
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12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300119 - 0238885 RECONTRUCCION Y
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 10.864 KM EN R121
(EMP PI 563) GUAR GUAR TUNAL LIM PROV. PIURA
(CHANCA), DISTRITO DE SAPILLICA, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 31,753.00 0.00 0.00

AOI00089300120 - 0239814 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 15.421 KM EN PI558
(EMP.PI123) LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL CRUZ
HUACAS NUEVO PROGRESO TAPUL EMP.PI571, DISTRITO DE
LAGUNAS, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
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por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 9,752.00 0.00 0.00

AOI00089300121 - 0238890 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 21.161 KM EN PI531
(EMP. PI543) PAMPA LARGA LA TIENDA CANOAS SAUCILLO
BRISA DEL DAIABLO MALVITAS MALVAS EMP. R11, DISTRITO
DE SUYO, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes

Fn 11,261.00 0.00 0.00
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de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300122 - 0238913 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 31.395 KM EN R16
(EMP.PE1NM) SUYO ATERRIZAJE SARAYUYO ZAPALLAL EL
FRAYLE LA LAGUNA PARAMO PICO DE LORO BARRIOS ALTOS
EMP.R13(CHIRINOS), DISTRITO DE MULTI SECTORIAL,
AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes

de Agosto 2020
9. No tiene

ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 39,808.00 0.00 0.00

AOI00089300123 - 0238915 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 14.91 KM EN R134
(EMP.PE1N) PTE QUIROZ LA MONJA REVOLCADEROS
VALDIVIA CHIVATOS EMP.PI531(MALVITAS), DISTRITO DE
SUYO, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes



15/3/2021 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 52/74

de Febrero 2020
3. No tiene

ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 7,897.00 0.00 0.00

AOI00089300124 - 0238912 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 57.233 KM EN EMP.PE
1NMCHILACO PELADO LA BOCANA, DISTRITO DE SULLANA,
SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
Fn 155,330.00 139,231.38 89.64
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ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300125 - 0238908 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 50.128 KM EN EMP.PI
104 CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO HACIA
CABUYO), DISTRITO DE LANCONES, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

Fn 13,499.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00089300126 - 0238907 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 19.781 KM EN EMP.PI
524 SAUSALALGODONALCORRAL NUEVO R81, DISTRITO DE
LANCONES, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,

por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 11,183.00 0.00 0.00

AOI00089300127 - 0238906 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 20.67 KM EN EMP.PI
525 CASAS QUEMADASLA
PROVIDENCIAMURCIÉLAGOSQUEBRADA SECA, DISTRITO DE
LANCONES, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
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de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 2.00 0.00 0.00

AOI00089300128 - 0238905 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 19.387 KM EN EMP.PI
524 EL ALUMBRENARANJO DE ROMEROSPI 531, DISTRITO DE
LANCONES, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes

Fn 38,005.00 36,934.54 97.18
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de octubre 2020
11. No tiene

Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300129 - 0238911 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 20.895 KM EN EMP.PI
105 PESCADOSJAGUAY GRANDEAGUA LA LECHE, DISTRITO
DE MARCAVELICA, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 127,327.00 55,910.85 43.91

AOI00089300130 - 0238904 REHABILITACIÓN DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI114 EMP. PE1N EMP.
PI519EMP. PI105, DISTRITO DE EL ALTO, TALARA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

Fn 44,115.00 0.00 0.00
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4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300131 - 0238902 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 13 KM EN
RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A
LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE EL ARENAL,
PROVINCIA DE PAITAPIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes

Fn 124,001.00 0.00 0.00
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de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300132 - 0238910 RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 37.23 KMS
EN CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI117 EMP. PI105
(CAÑAS) CHAPETONES DV. LAS PEÑITAS SALADOS ANGOLO,
DISTRITO DE MARCAVELICA, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 68,379.00 0.00 0.00

AOI00089300133 - 0238899 MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL 30.23 KM EN (EMP. PE1N) EL PROGRESO VALLE
HERMOSO MALVAS EL CARRIZO EL GUINEO (EMP. PE1N),
DISTRITO DE SUYO, AYABACA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
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de Febrero 2020
3. No tiene

ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 40,471.00 0.00 0.00

AOI00089300134 - 0238909 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 31.935 KM EN EMP.PI
527 PAMPA LOS BUITRESGRAMADAL LA PEÑITA CAMARONES
TUTUMO LOS ENCUENTROS DEL QUIROZ, DISTRITO DE
LANCONES, SULLANA, PIURA.

213 : ESTUDIO DE PREINVERSION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. No tiene
ejecución mes
de Mayo 2020,
por emergencia
del COVID 19

6. No tiene
ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. No tiene
Fn 275,165.00 0.00 0.00
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ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. No tiene
ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300135 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
CARRETERA EN EL DISTRITO DE SICCHEZ, AYABACA, PIURA 067 : KILOMETRO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. No tiene
ejecución mes
de Enero 2020

2. No tiene
ejecución mes
de Febrero 2020

3. No tiene
ejecución mes
de Marzo 2020,
por emergencia
del COVID 19

4. No tiene
ejecución mes
de abril 2020,
por emergencia
del COVID 19

5. ejecución del
100% mes de
Mayo 2020

6.
7. ejecución del

100% mes de
Mayo 2020

8. ejecución del
100% mes de
Mayo 2020

9. Ejecución al
100% mes de
Mayo 2020

10. Ejecución al
100% mes de
Mayo 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Mayo 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Mayo 2020

MOTIVO:

Fn 260,532.00 260,532.00 100.00

AOI00089300137 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUSMEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
EN LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO
COLONNA PROVINCIA DE SULLANA, DISTRITO DE
SULLANA,DEPARTAMENTO DE PIURA.

087 : PERSONA ATENDIDA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7. No tiene
ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 92,717.00 76,046.15 82.02

AOI00089300138 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA
GSRLCC, PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

087 : PERSONA ATENDIDA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. No tiene

Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 1,059.00 0.00 0.00

AOI00089300139 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA
GSRLCC, PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

087 : PERSONA ATENDIDA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. No tiene

Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes

Fn 25,310.00 0.00 0.00
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de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300140 - INSTALACION DE SOBRETECHO PARA
PROTECCION DE TECHO LIJERADO, POSTA DE SALUD EL
HUILCO.

064 : INSTALACION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

MOTIVO:

Fn 49,140.00 49,139.28 100.00

AOI00089300141 - INSTALACION DE SOBRETECHO PARA
PROTECCION DE TECHO LIJERADO, POSTA DE SALUD EL
TOLDO.

064 : INSTALACION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

11. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

MOTIVO:

Fn 49,478.00 49,477.70 100.00

AOI00089300142 - INSTALACION DE SOBRETECHO PARA
PROTECCION DE TECHO LIJERADO, POSTA DE SALUD DE
JORAS.

064 : INSTALACION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 1.00 100.00 1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

11. Ejecución al
100% mes de
setiembre 2020

12. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

MOTIVO:

Fn 46,718.00 46,718.00 100.00

AOI00089300143 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS INICIAL Y PRIMARIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 14765 VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL CENTRO
POBLADO DE VIVIATE DISTRITO DE LA HUACA PROVINCIA DE
PAITA REGION PIURA.

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución, mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 208,620.00 0.00 0.00

AOI00089300144 - MANTENIMIENTO DE CANAL DE
DISCURRIMIENTO PLUVIALES EN AV. CESAR VALLEJO
CARRETERA A TAMBOGRANDESULLANAPIURA.

455 : MANTENIMIENTO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

Fn 27,936.00 0.00 0.00
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8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300145 - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
DEPORTIVA (EN INTERSECCION DE CALLE CASTILLA CON
TRANSVERSAL MORROPON) EN EL DISTRITO DE
BELLAVISTASULLANAPIURA.

455 : MANTENIMIENTO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes

de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 7,553.00 0.00 0.00

AOI00089300155 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 506 DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE SULLANA,PIURA.

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ejecucion mes

de julio 2020
8. ejecucion al

100% mes de
julio 2020

9. ejecucion al
100% mes de
julio 2020

10. ejecucion al
100% mes de
julio 2020

Fn 5,334.00 5,333.33 99.99
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11. ejecucion al
100% mes de
julio 2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300156 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO EN LA ZONA DE
HUALTACAL, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA.

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. EJECUCION MES

DE JULIO 2020
8.
9.
10.
11.
12. No tiene

ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 10,000.00 3,000.00 30.00

AOI00089300157 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS
CAPULLANAS DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución al
100% mes de
Setiembre 2020

MOTIVO:

Fn 13,160.00 13,160.00 100.00

AOI00089300158 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL INDUSTRIAL FEMENINO N48 DE LA
CIUDAD DE SULLANA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA
PIURA CENTRO POBLADO DE SULLANA DISTRITO DE
SULLANA PROVINCIA DE SULLANA REGION PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
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de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 13,253.00 13,253.00 100.00

AOI00089300159 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL
CENTRO POBLADO DE MORROPON DISTRITO DE AYABACA
PROVINCIA DE AYABACA REGIÓN PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 234,268.00 0.00 0.00

AOI00089300160 - ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE
OXIGENO MEDICINAL CONSTRUCCION DE PLANTA
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN EL(LA) HOSPITAL
II2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Fn 2,571,189.00 0.00 0.00
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Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300162 - MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL Y
CALLES COLECTORAS DEL BARRIO SUR DEL DISTRITO DE
SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 654,512.00 0.00 0.00

AOI00089300163 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. NRO. 535
DULCE NOMBRE DE MARÍA EN EL CENTRO POBLADO LA
PEÑA, DISTRITO DE QUERECOTILLO,PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

Fn 209,800.00 0.00 0.00
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11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300164 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 14993 SAGRADA
FAMILIA DE PARKINSONIA, DEL DISTRITO DE SULLANA
PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 216,000.00 0.00 0.00

AOI00089300165 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 15036
DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL
DISTRITO DE SULLANA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes

Fn 212,000.00 0.00 0.00
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de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300166 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06
KM 0+300 AL 4+000 ., DISTRITO DE LA HUACA PAITA PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 2.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 77,000.00 0.00 0.00

AOI00089300168 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE
LOS CANALES DE REGADIO EN EL SECTOR CIENEGUILLO,
DISTRITO DE SULLANA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 2,550,423.00 0.00 0.00

AOI00089300169 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1.
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CUNAJARDIN EN LA IE N 530 VIRGEN DE LAS MERCEDES,
DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 212,620.00 0.00 0.00

AOI00089300170 - REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N
14762 LUCIANO CASTILLO COLONNA DEL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

081 : OBRA 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 3.00 300.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 5,571,963.00 2,443,007.58 43.84

AOI00089300171 - SUPERVISIÓN DE OBRAS REHABILITACIÓN
DEL LOCAL ESCOLAR N 14762 LUCIANO CASTILLO COLONNA
DEL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO LA HUACA,
PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

109 : SUPERVISION 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. No tiene

ejecución mes
de Julio 2020,
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por emergencia
del COVID 19

8. No tiene
Ejecución, mes
de Agosto 2020

9. No tiene
Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de Octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 202,621.00 0.00 0.00

AOI00089300173 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL
CENTRO POBLADO DE MORROPON DISTRITO DE AYABACA
PROVINCIA DE AYABACA REGIÓN PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12. Ejecución mes

de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 13,280.00 47,580.00 358.28

AOI00089300174 - EXPEDIENTE TECNICOMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL AH. CITORINO ELORZ GOICOCHEA ,
PROVINCIA DE SULLANA PIURA

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. No tiene

ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 31,484.00 0.00 0.00

AOI00089300175 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO DE LA RUTA
PI 529 EMP. PI102 (SOJO) ACCESO ANTIGUO A TANGARARA
(RIO CHIRA) Y TRAMO DE LA RUTA PI 535 TANGARARA
SANTA SOFIA VENTARRONES EMP. PE1N, DISTRITOS DE
MIGUEL CHECA, MARCAVELICA E IGNACIO ESCUDERO DE LA
PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIIURA.

054 : EXPEDIENTE TECNICO 02 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fs 1.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
11.
12. No tiene

ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 28,000.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 367,837,976.43 157,860,237.13
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

AOI00089300051 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 137 : PLANILLA 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fs 6.00 12.00 200.00

1. Ejecución mes
de Enero 2020

2. Ejecución mes
de Febrero 2020

3. ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. ejecución mes
de Mayo 2020

6. Ejecución mes
de Junio 2020

7. Ejecucion mes
de julio 2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 314,270.00 311,834.95 99.23

AOI00089300052 - GESTION ADMINISTRATIVA 137 : PLANILLA 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fs 7.00 12.00 171.43

1. Ejecución mes
de Enero 2020

2. Ejecución mes
de Febrero 2020

3. Ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. ejecución mes
de Mayo 2020

6. Ejecución mes
de Junio 2020

7. Este monto es
para cuadrar
ejecución del I
Semestre de los
meses de
(Mar.178,591.78
Abr.202,422.50
May.222,746.91
Jun.165,125.06
Jul.185,843.58)

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

Fn 3,296,917.00 2,791,527.15 84.67
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10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

AOI00089300053 - OBLIGACIONES PREVISIONALES 137 : PLANILLA 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Ejecución mes
de Enero 2020

2. Ejecución mes
de Febrero 2020

3. Ejecución mes
de Marzo 2020

4. ejecución mes
de Abril 2020

5. ejecución mes
de Mayo 2020

6. Ejecución mes
de Junio 2020

7. Ejecución mes
de Julio 2020

8. Ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. Ejecución mes
de octubre 2020

11. Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. Ejecución mes
de Diciembre
2020

MOTIVO:

Fn 27,200.00 27,200.00 100.00

AOI00089300136 - MANTENIMIENTO DE SS.HH DE LA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

455 : MANTENIMIENTO 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6. No tiene

ejecución mes
de Junio 2020,
por emergencia
del COVID 19

7. Ejecución mes
de Julio 2020

8. No tiene
ejecución mes
de Agosto 2020

9. Ejecución mes
de Setiembre
2020

10. No tiene
Ejecución, mes
de octubre 2020

11. No tiene
Ejecución, mes
de Noviembre
2020

12. No tiene
ejecución mes
de Diciembre
2020

Fn 33,000.00 32,546.88 98.63
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MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,671,387.00 3,163,108.98
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 371,509,363.43 161,023,346.11


