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Evaluacion de Implementacion del POI

Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora 0893: Gerencia Luciano Castillo Colonna al | Semestre del Afio 2022,
ha elaborado el Informe de Evaluacion de Implementacion del Plan Operativo
Institucional (POI) considerando los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos
en el Marco de la Guia para el Planeamiento Institucional, Resoluciéon de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00057-2022-CEPLAN/PCD y la Guia para el Seguimiento y evaluacion
de politicas nacionales y planes del SINAPLAN.

Con Resolucién Ejecutiva Regional N° 321-2021/Gobierno Regional Piura-GR de fecha 20
de Mayo 2021 se aprobd el Plan Operativo Institucional (POI) multianual para el afio
2022.

El propésito del presente Informe del Plan Operativo Institucional POl Multianual 2022, es
evaluar el ritmo de la ejecucion de las metas fisicas y Financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones(QE/I), establecidas en el Plan Operativo Institucional Multianual,
siguiendo los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025
y conocer los avances porcentuales realizados al | Semestre 2022, en relacién con la
programacioén; esto con la finalidad de implementar las principales medidas correctivas
necesarias.
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Evaluacion de Implementacion del POI

1. Evaluacion del cumplimiento de las actividades operativas e
inversiones

1.1 Modificaciones del POl durante el primer semestre

La evaluacién del cumplimiento de las actividades operativas einversiones (AO/I)
en el | Semestre 2022 se realizara de acuerdo a Los siguientes puntos:

v" MODIFICACIONES DEL POI

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, tiene 2 Centro de Costo
que son:

1) Direccién Administrativa

2) Direccién de Infraestructura

MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGUN CENTROS DE COSTOS

e |a Direccion Administrativa como centro de costo cuenta con 3 Actividades
Operativas con un POl Modificado de S/. 3,332,820; al | Semestre 2022.

e La Direccién de Infraestructura como centro de costo cuenta con 77 AQ/I y
con un POl modificado de S/. 135,692,646 al | Semestre 2022.

Se han realizado modificaciones a través de Créditos Suplementarios y
Transferencia de Partidas en 80 AO/I del POI por un total de S/. 139,025,466
al | Semestre 2022.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo seguin centros de costos
POI Modificado 3/

CC Codigo Centro de Costos N AO R
01 DIRECCION ADMINISTRATIVA 3 3,332,820
02 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 77 135,692,646
TOTAL 80 139,025,466

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Informacion del aplicativo CEPLAN V.01.
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Evaluacion de Implementacion del POl

1.2 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

v En la tabla N° 2 al realizar el andlisis de cumplimiento, se muestra el avance al |
Semestre 2022 de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales de las
Actividades Operativas e inversiones respecto al PEI, Iﬁs principales medidas
adoptadas para mitigar los factores que comprometieron la ejecucion de las AO/I son las
siguientes: ;

v El OELO5 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES
ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, su Indicador es el Porcentaje
de Ia poblacién econémicamente activaocupada en empleo adecuado.

|

¥ la AEL05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS
ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS, su indicador es Porcentaje de
Kilémetros de vias departamentales asfaltadas y Porcentaje de Km de canales
para riego agricola construido y mejorado cuenta con 77 AOl y un
seguimiento financiero de S/, 41,449,533, y una ejecucidn fisica del 100% al |
Semestre 2022. i

v El OELO9 : MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA
TRANSFORMACION DIGITAL su Indicador es el Indice de percepcién del
ciudadano sobre los servicios que brinda el Gore Piura.

v la AFL09.08 : GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y DE DEFENSA
REGIONAL, AGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARUIOS, su lhdicador es el Nimero
de informes administrativos juridicos contenidos en resol:uciones, ordenanzas y
decretos regionales y en opiniones legales que contribuyen en el sistema
juridico. cuenta con 3 AOl y un avance seguimiento financiero de S/. 1,977,324
y una ejecucién fisica del 100% al | Semestre 2022.

En Resumen tenemos un total de 80 AOI, con un Seguimiento Financiero de S/.
43,426,856 al | Semestre 2022.
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Evaluacion de Implementacion del POl

Tabla N°2 Ejecucién del POI Modificado por elementos del PEI

Ejecucion fisica
N°® de Seguimiento :
Descripcion Prioridad AO/Inversion  financiero 1° 2°

1/ 2/ Semestre  Semestre
3/ 3/

Incrementar la competitividad de los
OELO5 agentes econdmicos en el 3
departamento de Piura
Infraestructura econémica productiva
AEL05.01 v de servicios adecuada para los 4 77 41,449,533 100 % 18 % 35%
agentes econdmicos.
Modernizar la gestion institucional
OEL09 con énfasis en la transformacion 9
digital
DOCUMENTOS DE GESTION Y
PROCESOS INSTITUCIONALES
AEI.09.02 ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD 3 3 1,977,324 100 % 17% 58 %
VIGENTE.

TOTAL 80 43,426,856
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluacion.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion de las AO/Inversion respecto a su meta semestral, agrupadas por AEl. Los
calculos consideran sélo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre,
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion de las AO/Inversion respecto a su meta anual, agrupadas por AEL Los calculos
consideran sélo a las AO que cuentan con meta fisica anual.

Fuente: Informacién del aplicativo CEPLAN V.01.
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Evaluacion de ll%plementacién del POI
N
1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO bE METAS

En la tabla N° 3 se muestra un avance al | Semestre 2022 de Actividades
Operativas e inversiones por Funcion, en este cuadro se ha evaluado el
seguimiento financiero y el avance fisico de Ias AQ/l y promedio
ponderado anual de la ejecucién fisica. | i

|

La Funcién 03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia
tiene 7 AOfi, con un seguimiento financiero de SI 7,151,548 y una
gjecucion fisica al | Semestre 2022 de 100%, aqui estan considerados los
gastos de Funcionamiento, como son los servicios ‘basicos de (Agua,
Energia Eléctrica, Internet, Telefonia Movil y Fija, Combustible, Seguros,
vigilancia, soat) etc. g:

La Funcion 10 Agropecuaria, tiene 10 AO/i, con un segwrmento financiero
de S/. 4,502,342 y un avance fisico al | Semestre 2022 de 100%, de las
A0/ programadas se han cumplido con las metas !
canales de regadio.

La Funcién 15 Transporte, tiene 36 AO/l, con un segu:m:ento financiero
de S/. 22,248 441 y un avance fisico al | Semestre 2022 de 100%, Aqui
se vienen ejecutando obras de la Reconstruccion con Cambios con mayor
énfasis en la parte de la Sierra. |

La Funcién 18 Saneamiento, Tiene 4 AOIl, c:on un seguimiento
financiero de S/. 217,686 y un avance fisico al | Semestre 2022 de 100%,
de las AQ/I las metas programadas se han cumplido y otras se encuentran
en procese de convocatoria. |
La Funcion 19 Vivienda Y Desarrollo Urbano, tlene 2 AO/I, con un
seguimiento financiero de S/. 1,657,283 y un avance fisico al | Semestre
2022 de 100%, de las AO/l se ha realizado mantenimientos de Infraestructura
Plblica.

La Funcién 20 Salud, tiene 3 AO/I, con un segu1mtento financiero de S/.
602,323y un avance fisico al | Semestre 2022 de’ 100%, de las AO/I
programadas se han cumplido con las metas y ObjetIV‘OS trazados.

L.a Funcién 22 Educacion, Tiene 17 AO/I, con un seguumlento financiero
de S/. 7,031,134 y un avance fisico al | Semestre 2q22 de 100%, aqui se
han reallzado las convocatorias para mejoramtento y construccién de
Instituciones Educativas.

La Funcién 24 Prevision Social tiene 1 AO/I, icon un seguimiento

financiero de S/. 16,100 y un avance fisico ali | Semestre 2022 de 100%,
para pago de planillas de personal pensionista.




Evaluacion de Implementacion del POI

Tabla N°3: Avance de ejecucion fisica del POl Modificado por funciones del Estado

Ejecucion Fisica

N° de Seguimiento
Descripcion AO/Inversién financiero 1 2’ Asioal
1/ 2/ Semestre Semestre a/
3/ 3/
10 AGROPECUARIA 10 4,502,342 100 % 5% 13%
22 EDUCACION 17 7,031,134 100 % 22% 51%
PLANEAMIENTO, GESTION Y
— RESERVA DE CONTINGENCIA / 7,431,548 g ke 67 %
24 PREVISION SOCIAL 1 16,100 100 % 17 % 58 %
20 SALUD 3 602,323 100 % 44 % 75%
18 SANEAMIENTO 4 217,686 100 % 13% 19%
15 TRANSPORTE 36 22,248,441 100 % 14 % 28 %
VIVIENDA Y DESARROLLO
19 URBANO 2 1,657,283 100 % 25% 40 %
TOTAL 80 43,426,856

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AQ/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluacion.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion fisica de las AO/Inversion respecto a su meta semestral. Se
considera sélo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre,

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion de las AO/Inversion respecto a su meta anual. Se considera sélo a
las AO que cuentan con meta fisica anual.

Fuente: Informacion del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecucion del POl Modificado por centros de costo

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, tiene 2 Centro de
Costo:

01 Direccion Administrativa cuenta con 3 Actividades Operativas e
Inversiones con un seguimiento financiero de S/. 1,977,324 y obtuvo un
nivel de avance fisico al | Semestre del 2022 de 100%.

01 Direccién de Infraestructura cuenta con 77 Actividades Operativas e
Inversiones con un seguimiento financiero de S/. 41,449,533 y obtuvo un
nivel de ejecucién fisica al | Semestre del 2022 de 100%.

Se ha realizado de Seguimiento Financiero al | Semestre del 2022 por un
total de S/. 43,426,856.
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Evaluacion de Implementacion del POI

Tabla N°4 Avance de la ejecucién del POl Modificado por centros de costo

Ejecucion Fisica

N° de Seguimiento

Centro de Costo AO/Inversion Financiero 1 2°

Anual
1/ 2/ Semestre = Semestre a/

3/ 3/
01 DIRECCION ADMINISTRATIVA 3 1,977,324 100 % 17% 58 %
02 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 77 41,449,533 100 % 18% 35%

TOTAL 80 43,426,856

1/ Se contabilizan AQ/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluacion.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion de las AO/Inversion, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucién de las AO/Inversion, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Informacion del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance de la ejecucion del POl Modificado por departamento

En la Tabla N° 5 se observa que de las 80 Actividades Operativas e
Inversiones de la unidad ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha
obtenido un seguimiento financiero, ejecucion fisica y de Actividades
Operativas e Inversiones a nivel de provincia con un seguimiento total se S/.
43,426,856 de lasiguiente manera:

En la Provincia de Ayabaca se tiene 19 AO/I con un seguimiento financiero de
S/. 14,963,313 una ejecucion fisica al | Semestre 2022 de 100%.

En la Provincia de Paita se tiene 16 AO/I con un seguimiento financiero de S/.
1,890,819 con una ejecucion fisica d | Semestre 2022 de 100%.

En la Provincia de Sullana se tiene 42 AO/I con un seguimiento financiero de S/.
26,127,452, una ejecucién fisicaal | Semestre 2022 de 100%.

En la Provincia de Talara se tiene 3 AO/I con un seguimiento financiero de S/.
445,272 una ejecucion fisicaal | Semestre 2022 de 100%.

Se ha ejecutado un total de 80 AO/l y se ha ejecutado al | Semestre 2022 un
total de S/. 43,426,856 de Seguimiento Financiero.
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Evaluacion de Implementacién del POI

Tabla N°5 Avance fisico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia

Ejecucion fisica

N° de Seguimiento
Cédigo Descripcién AO/Inversion financiero 4 2 P
1/ 2/ Semestre | Semestre
/3 /3
2002 AYABACA 19 14,963,313 100 % 12 % 33%
2005 PAITA 16 1,890,819 100 % 34 % 47 %
2006 SULLANA 42 26,127,452 100 % 16 % 34 %
2007 TALARA 3 445,272 100 % 0% 25%
TOTAL 80 43,426,856

1/ Se contabilizan AQ/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluacion.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion de las AO/Inversion, respecto a su meta semestral, agrupadas
por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecucion de las AO/Inversion, respecto a su meta anual, agrupadas por
departamento.

Fuente: Informacién del aplicativo CEPLAN V.01,
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Evaluacion de Implementacion del POI

2 Conclusiones

La Unidad Ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha cumplido con las
Objetivos y Actividades Estratégicas Institucionales del PDRC 2018-2023 y a los
Objetivos Estratégicos del PEI 2022-2025.

Al | Semestre 2022 se tiene un Presupuesto Modificado (PIM) de S/
127,557,492 y un avance fisico de las Actividades Operativas y de inversion de
100%. por toda Fuente de Financiamiento

La Fuente de Financiamiento de 1 Recursos Ordinarios tuvo un Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de S/. 2,250,322 y una ejecucion del gasto de S/.
1,359,740.47 con un avance porcentual de 100%

La Fuente de Financiamiento de 2 Recursos Directamente Recaudados tuvo un
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 434,298 y una ejecucion del
gasto de S/. 131,835.07 con un avance porcentual de 100%

La Fuente de Financiamiento de 3 Recursos Por Operaciones Oficiales de
Crédito tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 47,791,029 y
una ejecucion del gasto de S/. 13,594,540.80 con un avance porcentual de 100%

La Fuente de Financiamiento de 5 Recursos Determinados tuvo un
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 77,081 ,861.57 y unaejecucion del
gasto de S/. 16,271,861.57 con un avance porcentual de 100%
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Evaluacion de Implementacion del POI

3 Recomendaciones

Reducir las brechas de las Actividades Operativas e inversiones de
infraestructura de Salud, Educacién, Transportes y Saneamiento.

Se ha recomendado a las Unidades Organicas articular e impulsar el bgode los
Actividades Operativas e inversiones, mejorando la gestion en la formulacion de
los PIP y ejecutar con eficiencia el gasto de inversion social y econoémica y lograr
un servicio de calidad al ciudadano.

Las modificaciones presupuestales que se planteen deben ser aprobadas en
forma oportuna y de esta manera elevar la ejecucion delgasto.

Los Créditos Presupuestarios, Suplementarios y las Transferencias de partidas
que se soliciten para atender requerimientos de la sociedad civil organizada
deben ser aprobados oportunamente, para que dentro de los procedimientos
administrativos se puedan convocar los procesos de seleccion y ejecutar las
Actividades Operativas e inversiones AOI.
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4 Anexos
http://iwww.gsrlcc.gob. peffiles/docgestion/Evaluacion%20P01 2022 1.pdf
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