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martes, 18 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE: 000893 - REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel      Imprimir

OBJETIVO
ESTRATEGICO /

ACCION
ESTRATÉGICA /

ACTIVIDAD
OPERATIVA

NIVEL DE
PRIORIDAD

UNIDAD
MEDIDA

TIPO DE
AGREGACIÓN

PROG./
EJE.

FISICO FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO.

AVANCE %
ACUMULADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE

ACUMULADO

OEI.02 PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
AEI.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON ACCESO ADECUADO EN ZONAS RURALES

AOI00089300198 -
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL AH. CITORINO ELORZ
GOICOCHEA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

16.67

0.00 0.00 18,240.27 0.00 0.00 0.00 576,678.34 576,678.38 558,438.05 576,678.32 576,678.32 958,694.32 3,842,086.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 18,240.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,240.27

AOI00089300210 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL AH. CITORINO ELORZ
GOICOCHEA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

20.00

0.00 0.00 10,150.00 0.00 0.00 1.00 47,833.33 47,833.34 37,682.33 0.00 0.00 0.00 143,500.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150.00

AOI00089300222 -
SUPERVISION DE OBRA:
RENOVACION DE RED DE
ALCANTARILLADO, RED DE
DISTRIBUCION Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS; EN EL(LA)
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LA
CALLE CASTILLA 5TA CUADRA
EN LA LOCALIDAD
BELLAVISTA, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA
SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50.00

0.00 0.00 0.00 25,639.04 0.00 0.00 53,800.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,440.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 25,639.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,639.04

AOI00089300241 - 2521902 -
RENOVACION DE LINEA DE
CONDUCCION; EN EL(LA) EL
ALTO DESDE LA MILLA 6
HASTA LA ESTACION 74 DEL
DISTRITO DE EL ALTO,
PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,148.00 759,491.00 291,148.00 0.00 0.00 0.00 1,341,787.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00089300242 - 2521902
SUPERVISION: RENOVACION
DE LINEA DE CONDUCCION;
EN EL(LA) EL ALTO DESDE LA
MILLA 6 HASTA LA ESTACION
74 DEL DISTRITO DE EL ALTO,
PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,108.33 31,108.33 31,108.34 0.00 0.00 0.00 93,325.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300269 - 2549227 -
SUPERVISION DE OBRA:
RENOVACION DE RED DE
ALCANTARILLADO, RED DE
DISTRIBUCION Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS; EN EL(LA)
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LA
CALLE CASTILLA 5TA CUADRA
EN LA LOCALIDAD
BELLAVISTA, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA
SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,262.00 10,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,524.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: S.I. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 54,029.31

OEI.03 MEJORAR LA SALUD CON SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
AEI.03.05 OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

AOI00089300208 - 2548931 -
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA
ADMINISTRACION; EN EL(LA)
EESS HOSPITAL DE APOYO II-
SULLANA - SULLANA
DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

75.00

0.00 0.00 330,575.79 547,905.36 172,451.80 0.00 140,630.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,191,563.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 330,575.79 547,905.36 172,451.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,932.95

AOI00089300209 -
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA
ADMINISTRACION; EN EL(LA)
EESS HOSPITAL DE APOYO II-
SULLANA - SULLANA
DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

66.67

0.00 0.00 0.00 16,014.08 22,877.25 0.00 12,055.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,947.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 16,014.08 22,877.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,891.33

AOI00089300239 - 2511099 -
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EN LA SEDE CENTRAL DE LA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE
SALUD LUCIANO CASTILLO
COLONNA DEL DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,256,465.00 2,256,465.00 2,256,465.00 0.00 0.00 0.00 6,769,395.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300240 - 2511099
SUPERVISION:MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EN LA
SEDE CENTRAL DE LA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE
SALUD LUCIANO CASTILLO
COLONNA DEL DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,144.33 83,144.33 83,144.34 0.00 0.00 0.00 249,433.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300243 - 2400296
EXPEDIENTE TECNICO:
AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
I-3 DEL LA HUACA - DISTRITO
DE LA HUACA - PROVINCIA DE
PAITA - DEPARTAMENTO DE
PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 150,379.20 0.00 100,252.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,632.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,379.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,379.20

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05: 38.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05: 1,240,203.48

OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COBERTURA; ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
AEI.04.02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES.

AOI00089300162 -
REHABILITACIÓN DEL LOCAL
ESCOLAR N 14762 LUCIANO
CASTILLO COLONNA DEL
CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO LA
HUACA, PROVINCIA DE PAITA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,968.00 78,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,263.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300177 -
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA IE

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,896.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,016,896.00
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FRANCISCO BOLOGNESI DEL
CENTRO POBLADO LA NORIA
DEL DISTRITO DE
MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300178 -
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL INICIAL CUNA-JARDIN
EN LA IE 530 VIRGEN DE LAS
MERCEDES DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA-
PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,841.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300179 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E.
NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DEL CENTRO
POBLADO DE MORROPON -
DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA -
REGIÓN PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

14.29

0.00 948,262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 948,263.10 948,263.10 948,263.10 1,896,526.20 1,896,525.44 1,896,526.10 9,482,630.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 948,262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948,262.96

AOI00089300180 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. N14301 DEL CENTRO
POBLADO DE LA COPA -
DISTRITO DE SUYO -
PROVINCIA DE AYABACA -
REGIÓN PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003,875.00 487,414.00 1,003,875.00 0.00 0.00 0.00 2,495,164.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300182 -
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. SAN
ANTONIO DE PADUA DEL
CENTRO POBLADO DE
JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL
CHECA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300279 - 2222321
SUPERVISION:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA IE
FRANCISCO BOLOGNESI DEL
CENTRO POBLADO LA NORIA
DEL DISTRITO DE
MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300280 - 2424188
SUPERVISION:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. SAN
ANTONIO DE PADUA DEL
CENTRO POBLADO DE
JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL
CHECA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300187 - -
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
INICIAL Y PRIMARIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
14765 VIRGEN DE LAS
MERCEDES DEL CENTRO
POBLADO DE VIVIATE -
DISTRITO DE LA HUACA -
PROVINCIA DE PAITA -
REGIÓN PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

0.00

0.00 0.00 0.00 84,563.66 84,563.66 0.00 484,563.70 484,563.66 484,563.66 84,563.66 0.00 0.00 1,707,382.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300199 -
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL INDUSTRIAL
FEMENINO N48 DE LA CIUDAD
DE SULLANA - DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA CENTRO POBLADO DE
SULLANA - DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - REGIÓN PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

45.45

0.00 471,614.66 1,066,968.82 1,192,401.91 654,861.12 1,203,474.31 1,018,531.36 1,018,531.36 1,018,531.36 1,018,531.36 1,382,201.61 1,158,197.13 11,203,845.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 471,614.66 1,066,968.82 1,192,401.91 654,861.12 1,203,474.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,589,320.82

AOI00089300200 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 62.50 0.00 23,615.48 28,749.30 31,829.59 30,802.83 31,829.59 42,592.83 43,584.14 22,553.24 0.00 0.00 0.00 255,557.00
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NACIONAL INDUSTRIAL
FEMENINO N48 DE LA CIUDAD
DE SULLANA - DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA CENTRO POBLADO DE
SULLANA - DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - REGIÓN PIURA

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 23,615.48 28,749.30 31,829.59 30,802.83 31,829.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,826.79

AOI00089300213 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E.
NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DEL CENTRO
POBLADO DE MORROPON -
DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA -
REGIÓN PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,519.67 66,519.67 66,519.66 0.00 0.00 0.00 199,559.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300244 - 2500459
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E MARIO
VARGAS LLOSA DEL CENTRO
POBLADO CHILACO
PELADOS, DISTRITO DE
LANCONES - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,533.33 43,533.33 43,533.34 0.00 0.00 0.00 130,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300278 - 2079084
SUPERVISION:
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
INICIAL Y PRIMARIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
14765 VIRGEN DE LAS
MERCEDES DEL CENTRO
POBLADO DE VIVIATE -
DISTRITO DE LA HUACA -
PROVINCIA DE PAITA -
REGIÓN PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: S.I. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 5,684,410.57

OEI.05 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS.

AOI00089300149 -
RECUPERACION DE CAMINO
VECINAL - 27.83 KM EN RUTA
PI-679 EMP.PI-110
(YANCHALA) - AYPATE -
HUAMBA REAL, DEL DISTRITO
DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,234,966.80 1,234,966.80 1,234,966.80 1,234,966.80 2,469,933.60 2,182,211.20 9,592,012.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300151 -
RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL
EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N
(DIV. ESPINDOLA) - EL
MOLINO - SAMANGUILLA -
ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR), DEL DISTRITO DE
AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548,760.85 548,760.83 548,760.83 548,760.83 548,760.83 548,760.83 3,292,565.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300152 -
RECUPERACION DE CAMINO
VECINAL - 21.42 KM EN PI-
598 (EMP.PE-1NL) PTE.
QUIROZ - LA MONJA -
REVOLCADEROS - VALDIVIA -
CHIVATOS - EMP. PI-588
(MALVITAS), DEL DISTRITO DE
SUYO - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00

0.00 0.00 387,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,785.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 387,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,785.00

AOI00089300153 - 2450680 -
RECUPERACION DE CAMINO
VECINAL EN PI-676 (EMP.PI-
110) - LA ARCANA - SAN JOSE
DE CALVAS - TUCAS, DEL SAN
JOSE DE CALVAS Y TUCAS
DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Media OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

33.33

0.00 0.00 0.00 1,486,437.83 0.00 0.00 646,489.75 104,038.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2,236,966.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1,486,437.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,486,437.83

AOI00089300155 -
RECUPERACION DE CAMINO
VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-
708) LAGUNAS - ALTO

Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740,113.50 740,113.50 740,113.50 740,113.50 0.00 0.00 2,960,454.00
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LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ
HUACAS - NUEVO PROGRESO
- TAPUL - EMP.PI-717
(MEJICO) DE 6 LOCALIDADES
DEL DISTRITO DE LAGUNAS -
PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300159 -
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

50.00

346,303.00 35,303.00 179,403.00 183,718.00 181,654.33 181,975.33 182,344.18 182,344.18 182,344.18 182,344.18 182,344.18 192,566.44 2,212,644.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 346,303.00 35,303.00 179,403.00 183,718.00 181,654.33 181,975.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108,356.66

AOI00089300283 - 2549452 -
OBRA: MEJORAMIENTO
SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN
CARRETERA DEPARTAMENTAL
PI 102 TRAMO: EMP PE-1N
(OVALO TURICARAMI- JIBITO)
EN LOS DISTRITOS DE
SULLANA Y MIGUEL CHECA
DE LA PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,523,008.33 2,523,008.33 2,523,008.33 2,523,008.33 2,523,008.33 2,523,008.35 15,138,050.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300273 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 13 KM EN
RECUPERACION DE LA
TRANSITABILIDAD DE LOS
ACCESOS A LOS TERRENOS
AGRICOLAS DEL, DISTRITO
DE EL ARENAL, PAITA, PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,032.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,032.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300274 -
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO
DEPTAL - 21.2 KM EN
CARRETERA DEPTAL. RUTA
PI-105 EMP.PE-1N
(MALLARES)-LA NORIA-
POCITOS-LA PARANGA-EL
MUERTO-ATASCADERO-LA
BREA-L.D TUMBES-
FERNANDEZ, TU-105
CAÑAVERAL., DISTRITO DE
LA BREA, TALARA, PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,285.50 79,285.50 0.00 0.00 0.00 0.00 158,571.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300275 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 20.895 KM EN
EMP.PI 105 - PESCADOS-
JAGUAY GRANDE-AGUA LA
LECHE, DISTRITO DE
MARCAVELICA, SULLANA,
PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 55,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,359.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 55,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,359.00

AOI00089300276 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 57.233 KM EN
EMP.PE 1NM-CHILACO
PELADO - LA BOCANA,
DISTRITO DE SULLANA,
SULLANA, PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 123,305.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 123,306.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 123,305.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,305.88

AOI00089300281 - 2549452
SUPERVISION:
MEJORAMIENTO SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN CARRTERA
DEPARTAMENTAL PI 102
TRAMO: EMP PE-1N (OVALO
TURICARAMI- JIBITO) EN LOS
DISTRITOS DE SULLANA Y
MIGUEL CHECA DE LA
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,828.00 294,828.00 294,828.00 0.00 0.00 0.00 884,484.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300282 - 2549452
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN CARRTERA
DEPARTAMENTAL PI 102
TRAMO: EMP PE-1N (OVALO
TURICARAMI- JIBITO) EN LOS
DISTRITOS DE SULLANA Y
MIGUEL CHECA DE LA
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,327.01 4,138.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,466.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 73,327.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,327.01

AOI00089300265 - 2537022 -
OBRA: CONSTRUCCION DE
SUB ESTACIONES

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,036.82 291,126.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,163.00
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ELECTRICAS; EN EL(LA) DE
DISTRIBUCION PRIMARIA 13.2
KV1Ø, MRT Y EL SUBSISTEMA
DE DISTRIBUCION
SECUNDARIA 440/220V,
ALUMBRADO PUBLICO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EN EL CENTRO POBLADO
PITAYO DISTRITO DE
LANCONES, PROVINCIA
SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA

EJEC.

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 44,036.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,036.82

AOI00089300266 - 2537022 -
SUPERVISION DE OBRA:
CONSTRUCCION DE SUB
ESTACIONES ELECTRICAS; EN
EL(LA) DE DISTRIBUCION
PRIMARIA 13.2 KV1Ø, MRT Y
EL SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA
440/220V, ALUMBRADO
PUBLICO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS EN EL
CENTRO POBLADO PITAYO
DISTRITO DE LANCONES,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300267 - 2379295 -
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD TRAMO DE
LA RUTA PI 529: EMP. PI-102
(SOJO) - ACCESO ANTIGUO A
TANGARARA (RIO CHIRA) Y
TRAMO DE LA RUTA PI 535:
TANGARARA - SANTA SOFIA -
VENTARRONES - EMP. PE-1N,
DISTRITOS DE MIGUEL
CHECA, MARCAVELICA E
IGNACIO ESCUDERO DE LA
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIIURA.

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,244.00 780,244.00 191,568.00 0.00 0.00 0.00 1,752,056.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300270 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 19.781 KM EN
EMP.PI 524 -SAUSAL-
ALGODONAL-CORRAL NUEVO
-R81, DISTRITO DE
LANCONES, SULLANA, PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,648.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300271 -
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO
DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS
EN CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-117
EMP. PI-105 - (CAÑAS) -
CHAPETONES - DV. LAS
PEÑITAS -SALADOS -
ANGOLO, DISTRITO DE
MARCAVELICA, SULLANA,
PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,748.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300272 -
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO
VECINAL - 5.6 KM EN R81
(EMP.PE-1NT) - SAN PEDRO -
PORTACHUELO DE CULUCAN,
DISTRITO DE
MULTIDISTRITAL, AYABACA,
PIURA

Muy Alta
ESTUDIO DE

PREINVERSION
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 54,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,212.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 54,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,212.00

AOI00089300259 - 5006144
ATENCION DE ACTIVIDADES
DE EMERGENCIA

Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 0.00 0.00 0.00 88,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300260 - 5006144:
ATENCION DE ACTIVIDADES
DE EMERGENCIA

Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,432.80 510,546.66 510,546.67 291,113.87 0.00 0.00 0.00 1,531,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,432.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,432.80

AOI00089300261 - 2552708 -
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO VILLA MARIA
SECTOR ESTE, DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE

Muy Alta EXPEDIENTE
TECNICO

Acumulado Anual
PROG.

EJEC.
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 159,600.00 119,700.00 39,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,200.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 159,600.00 119,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,300.00
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SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURAAOI00089300262 - 2552715 -
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO VILLA LA PAZ
SECTOR ESTE, DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 67,697.06 67,697.06 33,848.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,243.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 67,697.06 67,697.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,394.12

AOI00089300263 - 2552472 -
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LAS CALLES DE
LA URBANIZACION POPULAR
LOS OLIVOS SECTOR ESTE,
DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIUR

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 67,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 90,000.00 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00

AOI00089300264 - 2552677 -
EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO PILAR NORES EN EL
SECTOR ESTE, DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 98,334.00 49,167.00 16,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,890.00

S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 98,334.00 49,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,501.00

AOI00089300253 - 2536884 -
SUPERVISION:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL TRAMO I: PI-570
EMP. CON PI-573 (CRUCE
LEONES) - DV. A PILARES,
TRAMO III: PILARES - EMP.
CRUCE JABONILLOS,
DISTRITO DE LANCONES,
PROVINCIA DE SULLANA,
PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,641.17 72,641.17 72,641.17 72,641.15 72,641.17 72,641.17 435,847.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300254 - 2089754 -
EXPEDIENTES TECNICOS,
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Y OTROS ESTUDIOS - PLAN
INTEGRAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS - MEJORAMIENTO
CARRETERA -SAPILLICA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 74,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,032.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,032.00

AOI00089300255 - 2450435 -
RECUPERACION DE CAMINO
VECINAL - 36.26 KM EN PI-
655 (EMP.PE--1NT)
SOCCHABAMBA - AUL -
MOSTAZAS - GICLAS -
ALGARROBAL - PTA. DE
CARRETERA, DEL
SOCHABAMBA DEL DISTRITO
DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,495.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,495.00

AOI00089300256 - 2536328 -
SUPERVISION:
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO
VECINAL - RUTA PI - 540 EMP.
PI - 105 - (CAÑAS) -
CHAPETONES - DV. LAS
PEÑITAS - SALADOS -
ANGOLO DEL DISTRITO DE
MARCAVELICA - PROVINCIA
DE SULLANA - PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

33.33

0.00 0.00 0.00 103,541.76 46,018.56 0.00 232,341.67 232,341.67 547,464.67 232,341.67 0.00 0.00 1,394,050.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 103,541.76 46,018.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,560.32

AOI00089300257 - 5006144 -
ATENCION DE ACTIVIDADES
DE EMERGENCIA

Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,391.66 65,391.67 65,391.67 0.00 0.00 0.00 196,175.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300258 - 5006144
ATENCION DE ACTIVIDADES
DE EMERGENCIA

Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,171.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,171.00

AOI00089300247 -
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL -
COMBUSTIBLE

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

66.67
0.00 0.00 0.00 0.00 26,940.62 100,586.24 18,057.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,584.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,940.62 100,586.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,526.86
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EJEC.AOI00089300248 - 2500530 -
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL EN PI-701, EMP.PE-
1NT- SAN PEDRO-
PORTACHUELO DE CULUCAN,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA.

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

33.33

0.00 0.00 0.00 2,443,746.54 0.00 151,911.81 2,267,398.39 3,765,965.60 1,322,219.06 3,765,965.60 0.00 0.00 13,717,207.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2,443,746.54 0.00 151,911.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,595,658.35

AOI00089300249 - 2500530 -
SUPERVISION:
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL EN PI-701, EMP.PE-
1NT- SAN PEDRO-
PORTACHUELO DE CULUCAN,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA.

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00

14.29

0.00 0.00 0.00 101,988.00 0.00 57,178.44 101,988.00 101,988.00 101,988.00 101,988.00 44,810.56 0.00 611,929.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,178.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,178.44

AOI00089300250 - 2536328 -
OBRA: RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CAMINO
VECINAL - RUTA PI - 540 EMP.
PI - 105 - (CAÑAS) -
CHAPETONES - DV. LAS
PEÑITAS - SALADOS -
ANGOLO DEL DISTRITO DE
MARCAVELICA - PROVINCIA
DE SULLANA - PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 561,579.43 121,097.71 6,340,271.67 6,340,271.67 3,644,555.52 0.00 0.00 0.00 17,007,776.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,579.43 121,097.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,677.14

AOI00089300251 - 2500532 -
OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL RUTA PI-539
TRAYECTORIA: EMP. PI 105-
PESCADOS- JAGUAY GRANDE
- AGUA LA LECHE, DISTRITO
DE MARCAVELICA, PROVINCIA
DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

33.33

0.00 0.00 0.00 1,916,606.72 0.00 1,881,402.12 3,411,882.66 3,411,882.66 3,411,882.66 903,076.18 0.00 0.00 14,936,733.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1,916,606.72 0.00 1,881,402.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,798,008.84

AOI00089300252 - 2500532 -
SUPERVISION:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL RUTA PI-539
TRAYECTORIA: EMP. PI 105-
PESCADOS- JAGUAY GRANDE
- AGUA LA LECHE, DISTRITO
DE MARCAVELICA, PROVINCIA
DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,988.00 101,988.00 101,988.00 101,988.00 101,988.00 101,989.00 611,929.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300231 -
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CONSTRUIDA

Muy Alta MANTENIMIENTO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
66.67

0.00 0.00 0.00 0.00 830,261.35 151,690.00 39,427.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,379.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,261.35 151,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981,951.35

AOI00089300232 -
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Muy Alta MANTENIMIENTO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
66.67

0.00 0.00 0.00 0.00 956,580.23 821,581.77 239,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,017,162.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,580.23 821,581.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,778,162.00

AOI00089300233 - 2488313 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA
CALLE PUNO (ENTRE LA
CALLE MORROPON Y CALLE
MICAELA BASTIDAS) DE LA
CALLE CUZCO (ENTRE LA
TRANSVERSAL AYABACA Y LA
CALLE MICAELA BASTIDAS) Y
LA CALLE MICAELA BASTIDAS
(ENTRE LA CALLE MADRE DE
DIOS Y LA CALLE CARRETERA
LATINA) DE LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE
BELLAVISTA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,580.33 749,580.33 749,580.34 0.00 0.00 0.00 2,248,741.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300234 - 2488313
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA
CALLE PUNO (ENTRE LA
CALLE MORROPON Y CALLE
MICAELA BASTIDAS) DE LA
CALLE CUZCO (ENTRE LA
TRANSVERSAL AYABACA Y LA
CALLE MICAELA BASTIDAS) Y
LA CALLE MICAELA BASTIDAS
(ENTRE LA CALLE MADRE DE
DIOS Y LA CALLE CARRETERA
LATINA) DE LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,881.00 15,881.00 15,881.00 0.00 0.00 0.00 47,643.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BELLAVISTA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA
AOI00089300245 - 2561052 -
ADQUISICION DE CAMIONETA;
EN EL(LA) GERENCIA SUB
REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA
DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta UNIDAD Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,942.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300246 -
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
MULTIDISTRITAL

Muy Alta MANTENIMIENTO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,992.08 497,112.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,608,105.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,992.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,992.08

AOI00089300216 -
SUPERVISION DE OBRA:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 21.60 KM.
CABRERIA - CASAS
QUEMADAS - LA
PROVIDENCIA -
MURCIELAGOS - QUEBRADA
SECA DEL DISTRITO DE
LANCONES - PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA.

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

33.33

0.00 0.00 557,565.09 0.00 0.00 0.00 173,911.91 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,477.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 557,565.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557,565.09

AOI00089300217 - 5000805 -
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta
MEDIDAS

CAUTELARES
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
80.00

0.00 0.00 524,850.00 56,525.00 100,075.00 81,050.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 766,450.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 524,850.00 56,525.00 100,075.00 81,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762,500.00

AOI00089300224 - 2488397 -
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN LAS CALLES:
ATAHUALPA , MANCO CAPAC,
S/N, PROGRESO, MELCHOR
CASTILLO, LADO NORTE EN
SAN LUCAS (PUEBLO NUEVO
DE COLAN) DEL DISTRITO DE
COLAN - PROVINCIA DE PAITA
- DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50.00

0.00 0.00 0.00 86,557.00 0.00 0.00 1,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,174.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 86,557.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,557.39

AOI00089300227 -
SUPERVISION DE OBRA:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL PI-605
TRAYECTORIA: EMP. PI-587 -
EL ALUMBRE - NARANJO DE
ROMERO EMP. PI-588,
DISTRITO DE LANCONES,
PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

33.33

0.00 0.00 70,657.48 0.00 0.00 0.00 54,955.85 62,806.67 0.00 0.00 0.00 0.00 188,420.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 70,657.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,657.48

AOI00089300228 -
SUPERVISION DE OBRA:
REHABILITACION EN
RECUPERACION DE LA
TRANSITABILIDAD DE LOS
ACCESOS A LOS TERRENOS
AGRICOLAS DEL DISTRITO
DEL ARENAL Y PUEBLO
NUEVO DE COLAN,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

33.33

0.00 0.00 31,306.40 0.00 0.00 0.00 17,600.60 17,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,507.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 31,306.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,306.40

AOI00089300230 - 5000936 -
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Muy Alta MANTENIMIENTO Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 964,287.72 79,040.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.02 1,043,399.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,287.72 79,040.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043,327.98

AOI00089300206 - 2559049 -
CONSTRUCCION DE VIAS DE
ACCESO; EN EL(LA) SECTOR
OESTE MARGEN IZQUIERDA -
SULLANA DEL DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
PIURA DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412,121.33 412,121.34 412,121.33 0.00 0.00 0.00 1,236,364.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300207 -
CONSTRUCCION DE VIAS DE
ACCESO; EN EL(LA) SECTOR
OESTE MARGEN IZQUIERDA -
SULLANA DEL DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
PIURA DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,333.33 3,333.34 3,333.33 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300211 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 75.00 0.00 0.00 0.00 22,555.00 6,999.84 24,110.50 50,036.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,702.00
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TRANSITABILIDAD DE LA VIA
URBANA EMPALME PE 1N
(CARRETERA SULLANA
PIURA), R2006121 - EMPALME
PENL (VILLA PRIMAVERA),
DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 22,555.00 6,999.84 24,110.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,665.34

AOI00089300212 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA EL
RIEGO EN LA ZONA DE 58005
-HUALTACAL, DISTRITO DE
QUERECOTILLO - PROVINCIA
DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,132.67 92,132.67 92,132.66 0.00 0.00 0.00 276,398.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300214 - 2444663 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DESDE
CHILACO PELADO HASTA LA
BOCANA-DISTRITO DE
SULLANA -PROVINCIA DE
SULLANA-REGION PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

25.00

0.00 0.00 677,323.78 0.00 0.00 0.00 2,054,004.07 2,054,004.07 2,054,004.08 0.00 0.00 0.00 6,839,336.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 677,323.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,323.78

AOI00089300215 -
SUPERVISION DE OBRA:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DESDE
CHILACO PELADO HASTA LA
BOCANA-DISTRITO DE
SULLANA -PROVINCIA DE
SULLANA-REGION PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,752.00 119,752.00 119,752.00 0.00 0.00 0.00 359,256.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300197 -
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD TRAMO DE
LA RUTA PI 529: EMP. PI-102
(SOJO) - ACCESO ANTIGUO A
TANGARARA (RIO CHIRA) Y
TRAMO DE LA RUTA PI 535:
TANGARARA - SANTA SOFIA -
VENTARRONES - EMP. PE-1N,
DISTRITOS DE MIGUEL
CHECA, MARCAVELICA E
IGNACIO ESCUDERO DE LA
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

25.00

492,382.18 0.00 0.00 0.00 628,247.19 0.00 2,992,349.49 2,992,349.49 2,992,349.49 2,992,349.49 1,490,888.73 481,166.94 15,062,083.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 492,382.18 0.00 0.00 0.00 628,247.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,629.37

AOI00089300201 - 2556105 -
MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD DE LA VIA
URBANA EMPALME PE 1N
(CARRETERA SULLANA
PIURA), R2006121 - EMPALME
PENL (VILLA PRIMAVERA),
DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

71.43

0.00 489,469.28 978,938.55 1,001,585.33 363,095.69 1,296,579.49 765,024.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,894,693.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 489,469.28 978,938.55 1,001,585.33 363,095.69 1,296,579.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,129,668.34

AOI00089300202 - 2535833 -
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA CALLE
BUENOS AIRES ENTRE LA
CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE
SUCRE ENTRE CALLE 1 Y
CALLE GRAU, CALLE BOLIVAR
ENTRE CALLE S/N Y CALLE
TACNA, CALLE SAN MARTIN
ENTRE CALLE TACNA Y CALLE
JUNIN, CALLE 1 ENTRE
CALLE BUENOS AIRES Y
CALLE SUCRE, CALLE 2
ENTRE CALLE BUENOS AIRES
Y CALLE SUCRE, CALLE S/N
ENTRE CALLE SUCRE Y CALLE
BOLIVAR, CALLE JUNIN
ENTRE CALLE SUCRE Y CALLE
BOLIVAR SAN LUCAS (PUEBLO
NUEVO DE COLAN) DEL
DISTRITO DE COLAN -
PROVINCIA DE PAITA -

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

80.00

0.00 0.00 969,959.48 480,170.82 585,622.99 381,209.34 141,803.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,558,766.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 969,959.48 480,170.82 585,622.99 381,209.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,416,962.63

AOI00089300203 -
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA CALLE
BUENOS AIRES ENTRE LA
CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE
SUCRE ENTRE CALLE 1 Y
CALLE GRAU, CALLE BOLIVAR
ENTRE CALLE S/N Y CALLE
TACNA, CALLE SAN MARTIN
ENTRE CALLE TACNA Y CALLE

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,161.82 60,091.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,253.00
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JUNIN, CALLE 1 ENTRE
CALLE BUENOS AIRES Y
CALLE SUCRE, CALLE 2
ENTRE CALLE BUENOS AIRES
Y CALLE SUCRE, CALLE S/N
ENTRE CALLE SUCRE Y CALLE
BOLIVAR, CALLE JUNIN
ENTRE CALLE SUCRE Y CALLE
BOLIVAR SAN LUCAS (PUEBLO
NUEVO DE COLAN) DEL
DISTRITO DE COLAN -
PROVINCIA DE PAITA -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,161.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,161.82

AOI00089300204 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREATIVO EN EL BARRIO
06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE
SALITRAL - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

80.00

0.00 0.00 278,860.22 459,580.32 233,098.05 614,232.16 322,555.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,908,326.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 278,860.22 459,580.32 233,098.05 614,232.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,585,770.75

AOI00089300205 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREATIVO EN EL BARRIO
06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE
SALITRAL - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,897.50 25,444.66 25,444.68 17,547.16 0.00 0.00 0.00 76,334.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,897.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,897.50

AOI00089300164 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 21.60 KM.
CABRERIA - CASAS
QUEMADAS - LA
PROVIDENCIA -
MURCIELAGOS - QUEBRADA
SECA DEL DISTRITO DE
LANCONES - PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA.

Media OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

33.33

1,633,435.76 3,025,305.61 614,531.68 0.00 0.00 0.00 1,231,403.25 1,231,403.25 1,231,403.25 1,231,403.25 2,189,144.45 2,462,806.50 14,850,837.00

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1,633,435.76 3,025,305.61 614,531.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,273,273.05

AOI00089300165 -
EXPEDIENTE TECNICO:
RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL EN PI-701, EMP.PE-
1NT- SAN PEDRO-
PORTACHUELO DE CULUCAN,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA.

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300167 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL PI-605
TRAYECTORIA: EMP. PI-587 -
EL ALUMBRE - NARANJO DE
ROMERO EMP. PI-588,
DISTRITO DE LANCONES,
PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

Media OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

75.00

0.00 481,253.85 194,679.15 0.00 128,549.62 0.00 1,756,307.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560,790.00

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 481,253.85 194,679.15 0.00 128,549.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,482.62

AOI00089300168 -
REHABILITACION EN
RECUPERACION DE LA
TRANSITABILIDAD DE LOS
ACCESOS A LOS TERRENOS
AGRICOLAS DEL DISTRITO
DEL ARENAL Y PUEBLO
NUEVO DE COLAN,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

66.67

0.00 0.00 976,345.30 364,725.55 0.00 0.00 62,045.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,116.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 976,345.30 364,725.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,070.85

AOI00089300169 -
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL TRAMO I: PI-570
EMP. CON PI-573 (CRUCE
LEONES) - DV. A PILARES,
TRAMO III: PILARES - EMP.
CRUCE JABONILLOS,
DISTRITO DE LANCONES,
PROVINCIA DE SULLANA,
PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

14.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,984.98 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,839,078.02 12,084,063.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,984.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,984.98

AOI00089300186 - ESTUDIOS
DE PRE-INVERSION

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

45.45

0.00 138,859.22 545,087.63 169,233.92 323,352.49 527,608.94 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 605,771.20 509,811.28 4,153,058.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 138,859.22 545,087.63 169,233.92 323,352.49 527,608.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704,142.20

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: S.I. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 39,182,309.07

AEI.05.06 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HÍDRICO PARA USO AGRARIO
AOI00089300173 -
INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO
AGRICOLA EN LOS SECTORES

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,371.50 469,371.50 469,371.50 469,371.50 469,371.50 469,371.50 2,816,229.00
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RAMOS, SAN JUAN DEL
FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL,
FRUTAL Y PARCOCHACA DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE YANTA, DISTRITO DE
AYABACA, PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300175 -
AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL CANAL
MIGUEL CHECA, PROVINCIAS
DE SULLANA Y PAITA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,833,793.50 5,868,539.00 2,934,269.50 0.00 0.00 0.00 14,636,602.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300195 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA EL
RIEGO EN LA ZONA DE
HUALTACAL, DISTRITO DE
QUERECOTILLO - PROVINCIA
DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00

66.67

0.00 436,610.32 0.00 334,141.85 873,220.64 212,496.00 1,121,226.14 145,537.06 1,242,871.99 0.00 0.00 0.00 4,366,104.00

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 436,610.32 0.00 334,141.85 873,220.64 212,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856,468.81

AOI00089300219 - 2433566 -
MEJORAMIENTO Y
RECONSTRUCCION DE LOS
CANALES DE REGADIO EN EL
SECTOR CIENEGUILLO,
DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50.00

0.00 0.00 1,070,138.43 0.00 0.00 0.00 1,137,670.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,207,809.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1,070,138.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070,138.43

AOI00089300220 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y
RECONSTRUCCION DE LOS
CANALES DE REGADIO EN EL
SECTOR CIENEGUILLO,
DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,026.67 4,026.67 4,026.66 0.00 0.00 0.00 12,080.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300221 - 2540932 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RIEGO DEL
CANAL DEL SECTOR VARGAS
MACHUCA, CENTRO
POBLADO DE RINCONADA
DEL DISTRITO DE ARENAL -
PROVINCIA DE PAITA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

66.67

0.00 0.00 1,044,503.34 337,082.39 0.00 0.00 28,735.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410,321.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1,044,503.34 337,082.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,585.73

AOI00089300237 - 2551240 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO CANAL LA
HORCA DEL DISTRITO DE
QUERECOTILLO - PROVINCIA
DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00

0.00 0.00 30,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00

AOI00089300238 - 2551330 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO DE CANAL
31 + 700 SOMATE BAJO DEL
DISTRITO DE SULLANA -
PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

33.33

0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 37,500.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00

AOI00089300223 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RIEGO DEL
CANAL DEL SECTOR VARGAS
MACHUCA, CENTRO
POBLADO DE RINCONADA
DEL DISTRITO DE ARENAL -
PROVINCIA DE PAITA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50.00

0.00 0.00 61,204.33 0.00 0.00 0.00 11,073.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,278.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 61,204.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,204.33

AOI00089300225 - 2224493 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANAL SD
06- KM 0+300 AL 4+000 .,
DISTRITO DE LA HUACA -
PAITA - PIURA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,707.33 20,707.33 20,707.34 0.00 0.00 0.00 62,122.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300226 -
SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANAL SD
06- KM 0+300 AL 4+000 .,
DISTRITO DE LA HUACA -
PAITA - PIURA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,405.00 7,405.00 7,405.00 0.00 0.00 0.00 22,215.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00089300229 -
EXPEDIENTE TECNICO:
AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL CANAL
MIGUEL CHECA, PROVINCIAS
DE SULLANA Y PAITA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,828.83 2,139,430.92 668,828.83 535,884.42 0.00 0.00 4,012,973.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00089300235 - 2550414 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVICION DE
AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL RAMAL TEJERO, EN EL
SECTOR SANTA ANGELICA II,
DISTRITO DE QUERECOTILLO
- PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

33.33

0.00 0.00 23,985.90 0.00 0.00 0.00 27,984.05 27,984.05 0.00 0.00 0.00 0.00 79,954.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 23,985.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,985.90

AOI00089300236 - 2551312 -
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR SAN FERNANDO DE
TANGARARA, DISTRITO DE
MARCAVELICA - PROVINCIA
DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50.00

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06: 32.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.06: 4,507,883.20

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL
AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

AOI00089300052 - GESTION
ADMINISTRATIVA

Muy Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
50.00

223,160.72 453,214.77 199,191.97 304,551.21 209,091.32 264,642.46 162,453.75 162,453.75 162,453.75 144,867.10 46,127.63 211,499.57 2,543,708.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 223,160.72 453,214.77 199,191.97 304,551.21 209,091.32 264,642.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653,852.45

AOI00089300053 -
OBLIGACIONES
PREVISIONALES

Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
50.00

2,900.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,700.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,700.00 27,200.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2,900.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00

AOI00089300106 -
CONDUCCION Y
ORIENTACION SUPERIOR

Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
50.00

14,216.67 14,150.00 14,150.00 14,150.00 29,100.00 14,150.00 11,321.17 11,321.17 11,321.17 6,223.82 4,350.00 20,688.00 165,142.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 14,216.67 14,150.00 14,150.00 14,150.00 29,100.00 14,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,916.67

AOI00089300218 - 5000003 -
GESTION ADMINISTRATIVA

Muy Alta
MEDIDAS

CAUTELARES
Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
100.00

0.00 47,300.00 82,250.00 14,950.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,500.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 47,300.00 82,250.00 14,950.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,500.00

AOI00089300277 - PAGO DE
SENTENCIA JUDICIAL

Muy Alta SENTENCIA Acumulado Anual
PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,568.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 65,569.00

S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 65,568.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,568.06

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: S.I. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 2,010,237.18

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) S.I.
MEDIANA DEl AV% DEL POI 33.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 248,447,271.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 52,679,072.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 111
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 23

PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN
- PROGRAMACIÓN FINACIERA INCOMPLETA (VACÍOS) 1

SEGUIMIENTO
- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGÚN MESES 22

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero
a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada /
programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el
registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y
(b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.


