
REPUBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -20131GOB. REG.PIURA-GSRLCC- 
G 

Sultana, 15 JUI. 2013 
VISTOS : El INFORME N° 153-2013/GRP-

401000-401100 de fecha 11 de Julio del 2013; MEMORANDUM N° 855-2013/GRP-
401000-401400 de fecha 09 de Julio del 2013, de la Dirección Sub Regional de 
Infraestructura, INFORME N° 630-2013/GRP-401000-401400-401420 de fecha 09 de 
Julio del 2013 de la Unidad de Obras y Liquidaciones; INFORME N° 085-2013/GRP-
401000-401400-401420-VGAB de fecha 08 de Julio del 2013 del Ingeniero Supervisor 
de Obra; CARTA S/N. EXPEDIENTE N° 04380de fecha 04 Julio del 2013; referidos a 
la Solicitud de Ampliación de Plazo, presentada por la empresa contratista 
CONSULTORES PROYECTOS Y SERVICIOS PERU SRL, del SERVICIO DE 

' CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA : para la ejecución de la 
Obra : "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE 
MOBILIARIO EN LA IE. N° 14207 — AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR 
ANIA CC YANTA PROVINCIA DE AYABACA — PIURA", materia de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 008-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; y, 

CONSIDERANDO: 
t t # Que, con fecha 12 de Junio del 2013, se suscribió . g "t'entre nuestra representada Gerencia Sub Regional y la Empresa contratista 
CONSULTORES PROYECTOS Y SERVICIOS PERU SRL;; debidamente 
representada por su representante común EDMUNDO GIBERTO GUERRERO 
CASTRO, el CONTRATO N° 017-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de la ADS N° 1008-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC; para la contratación del Servicio 

4„.t, %I Suministro é Instalación de Estructuras metálicas y vidrios para la Obra: 
M4 DI "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN 

LA I.E. N° 14207 — AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR ANIA CC, YANTA 
PROVINCIA DE AYABACA — PIURA". 

Que, mediante CARTA S/N de fecha 04 de Junio 
el 2013, el Gerente de la Empresa CONSULTORES PROYECTOS Y SERVICIOS 
ERU SRL.; solicita al Gerente Sub Regional, ampliación de plazo por 15 días 

calendarios, para la entrega del servicio: "CONFECCION E INSTALACION DE 
PUERTAS DE MADERA para la ejecución de la OBRA: "RECONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E. N° 14207 —
AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR ANIA CC, YANTA PROVINCIA DE 
AYABACA — PIURA", alegando que habido una rectificación de las medidas de las 
puertas de madera lo que ha llevado a un replanteo de las medidas originales y 
además por la lejanía del lugar de la instalación de las puertas. Señalando que dicha 
ampliación de plazo no generara mayores gastos generales. 

Que, mediante INFORME N° 085-2013/GRP-
401000-401400-401420-VGAB de fecha 08 de Julio del 2013, el Supervisor de Obra 
Ing. VICTOR GUILLERMO AYALA BAYONA, solicita al Sub Director de la Unidad de 
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Sullana, 1 5 JUL 2013 
Obras, Ampliación de plazo N° 01, para la entrega de la CONFECCION E 
INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA correspondiente a la Obra: 
"RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN 
LA I.E. N° 14207 — AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR ANIA CC, YANTA 
PROVINCIA DE AYABACA — PIURA", señalando que en coordinación con el 

cofc111,\  ;;,,,,eniero Residente manifiesta que ha habido un ajuste en las medidas originales de 
•uertas de madera con su correspondiente replanteo en obra con la finalidad de 
Icr y uniformizar las medidas tanto en planos de planta, como cuadro de vanos, 

GEREMC 
s y metrados; lo cual además no se pudo ejecutar a la brevedad por la lejanía 

dckb etilo de Anía perteneciente a la Comunidad Campesina de Yanta del Distrito de 
1...e.0.•dbaca, lo cual ha originado una demora no atribuible al contratista, por lo que 

considerando que las ampliaciones de plazo se deben solicitar antes del vencimiento 
del plazo contractual ha verificado que el contratista ha cumplido con esta condición, 
si mismo precisa que ello no la ampliación de plazo no generara reconocimiento de 

mayores gastos generales, por lo que es procedente APROBAR dicha ampliación de 
plazo, solicitada por el referido proveedor comprendidos en el periodo del 04 de Julio 
del,  2013, al 19 de Julio del 2013, para la entrega de la confección é instalación de 
puertas de madera de la precitada obra. 

Que, mediante INFORME N° 630-2013/GRP-
401000-401400-401420 de fecha 09 de Julio del 2013, el Sub Director de la Unidad de 
Obras, emite opinión al Director Sub Regional de Infraestructura sobre la Ampliación 
it  r de plazo N° 01, para la entrega de la CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS 
"VE MADERA correspondiente  a la Obra: "RECONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E. N° 14207 — 
MMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR ANIA CC, YANTA PROVINCIA DE 
AYABACA — PIURA", señalando que debe declararse PROCEDENTE la ampliación 
de plazo N° 01 por 15 días calendarios, solicitada por la Empresa contratista 
PROYECTOS Y SERVICIOS PERU SRL; comprendidos en el periodo del 04 de Julio 
del 2013 al 19 de Julio del 2013, siendo la presente ampliación de plazo por motivo 
que se ha rectificado las medidas originales de las puertas de madera con su 
correspondiente replanteo en obra con la finalidad de mejorar y uniformizar las 
medidas, tanto en planos de planta como cuadro de vanos, detalles y metrados, lo cual 
no se pudo ejecutar a la brevedad por la lejanía del pueblo de Anía, lo cual ha 
originado una demora no atribuible al contratista. 

Que, mediante MEMORANDO N° 855-2013/GRP-
401000-401400 de fecha 09 de Julio del 2013, el Director Sub Regional de 
Infraestructura emite opinión al Gerente Sub Regional sobre la Ampliación de plazo N° 
01, señalando que debe declararse Procedente la Ampliación de Plazo N° 01 por 15 
días calendarios, solicitada por la empresa contratista PROYECTOS Y SERVICIOS 
PERU SRL; comprendidos en el periodo del 04 de Julio del 2013 al 19 de Julio del 
2013, correspondiente a la Obra: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
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Sultana, 15  JUL 2013 
DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E. N° 14207 — AMPLIACION DE SERVICIOS 
DEL SECTOR ANIA CC, YANTA PROVINCIA DE AYABACA — PIURA". 

Que, efectuado un análisis a los documentos 
técnicos antes aludidos se precisa que con CARTA S/N de fecha 04.06.2013, el 

,....rectiou-..,(A,Gerente de la Empresa contratista CONSULTORES PROYECTOS Y SERVICIOS 
RU SRL.; solicita Ampliación de plazo por 15 días calendarios, para la entrega del 

se vicio: "CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA en la 
ución de la OBRA: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 

TACION DE MOBILIARIO EN LA I.E. N° 14207 — AMPLIACION DE SERVICIOS 
EL SECTOR ANIA CC, YANTA PROVINCIA DE AYABACA — PIURA", alegando 

que habido una rectificación de las medidas de las puertas de madera lo que ha 
llevado a un replanteo de las medidas originales y además por la lejanía del lugar de la 

`,instalación de las puertas. Señalando que dicha ampliación de plazo no generara 
:)70ayores gastos generales. 

kilsí mismo con INFORME N° 085-2013/GRP-401000-401400-401420-VGAB de fecha 
'08.07.2013, el Supervisor de Obra solicita al Sub Director de la Unidad de Obras, 
Ampliación de plazo N° 01, para la entrega de la CONFECCION E INSTALACION DE 
PUERTAS DE MADERA correspondiente a la referida obra señalando que en 
coordinación con el Ingeniero Residente manifiesta que ha habido un ajuste en las 
medidas originales de las puertas de madera con su correspondiente replanteo en 
bra con la finalidad de mejorar y uniformizar las medidas tanto en planos de planta, 
mo cuadro de vanos, detalles y metrados; lo cual además no se pudo ejecutar a la 

a evedad por la lejanía del pueblo de Anía perteneciente a la Comunidad Campesina 
.1osen.0, •e Yanta del Distrito de Ayabaca, lo cual ha originado una demora no atribuible al 

"s? °  contratista, por lo que considerando que las ampliaciones de plazo se deben solicitar ", c.• tes del vencimiento del plazo contractual ha verificado que el contratista ha cumplido 
n esta condición, así mismo precisa que ello no la ampliación de plazo no generara 
conocimiento de mayores gastos generales, por lo que es procedente APROBAR  

dicha ampliación de plazo, solicitada por el referido proveedor comprendidos en 
el periodo del 04 de Julio del 2013, al 19 de Julio del 2013  para la entrega de la 
confección é instalación de puertas de madera de la precitada obra. 

Que, es función de la Contraloría General dictar 
las disposiciones necesarias que aseguren el proceso integral de control, siendo 
necesario normar sobre la ejecución de las obras por Administración Directa, ya que 
estas comprometen el uso de ingentes recursos financieros del Estado, cuya cautela 
es atribución del Organismo de Control. 

Que, conforme a lo preceptuado en el Articulo 
175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado con el D.S N° 184-2008- 
EF, modificado por el D.S N° 138-2012-EF, que establece procede la Ampliación de 
Plazo (...) Por causas no atribuibles al contratista (..); La Entidad debe resolver sobre 
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REPUBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 4 i -2013/GOB. REG.PIURA-GSRLCC- 
G  L15 JUL 2013 

Sullana, 

dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 días hábiles, 
computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento 
expreso, se tendrá por aprobado la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del 
titular de la entidad. En virtud de la ampliación de plazo otorgada, la Entidad ampliará 

al plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal (...). La presente 
/0„,,, a liación de plazo se da por motivos que se ha rectificado las medidas originales de 
/ c/ .uertas de madera con su correspondiente replanteo en obra con la finalidad de 

rar y uniformizar las medidas, tanto en planos de planta como cuadro de vanos, 
alles y metrados, lo cual no se pudo ejecutar a la brevedad por la lejanía del pueblo 

e Anía, lo cual ha originado una demora no atribuible al contratista. 

Que, conforme a ello se precisa que el cuaderno 
de obra, es el documento que dispone a la Entidad en la etapa de construcción, 
ebidamente foliado y legalizado en el cual se anotará la fecha de inicio y término de 
s trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles 

'diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los 
'equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los 
cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra.(Art. 1° de la 

0.1104-1-, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988). Este concepto se 9■1, aplica a las obras ejecutadas por administración directa. Siendo su definición que el 
I uaderno de obra es un documento oficial que registra todos los acontecimientos 

\I. ey/mportantes que se producen en el recorrer de la construcción de una obra. Siendo ello 
ihr „„, - 4, que el Ing. Supervisor de la obra ha fundamentado y sustentado las causales para que 
*Ver 141‘ se Apruebe la referida Ampliación de plazo. 

4,4** • 41/29  ro 

PIPA nnt4 

',AA oí 

Por lo que estando conforme a lo vertido en la Resolución de Contraloría N° 195-88- 
CG — Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, menciona al Cuaderno 
de Obra en el Decreto Supremo N° 184- 2008-EF - Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1017 - Que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, mediante proveído recaído en el documento 
antes indicado, la Gerencia Sub Regional, solicita a la Oficina Sub Regional de 
Asesoría Legal, la emisión de la Resolución correspondiente. 

Estando a lo recomendado por la Oficina Sub 
Regional de Asesoría Legal, en el INFORME N° 153-2013/GRP-401000-401100 de 
fecha 02 de Abril del 2013. 

Contando con las visaciones de la Unidad de 
Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub 
Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" 
del GOBIERNO REGIONAL PIURA. 
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En uso de las atribuciones conferidas al Despacho 
por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales; y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 062-2013/GOB.REG.PIURA-pR de fecha 13 de Febrero del 2013; y, la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 16 de 
Febrero del 2012 que aprueba la actualización de la DIRECTIVA N° 10- 
2006/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-SGRDI  "Desconcentración  de Facultades, 
Competencias y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR; la Solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 01 en quince (15) días calendario, sin el 

;;Reconocimiento de Mayores Gastos Generales, presentada por la empresa 
-,-i"contratista CONSULTORES PROYECTOS Y SERVICIOS PERU SRL, mediante la 

CARTA S/N. EXPEDIENTE N° 04380 de fecha 04 de Julio del 2013, correspondiente 
al servicio de CARPINTERIA CONFECCION E INSTALACION 40 M2 DE PUERTAS 
DE MADERA CEDRO MACHIMBRADA — 15 M2 PUERTAS DE MADERA 

• % CONTRAPLACADA TRIPLAY para la ejecución de la Obra : "RECONSTRUCCION SS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA IE. N° 14207 — 
FIAMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR ANIA CC YANTA PROVINCIA DE 

AYABACA — PIURA". 
•,b,„E,Zaz..•° 

ARTICULO SEGUNDO.-  NOTIFICAR la 
\-esente Resolución a la Empresa Contratista CONSULTORES, PROYECTOS Y 
ERVICIOS PERU SRL., en su domicilio ubicado en calle Los Juncos Manzana 11-15 

Urbanización Miraflores Distrito de Castilla Departamento de Piura. 

ARTICULO  TERCERO.-  HAGASE de 
conocimiento el contenido de la presente Resolución a la Unidad de Obras y 
Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura; Oficina de Contrataciones, 
Oficina Sub Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y a 
los diversos órganos de la Administración Sub Regional que corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

elr nas 
GE 

Sullana, 
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