
REPUBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 4  -2013/GOB. REG.PIURA-GSRLCC- 
G 

Sullana,  2 4  JUI- 201,3
,

. 
VISTOS : El INFORME N° 166-2013/GRP-

401000-401100 de fecha 23 de Julio del 2013; MEMORANDUM N° 918-2013/GRP- 
401000-401400 de fecha 22 de Julio del 2013, de la Dirección Sub Regional de 
Infraestructura, INFORME N° 552-2013

/GRP-401000-401400-401410 de fecha 19 de 
Julio del 2013 de la Unidad de Estudios y Proyectos; INFORME N° 0639-2013/GRID-
401000-401400-401420 de fecha 12 de Julio del 2013; de la Unidad de Obras y 
Liquidaciones; CARTA N° 029-2013-CONSORCIO J&A de fecha 02 de Mayo del 
2013; referidos a la Solicitud de Modificación de Planos, presentada por la empresa -contratista CONSORCIO J&A, para la ejecución de la Obra : "AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL CHECA DISTRITO DE 
MIGUEL CHECA — SULLANA - PIURA", materia de la Licitación Pública N° 04- 2:; \\ 2012/GRP-GSRLCC-Gi  y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 30 de Noviembre del 2012; se 
suscribió entre la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" y la empresa 
dhtratista CONSORCIO J&A, el CONTRAJO DE EJECUCION DE OBRA N° 026- 2012

/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-F, para la ejecución de la Obra : "AMPLIACION Y 
\ MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL CHECA — DISTRITO DE 
MIGUEL CHECA — PROVINCIA DE SULLANA — PIURA", por el monto de su :'propuesta económica ascendente a UN MILLON NOVECIENTOS TREINTAITRES 
MIL CIENTO TRES Y 25/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'933,103.25); incluido IGV. y con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario; 

Que, mediante la CARTA N° 029-2013- 
ntre CONSORCIO J&A de fecha 02 de Mayo del 2013; el Consorcio J&A e ga el Adicional de Obra N° 01; de conformidad con el art. 207° de la Ley de Contrataciones 

del Estado (Obras Adicionales Menores al 15%); por el importe de S/. 75,225.26 
Nuevos Soles y representa el 3.89% del Valor Contractual. 

, media elINFORME N° 4
01000-401400-401420 de fecha 

Que  
12 de Julio

nte  
del 201 

INF

3; la Unidad
639-2013/G  

de Obras y
Rp- 

Liquidaciones, solicita a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, la modificación t e los Planos; asimismo, manifiesta lo siguiente : 

El Presupuesto del Adicional de Obra N° 01 contempla las Partidas siguientes : 

C. Losa Aligerada de Concreto Armado 
Tarrajeo de Cielo Raso 

C. Vigas de Concreto Armado 
C. Zapatas y Columnas de Concreto Armado 
C• Pintura Latex en Cielo Raso 
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Sullana, 

• Las Partidas que el Contratista presenta en el Presupuesto Adicional de Obra 
N° 01 fueron alcanzadas al Proyectista para la opinión correspondiente 
mediante el INFORME N° 410-2013

/GRP-401000-401400-401420 de fecha 13 
de Mayo del 2013, que no están contempladas en el Expediente Técnico. 

• Que, mediante el INFORME N° 388-2013/GRP-401000-401400-401410 de 
fecha 17 de Junio del presente año, el área de Estudios y Proyectos considera 
como Adicional de Obra N° 01, las mismas partidas planteadas por el 
Contratista y que son las siguientes : 

• Losa Aligerada de Concreto Armado 
• Tarrajeo de Cielo Raso 

Vigas de Concreto Armado 
❖ Zapatas y Columnas de Concreto Armado 
• Pintura Latex en Cielo Raso 

• Por lo tanto, para continuar con el trámite de aprobación del presente Adicional 
de Obra; es necesario aprobar la Modificación de los Planos E-03 Aligerados 
Zonas de Ingreso y Detalles Constructivos y el E-01 que contempla la Planta 
de Cimentación y Detalles. 

Finalmente la Unidad de Obras y Liquidaciones, recomienda que previo a la • 
aprobación del Adicional de Obra N° 01, se deberá probar la modificación de 
los Planos E-03 por el AD-02 Aligerados Zonas de Ingreso y Detalles 
Constructivos y el E-01 por el AD-01 que contempla Planta de Cimentación y 
Detalles. 

Que, de acuerdo a la normatividad vigente, un Presupuesto Adicional de Obra, • 
es el mayor costo originado por la ejecución de trabajos complementarios y/o 
mayores metrados no considerados en las Bases de Licitación o en el Contrato 

741.1: 4S1 respectivo, y que son indispensables para alcanzar la finalidad del Contrato. 

Además, solo procederá la ejecución de los Adicionales cuando previamente • 
se cuente con disponibilidad presupuestal y Resolución del titular o la máxima 
autoridad administrativa de la entidad según corresponda y en los casos en 

h/. e  
,kta  L que sus montos, restándole los Presupuestos Deductivos Vinculantes, sean 

úg u a les o superen el quince (15%) del monto del contrato adicional. 

24  L'Uf- 2013 

, el INFORME N° 13/G 401000-401400-401410 de fecha 19
Que  

de Julio
mediante  

del 2013, la Unidad 552-2 de Estudios y 
Proyectos, emite opinión técnica, sobre la Solicitud de Modificación de Planos, 
manifestando lo siguiente: 

ase - 
401  
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• Que, en la ejecución de Obras contratadas bajo el SISTEMA A SUMA ALZADA 

prevalecen el contenido de los planos, Especificaciones Técnicas, Memoria 
Descriptiva, y por último el Presupuesto. 

• Que, de acuerdo a la OPINION N° 021-2011/DTN; "las Obras ejecutadas bajo 
el SISTEMA A SUMA ALZADA implican, como regla general, la invariabilidad 
del Precio Pactado; por lo que el Contratista se obliga a realizar el integro de 
las prestaciones necesarias para la ejecución de la Obra por el Precio Ofertado 
en su propuesta". Asimismo, en el punto 2.2) de la misma opinión establece 
que : "(...) Ahora bien, como se ha señalado en la presente opinión, las Obras 
que se ejecutan bajo el SISTEMA A SUMA ALZADA; implican como regla 
general, la invariabilidad del Precio Ofertado por el Postor en su Propuesta; por 
lo que, en estos contratos, la entidad solo podrá aprobar la ejecución de 
Prestaciones Adicionales si los Planos o Especificaciones Técnicas fueron 
modificados durante la ejecución contractual, con el objeto de alcanzar la 
finalidad del Contrato. 

En razón de ello, y al haberse presentado un Adicional de Obra N° 01, en • 

cumplimiento de la norma de contrataciones del Estado; es necesario solicitar 
aprobar los Planos modificados presentados por la empresa contratista a fin de 
que se proceda con el trámite de aprobación del referido Adicional de Obra N° 01. 

Que, luego de la revisión de los Planos contenidos en el Expediente Técnico 
aprobado y comparados con los Planos AD-02: Losa Aligerada y el AD-01 : 
Cimentación, presentados por el Contratista, se verifica que para cumplir las 
Metas programadas y la funcionalidad del Proyecto; es necesario se proceda a 
la aprobación de la Modificación de los Planos E-03 : Aligerados en Zonas de 
Ingreso y Detalles Constructivos por el AD-02; Losa Aligerada; y el Plano E-01: 
Planta de Cimentación y Detalles por el AD-01 : Cimentación. 

Por lo que recomienda la aprobación de la modificación de los Planos E-03 y E-
01; asimismo, recomienda se realicen las coordinaciones respectivas a fin de 
que se proceda a emitir la Resolución de aprobación de Modificación de los 
Planos E-03: Aligerados en Zonas de Ingreso y Detalles Constructivos por el 
AD-02 : Losa Aligerada; y el Plano E-01: Planta de Cimentación y detalles por 
el AD-01: Cimentación de la Obra antes indicada. 

Que, el  MEMONDUM N° 918- 13
/GRP-401000-401400 de fecha22 de Julio

mediante  
del 2013,la Direcci

RA

ón Sub Regional de 
estructura, solicita a la Gerencia Sub Regional, la emisión de la Resolución de ación. 
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Sullana, 

Estando a 
Regional de Asesoría Legal, en el INFORME 
fecha 23 de Julio del 2013; 

JUL. ?un 
lo recomendado por la Oficina Sub 
N° 166-201

3/GRp-401000-401100 de 

Contando con las visaciones de la Unidad de 
Estudios y Proyectos, Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de 
Infraestructura, Oficinas Sub Regional de Asesoría Legal y Administración, y de la 
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL PIURA; 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho 
por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales; y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 062-201

3/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 13 de Febrero del 2013; y, la Resolución Ejecutiva Regional N° 100-201
2/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 16 de 

Febrero del 2012 que aprueba la actualización de la  DIRECTIVA N° 10- 2006/GOB.REG.PIURA-GRIDPAT-SGRDI  "Desconcentración  de Facultades, Competencias y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

-1 

 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL CHECA DISTRITO DE 
MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA" solicitada por la empresa contratista CONSORCIO J&A, materia de la Licitación Pública N° 04-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC. 

ARTICULO SEGUNDO.-  NOTIFICAR la presente Resolución a la Empresa Contratista CONSORCIO J&A; en su domicilio 
ubicado en Jr. Callao N° 758 Oficina N° 101 Distrito, Provincia y Departamento de Piura. 

ARTICULO TERCERO.-  HAGASE de 9onocimiento el contenido de la presente Resolución a la Unidad de Obras y 
iquidaciones, Unidad de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de i nfraestructura; Oficina de Contrataciones, Oficina Sub Regional de Administración, ir  Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y a los diversos órganos de la Administración 

Sub Regional que corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

ARTICULO  PRIMERO.-  APROBAR, la modificación  de los Planos E-03: Aligerados en Zonas de Ingreso y Detalles 
Constructivos por el AD-02: Losa Aligerada; y el Plano E-01: Planta de Cimentación y 

ci Detalles por el AD-01 Cimentación, para la ejecución de la Obra : "AMPLIACION Y 
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