
°-fin 

 DEL PERÚ 
GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 	4 2 4  -2014/GOB. 
REG.PIURA-GSRLCC-G 

lj hinir nrs4. Sullana, 	Pa-/ V di 11 

VISTOS : la Carta N° 219-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 07 de 
Noviembre del 2014 del Representante Legal del CONSORCIO EL ANDE; la CARTA 
NOTARIAL de fecha 07 de Noviembre del 2014; el Informe N° 312-2014/GRP-
401000-401400-401420-WMF de fecha 11 de Noviembre del 2014 del Inspector de 
Obra; el Informe N° 326-2014/GRP-401000-401400-401420-WMF de fecha 20 de 
Noviembre del 2014 del Inspector de Obra; el Informe N° 719-2014/GRP-401000- 
401400-401420 de fecha 21 de Noviembre del 2014 del Sub Director de la Unidad de 
Obras; el Memorando N° 1250-2014/GRP-401000-401400 de fecha 24 de Noviembre 
del 2014 del Director Sub Regional de Infraestructura; el Informe N° 270-2014/GRP-
401000-401100 de fecha 25 de Noviembre del 2014 del Jefe Sub Regional de 
Asesoría Legal y demás documentos referentes a la Solicitud de la Ampliación de 
Plazo Parcial N° 14, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, 
para la ejecución de la Obra : "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 
SOCCHABAMBA PROVINCIA DE AYABACA", materia de la Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 019-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (Primera Convocatoria) derivada 
de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2012/GRP-GSRLCC-G; y, 

CONSIDERANDO: 

Con fecha 14 de Febrero del 2013, se suscribió el CONTRATO N° 07- 
.é 	2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la GERENCIA SUB REGIONAL 

• lt  "LUCIANO CASTILLO COLONNA" y de la otra parte el CONSORCIO EL ANDE, 
asara la contratación de la ejecución de la obra "RECONSTRUCCIÓN Y 

EJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO EN LA LE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, SECTOR SOCCHABAMBA 
CENTRO, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", con un monto contractual 
ascendente a S/. 1'403,271.16 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 16/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con 
un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendario; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 812- 
2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 27 de Diciembre del 2013, se resuelve 

\ APROBAR la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01, en cuarenta y siete (47) 
':'días calendario sin el reconocimiento de gastos generales  presentada por la 

empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, mediante la CARTA N° 043-2013- 
j/CONSORCIO EL ANDE, EXPEDIENTE N° 07397, de fecha 16 de Diciembre del 2013, 

para la ejecución de la Obra "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 
SOCCHABAMBA PROVINCIA DE AYABACA"; 
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Sullana, 
Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 066- 

2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 20 de Febrero del 2014, se resuelve 
APROBAR la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, en treinta (30) días calendario 
sin el reconocimiento de gastos generales  según Carta de Renuncia de los 
mismos, de fecha 07 de Febrero suscrita por el representante legal con firma 
legalizada ante Notario Público, presentada por la empresa contratista CONSORCIO 
EL ANDE, mediante la CARTA N° 07-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 07 de 
Febrero del 2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 118- 
014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 01 de Abril del 2014, se resuelve 
PROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, en veinte (20) días calendario, 

r¡rsin el reconocimiento de gastos generales  según Carta de Renuncia de los 
mismos, de fecha 18 de Marzo suscrita por el representante legal con firma legalizada 
ante el Notario Público, presentado por la empresa contratista CONSORCIO EL 
ANDE, mediante CARTA N° 015-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 11 de Marzo 
del 2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 135- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 09 de Abril del 2014, se resuelve 
APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, en treinta (30) días calendario, 
sin el reconocimiento de gastos generales  según Carta S/N de Renuncia de los 
mismos, de fecha 31 de Marzo suscrita por el representante legal con firma legalizada 
ante el Notario Público, presentado por la empresa contratista CONSORCIO EL 
ANDE, mediante CARTA N° 018-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 31 de Marzo 
del 2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 180- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 08 de Mayo del 2014, se resuelve 
APROBAR la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, en veinte (20) días calendario, 
sin el reconocimiento de gastos generales  según Carta de Renuncia de los 
mismos, de fecha 30 de Abril del 2014, suscrita por el representante legal con firma 
legalizada ante Notario Público, presentada por la empresa contratista CONSORCIO 
EL ANDE, mediante CARTA N° 079-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 30 de 
Abril del 2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 222- 
Z14/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 29 de Mayo del 2014, se resuelve 
'APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 06 en veinticinco (25) días 
'cblendario, sin el reconocimiento de gastos generales  según Carta de Renuncia de 
ros mismos, de fecha 20 de Mayo del 2014, suscrita por el representante legal con 
firma legalizada ante Notario Público, presentada por la empresa contratista 
CONSORCIO EL ANDE, mediante CARTA N° 065-2014-CONSORCIO EL ANDE de 
fecha 20 de Mayo del 2014, para la ejecución de la Obra de Plazo Parcial N° 06 en 
sesenta (60) días calendario, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 	
424 

-2014/GOB. 
REG.PIURA-GSRLCC-G 

7, 3 NOV 2014 
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5 NOV 2014 Sultana, 	- 
Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 248- 

2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 26 de Junio del 2014, se resuelve 
APROBAR la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 07 en quince (15) días 
calendario, comprendidos desde el 15 de Junio del 2014 al 29 de Junio del 2014 sin 
el reconocimiento de gastos generales,  según Carta de Renuncia de los mismos, 
de fecha 13 de Junio del 2014, suscrita por el representante legal con firma legalizada 
ante Notario Público, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, 
mediante CARTA N° 101-2014-CONSORCIO E ANDE de fecha 13 de Junio del 2014, 
para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 260- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 07 de Julio del 2014, se resuelve 
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 08, en ocho (08) días 
calendario, comprendidos desde el 30 de Junio del 2014 al 07 de Julio del 2014 sin el 
reconocimiento de gastos generales  según Carta de Renuncia de los mismos, de 
fecha 30 de Junio del 2014, suscrita por el representante legal con firma legalizada 
ante Notario Público, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, 
mediante la CARTA N° 106-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 27 de Junio del 
2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 294- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 12 de Agosto del 2014, se resuelve 
APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, por quince (15) días 
calendarios, comprendidos entre el 08 de Julio del 2014 al 22 de Julio del 2014, sin el 
reconocimiento de gastos generales, según Carta de Renuncia de los mismos, de 
fecha 22 de Julio del 2014, suscrita por el representante legal con firma legalizada 
nte Notario Público, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, 
ediante la CARTA N° 159-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 22 de Julio del 

2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 305- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 21 de Agosto del 2014, se resuelve 
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial NI° 10, por cuarenta y cinco 
(45) días calendario, comprendidos entre el 23 de Julio del 2014 al 05 de Agosto del 
2014, sin el reconocimiento de gastos generales  presentada por la empresa 
contratista CONSORCIO EL ANDE, mediante la CARTA N° 161-2014-CONSORCIO 
'EL ANDE de fecha 22 de Julio del 2014, para la ejecución de la Obra antes indicada; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 317- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 02 de Septiembre del 2014, se resuelve 
Rectificar el error material incurrido en la resolución indicada en el considerando 
precedente, en el extremo que el plazo comprendido para la ejecución de la 
ampliación de plazo N° 10, será desde el 23 de Julio del 2014 al 05 de Septiembre del 
201; de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO EN LA I.E JOSÉ 
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Sultana, 2 5 NOV 2014 
CARLOS MARIATEGUI, SECTOR SOCCHABAMBA CENTRO, COMUNIDAD 
CAMPESINA SOCCHABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA"; 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 331- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC, de fecha 17 de Septiembre del 2014, se resuelve 
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 11, por veinticinco (25) días 
calendario, comprendidos entre el 06 de Septiembre del 2014 al 30 de Septiembre del 
2014, sin el reconocimiento de gastos generales  según CARTA NOTARIAL de 
fecha 05.09.2014, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, 
mediante la CARTA N° 180-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 05 de Septiembre 
del 2014, para la ejecución de la Obra antes indicada;  

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 378-2014/GOB.REG-
.PIURA-GSRLCC-G de fecha 15 de Octubre del 2014, se resuelve APROBAR, la 
Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 12, por veinte (20) días calendario, 
comprendidos entre el 01 de Octubre del 2014 al 20 de Octubre del 2014 sin el 
reconocimiento de gastos generales  según CARTA NOTARIAL de fecha 
30.09.2014, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, mediante 
la CARTA N° S/N-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 30 de Septiembre del 2014, 
para la ejecución de la Obra antes indicada;  

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°396- 
2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 28 de Octubre del 2014, se resuelve 
APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por veinte (20) días 
calendario, comprendidos entre el 21 de Octubre del 2014 al 09 de Noviembre del 
2014, sin el reconocimiento de gastos generales  según CARTA NOTARIAL de 
fecha 20.10.2014, presentada por la empresa contratista CONSORCIO EL ANDE, 
mediante la CARTA N° S/N-2014-CONSORCIO EL ANDE de fecha 20 de Octubre del 
2014, para la ejecución de la Obra antes indicada;  

Que, mediante Carta N° 219-2014/CONSORCIO EL ANDE, de Noviembre del 
2014, la Empresa CONSORCIO EL ANDE, solicita ampliación de plazo parcial N° 14 
por 36 días calendario, por demora en aprobación del adicional de obra N° 02, al no 
haber fecha prevista para que apruebe dicho adicional y concluya la causal, 
amparados en los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado;  

Que, con Informe N° 326-2014/GRP.401000-401400.401420-WMF de fecha 
20.11.2014 el Inspector de la Obra señala que al haberse afectado la programación de 
los trabajos y por consiguiente la ruta critica del programa de ejecución de obras 
opina que se debe otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 de 09 Días 
calendarios a la Empresa contratista Consorcio El Ande y que comprende desde el 10 
de Noviembre al 18 de Noviembre del 2014 sin Reconocimiento de Gastos Generales;  
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2 5 NEW 014 2 Sultana, 
Que, con Informe N° 719- 2014/GRP.401000-401400.401420 de fecha 

21.11.2014 el Sub Director de Obras después de revisada la documentación 
referencial, comparte la opinión del Inspector de Obra, quien al evaluar la causal, 
opina que se debe declarar Procedente la solicitud de la Ampliación de Plazo Parcial 
N° 14 de 09 Días calendarios a la Empresa contratista Consorcio El Ande y que 
comprende desde el 10 de Noviembre al 18 de Noviembre del 2014 sin 
Reconocimiento de Gastos Generales; 

Que, con Memorando N° 1250-2014/GRP-401000-401400 de fecha 24.11.2014 
el Director Sub Regional de Infraestructura luego de revisar comparte la Opinión del 
Inspector de la Obra y del Sub Director de Obras por lo que debe declararse 
Procedente la solicitud de la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 de 09 Días calendarios 
a la Empresa contratista Consorcio El Ande y que comprende desde el 10 de 
Noviembre al 18 de Noviembre del 2014 sin Reconocimiento de Gastos Generales. 
Solicitando se emita la Resolución respectiva dentro del plazo de ley; 

Que, el contratista al solicitar la ampliación de plazo, ha cumplido con los 
procedimientos previstos en el Art. 196 el cual establece que "Las consultas se 

I 	formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al Inspector o Supervisor según 
, 	,„ corresponda...", así mismo con lo establecido en el Art. 201° del Reglamento - 

Procedimiento de ampliación de plazo, en consideración que registró en el cuaderno 
de obra (asiento N° 225 y 226), las circunstancias que en su concepto ameritan la 
ampliación de plazo; 

Que, mediante Anotación N° 225 del Residente, a fecha 07/11/2014 : "Por todo 
lo indicado mi representada como Residente de Obra, pido la ampliación de plazo 
arcial N° 14 por 36 días calendario, por causal abierta por no haber fecha prevista 
ara la aprobación del Adicional N° 02 de conformidad con el Art. 200 y 201 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado"; 

Que, mediante Anotación N° 226 del Inspector, de fecha 07/11/2014 : "La 
inspección ha tomado conocimiento de lo acotado por el Residente en el asiento N° 
225 ... por lo que se comunica a la Residencia se hará el procedimiento establecido 
acorde al Art. 201 - Procedimiento de ampliación de plazo..." 

Que, aunado en la opinión sobre la Ampliación de plazo Parcial N° 14, para la 
éjecución de Obra: "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E JOSE 

>CARLOS MARIATEGUI SECTOR SOCCHABAMBA PROVINCIA DE AYABACA -
PIURA", cabe señalar que el contratista alega que la causal es la demora en el trámite 
de la Entidad en pronunciarse sobre el adicional N° 02, de igual manera con lo 

\ establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
sobre el Procedimiento de las Ampliaciones de plazo en consideración que se registro 
en el cuaderno de obra, las circunstancias que en su concepto ameritan ampliación de 
plazo, que al evaluar la causal señala que debe declararse PROCEDENTE la 
Ampliación de Plazo Parcial N° 14 , por 09 días calendario, comprendidos entre el 10 
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de Noviembre al 18 de noviembre 2014„ a favor —deEmpresa contratista 
CONSORCIO EL ANDE, Sin Reconocimiento de Gastos Generales; 

Que, estando a lo previsto en el Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 -
Ley de Contrataciones del Estado que establece "El Contratista podrá solicitar la 
ampliación de Plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual'. Ello de 
conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S N° 184-
2008-EF  y su Modificatoria D.S N° 138-2012-EF, estando a lo preceptuado en el 
Articulo 200° sobre causales de ampliación de plazo ítem 1) Atrasos y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles al contratista en concordancia con el Articulo 196° consultas 
sobre ocurrencias de obra dice: " Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y 
se dirigen al inspector o supervisor según corresponda...", y conforme lo establece el 
Articulo 201° sobre Procedimiento de la Ampliación de Plazo, normatividad que 
dispone "Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo 
establecido en el Articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la 
causal, el contratista, por intermedio de su residente deberá anotar en el cuaderno de 
obra las circunstancias que a su criterio ameriten la Ampliación de Plazo. Dentro de los 
15 días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante 
legal solicitara, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector ó supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica 
de programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para 
la culminación de la obra". Que es de señalara que la demora en emitir la Resolución 
en los plazos señalados que autoricen las prestaciones adicionales de obra podrá ser 
causal de ampliación de plazo"; 

Estando a lo recomendado por la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, en 
lel INFORME N° 270-2014/GRP-401000-401100 de fecha 25 de Noviembre del 2014; 
y 

Contando con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, 
Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura, de la 
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL 
PIURA. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos 

tonales; y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 
5' Cl 2013/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Agosto del 2013; y, la Resolución i;) -5,  

"Ejeou iva Regional N° 100-2012/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 16 de Febrero del 
201,1 que aprueba la actualización de la DIRECTIVA N° 10-2006/GOB.REG.PIURA-

14 PAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de 
I Dependencias del Gobierno Regional Piura". 
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. 	Han 
GERENt 

'lasquen Castañeda 
SUB REGIONAL 
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SE RESUELVE: 
	 Sullana, 
	

2 5 NOV 2014 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo 
Parcial N° 14, por NUEVE (09) días calendario, comprendidos entre el 10 de 
Noviembre al 18 de noviembre 2014, sin el reconocimiento de gastos generales 
según CARTA NOTARIAL de fecha 07.11.2014, presentada por la empresa contratista 
CONSORCIO EL ANDE, mediante la CARTA NI° 219-2014-CONSORCIO EL ANDE 
de fecha 07 de Noviembre del 2014, para la ejecución de la Obra: 
"RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR SOCCHABAMBA PROVINCIA DE 
AYABACA", materia de la Adjudicación de Menor Cuantía NI° 019- 
2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (Primera Convocatoria) derivada de la 
Adjudicación Directa Pública N° 004-2012/GRP-GSRLCC-G, por las razones 
expuestas en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina Sub Regional de Asesoría 
egal, elabore la ADDENDA del Contrato N° 007-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 

de fecha 14 de Febrero del 2013; en lo que respecta a la Ampliación de Plazo. 

ARTICULO TERCERO.- 	NOTIFICAR la presente Resolución a la Empresa 
Contratista CONSORCIO EL ANDE; en su domicilio ubicado en la Manzana "..I" Lote 
13 Urbanización Angamos I Etapa — Piura. 

ARTICULO CUARTO.- HAGASE de conocimiento el contenido de la presente 
Resolución a la Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de 
Infraestructura; Oficina de Contrataciones, Oficina Sub Regional de Administración, 
Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y a los diversos órganos de la Administración 
Sub Regional que corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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