



GOBIERNO REGIONAL PIURA

345

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 22 SEP 2014

VISTO, la Carta N° 018-2014/ING.CIVIL-GCATS del 13 de mayo de 2014 de la Unidad de Obras, el Informe N° 021-2014/GRP-401000-401300-401310-ORM de fecha 02 de mayo de 2014 del Sistema Administrativo de Contabilidad, relacionados con la Liquidación del Componente: 2.143155: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 265-2011/GRP-GSRLCC-G de fecha 15 de setiembre del 2011, se Aprobó el Expediente Técnico del Componente 2.143155: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", con un valor referencial de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 91/100 NUEVOS SOLES (S/1, 279,348.91) con precios vigentes al mes de agosto del 2011, plazo de ejecución ciento cincuenta (150) días calendario, para ser ejecutada bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada, modalidad de Ejecución por Contrata;

Que, con Resolución Gerencial Sub Gerencial N° 474-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 17 de agosto de 2012, se Aprobó el cambio de Modalidad de Ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", de la Modalidad de Ejecución por Contrata, a la Modalidad de Ejecución por Administración Directa, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, asimismo en la acotada resolución, se Aprobó Actualizar los Costos del Valor Referencial del Expediente Técnico del Proyecto 2.143156: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", Código SNIP 169818, por el importe de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 29/100 NUEVOS SOLES (S/1,384,721.29), con precios vigentes al mes de junio de 2012, incluye IGV, con precios vigentes al mes de junio del 2012, modalidad de ejecución Administración Directa;



GOBIERNO REGIONAL PIURA

345

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

22 SEP 2014

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 230-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 24 de abril de 2013, se Aprobó la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 en noventa (90) días calendario, presentada por el Ingeniero Residente de Obra, mediante el INFORME N° 054-2013/ING.CIVIL-GCATS de fecha 27 de marzo de 2013, para la ejecución del Proyecto : RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 291-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 20 de mayo de 2013, se Aprobó la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 en treinta (30) días calendario, presentada por el Ingeniero Residente de Obra, mediante el INFORME N° 054-2013/ING.CIVIL-GCATS de fecha 27 de marzo de 2013, para la ejecución del Proyecto : RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 471-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 25 de julio de 2013, se Aprobó la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 en cuarenta y nueve (49) días calendario, presentada por el Ingeniero Residente de Obra, mediante el INFORME N° 059-2013/ING.CIVIL-GCATS de fecha 03 de mayo de 2013, para la ejecución del Proyecto : RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 589-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 19 de setiembre de 2013, se Aprobó la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 en cuarenta y seis (46) días calendario, presentada por el Ingeniero Residente de Obra, mediante el INFORME N° 078-2013/ING.CIVIL-GCATS de fecha 02 de setiembre de 2013, para la ejecución del Proyecto : RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 717-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 14 de noviembre de 2013, se Aprobó la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 en cuarenta y seis (46) días calendario, presentada por el Ingeniero Residente de Obra, mediante el INFORME N° 087-2013/ING.CIVIL-GCATS de fecha 30 de octubre de 2013, para la ejecución del Proyecto : RECONSTRUCCION DE



GOBIERNO REGIONAL PIURA

345

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 22 SEP 2014

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución;

Que, con fecha 11 de diciembre de 2013, se suscribió el Acta de Recepción del Proyecto 2.143156: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA;

Que, el costo final de la obra : "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, ascendió a UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 NUEVOS SOLES (S/ 1,494,840.36), monto que ha sido registrado en los libros contables de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura, Cuenta 1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales, Sub Cuenta 1501.0708 Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir y la Cuenta 1601 Traspasos y Remesas, Sub Cuenta 1601.03 Traspasos Internos, haciéndose necesaria que se formalice la transferencia de la obra a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca – UGEL AYABACA.

Que, la Unidad de Obras mediante proveído inserto en el Informe N° 018-2014/ING.CIVIL.GCATS de fecha 13 de mayo de 2014, emitido por el Residente de la Obra Ing. Gilmar Carlos Alberto Troncos Saavedra, solicita al Comité de Liquidación la elaboración del Proyecto de resolución de liquidación de la Obra: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA;

Que el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación Financiera de la obra RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA,

Con la visación de la Unidad de Obras, Sistema Administrativo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación de Obras, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 345 -2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 22 SEP 2014

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 509-2013/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de agosto del año 2013;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA , ejecutada por la modalidad de Administracion Directa, por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, durante el ejercicio presupuestal del año 2012- 2013, con un valor histórico ascendente a UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 NUEVOS SOLES (S/ 1,494,840.36).

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSFERIR a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca- UGEL Ayabaca la Obra: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, ubicada en el Distrito y Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, ejecutada por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, bajo la modalidad de Administración Directa durante el ejercicio presupuestal del año 2012-2013, con un Valor Histórico ascendente a UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 NUEVOS SOLES (S/ 1,494,840.36), para efectos contables, con una depreciación anual del 3%.

ARTICULO SEGUNDO.- La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, rebajara de sus activos el importe de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 NUEVOS SOLES (S/ 1,494,840.36), suscribiéndose el Acta Contable a través de la Cuenta 1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir y la Cuenta 1601 Traspasos y Remesas, Sub Cuenta 1601.03 Traspasos Internos.

ARTICULO TERCERO- La Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca, incluirá en sus activos la obra de la presente transferencia, adoptando el valor de la obra en aplicación de la Resolución N° 02-90 del 14 de noviembre de 1990, remitida por la



GOBIERNO REGIONAL PIURA

345

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

22 SEP 2014

Contaduría Pública de la Nación.


ARTICULO CUARTO- Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, a través del Sistema Administrativo de Contabilidad, efectuar ante la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca- UGEL Ayabaca, las acciones administrativas de transferencia de la inversión de la obra: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C. YANTA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA".

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO SEXTO.- Transcribese la presente resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Comité de Liquidación, Sistema Administrativo de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura; y a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca- UGEL Ayabaca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
Ing. Rafael Hernan Velasquez Castañeda
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
ADMINISTRACIÓN DIRECTA AÑO 2012

META
PROYECTO 2.143155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AÑO DE EJECUCIÓN

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N°14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTDR DE ANIA C.C YANTA, PRDVINCIA DE AYABACA
RECDNSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E N°14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C YANTA, PRDVINCIA DE AYABACA
CANON Y SDBRECANON-RECURSOS ORDINARIOS
2012-2013

DOCUMENTOS	C/P			IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			PRDVEEDDR	DETALLE
	H/C	O/S	D/C		2.6.2.2.3	2.6.2.2.4	2.6.2.2.5		
1111-1112-1113-1114-2012	1425			7,517.00	7,517.00			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de noviembre del 2012
1009-2012	1361		159.12	957.00		957.00		Interamericana Norte S.A.C	Compra de repuestos unidad movíl camion kia wb 7794
663-2012	1274		149.12	12,600.00		12,600.00		Alzamora Carrasco Ramiro Edgardo	Compra de materiales de construccion (362 varillas de acero corrugado Ø 5/8" x 9m)
668-2012	1273		148.12	19,868.58		19,868.58		Comercial Briceño E.I.R.L	Compra de materiales de construccion (732 varillas de acero corrugado Ø 1/2" x 9m)
1150-1173-1321-2012	1358		160.12	147,105.30	147,105.30			Deposito San Antonio S.A.C	mat.construccion (570 varillas de fierro corrugado, 9,585 P2 madera tornillo, 1200 und ladrillo ptego, 30500 und ladrillo 13x23x8, clavos, alambre de fierro, aditivo para concreto)
1044-2012	1352	554.12		900.00		900.00		Quiroga Leon Juan Manuel	participacion notarial proceso seleccion AMC N°015 derivada ADP N°002 "adquisicion de materiales de ferreteria y agregados"
1100-1301-2012	1389	568.12		4,000.00		4,000.00		Obitias Sandoval Lita Vanessa	Servicio de un abogado para saneamiento físico legal del area donde se ejecutara el proyecto (noviembre, diciembre-2012)
870-958-1023-1082-2012	1122	455.12		5,180.00		5,180.00		Arambuo Amaya Antonio	Servicio de un tecnico para labores administrativas de la obra (21 dia mes setiembre, octubre, noviembre, diciembre-2012)
866-950-2012	1160	476.12		4,000.00		4,000.00		Obitias Sandoval Lita Vanessa	Servicio de un abogado para saneamiento físico legal del area donde se ejecutara el proyecto (setiembre, octubre-2012)
863-2012	1175			120.00		120.00		Vences Balarezo Angel Miguel	Viaticos comision de servicio-topografico
824-2012	1290			885.00		885.00		Quiroga Leon Juan Manuel	Servicio de participacion notarial para proceso de seleccion ADP N°002 "adquisicion de materiales de ferreteria y agregados"
1183-1184-1185-1188-2012	1511			9,847.16	9,847.16			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales segunda quincena mes de noviembre del 2012
1187-1189-1193-1194-1195-1196-2012	1526			9,130.44	9,130.44			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de noviembre del 2012
1178-1179-1180-1181-1182-2012	1527			12,627.56	12,627.56			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales primera quincena mes de noviembre del 2012
1206-1207-1208-1209-2012	1577			874.24	874.24			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales segunda quincena mes de noviembre del 2012
1256-1257-1258-1259-2012	1652			7,717.00	7,717.00			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de diciembre del 2012
1392-1512-1513-1514-1515-2012	1658			28,273.04	28,273.04			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de diciembre del 2012
1391-1507-1508-1509-1510-1511-2012	1659			21,973.21	21,973.21			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de diciembre del 2012
1454-1502-1517-1518-1519-1605-2012	1761			3,756.37	3,756.37			Silva Vilchez Enrique	Pago de reintegro planilla de jornales mes de diciembre del 2012
1201-2012	1530		173.12	87.70		87.70		Casmar Asociados S.A.C	Compra de faja para reparacion de maquina mezcladora
1202-1203-2012	1531		174.12	3,598.00		3,598.00		Casmar Asociados S.A.C	Compra de Herramientas y Accesorios (arandela de fierro, codo de roscar, llave de paso, pintura esmalte, otros)
1204-2012	1532		175.12	4,714.20		4,714.20		Guertero Seminario Floreia Viviana del Carmen	Compra de Implementos de Seguridad (arnes de nylon, bota de jebe, casco de seguridad, otros)
670-2012	1275		150.12	75,552.00		75,552.00		Dakey S.A.C	Compra de materiales de construccion (1,800 bolsas de cemento, 60 varillas de fierro corrugado 3/8")
1340-2012	1665		188.12	765.30		765.30		Lopez Patino Luis Alberto	Compra de materiales de oficina
1075-2012	1689		199.12	315.85		315.85		Estacion de Servicios Grifos Marcavelica S.A.C	20 Glns gasolina 84, 5 Glns Petroleo Diesel B2
1393-1400-2012	1450		161.12	71,450.00		71,450.00		Negocios Servicios Generales Lenin y Romel S.R.L	Compra material de agregado (arena gruesa, confitillo de 1/2", hormigon, piedra grande)
1621-1622-1624-1625-2012	1758		200.12	1,145.00		1,145.00		Ortiz Cadenillas Jorge Martin	Compra de Herramientas (arcos de sierra, caretilas tipo bugui, cilindros de plastico, wincha, otros)
1533-2012	1755			248.80		248.80		Estacion de Servicios Grifos Marcavelica S.A.C	20 Glns gasolina 84
1354-1364-2012	1496	619.12		7,000.00		7,000.00		Valdiviezo Rojas Francisco Leonardo	Servicio de un maestro de obra (noviembre, diciembre)
1353-2012	1543	629.12		1,500.00		1,500.00		Checa Galecio Alfredo	Servicio de un almacenero (diciembre)
1634-1635-2012	1545	631.12		1,800.00		1,800.00		Dakey S.A.C	Servicio de alquiler de vibrador de concreto
1617-1618-2012	1488	582.12		2,200.00		2,200.00		Casmar Asociados S.A.C	Servicio de confeccion e instalacion de cartel de obra
84-85-86-87-88-107-108-2013	0061			28,837.65	28,837.65			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de enero del 2013
98-99-100-101-102-128-127-2013	0063			16,131.67	16,131.67			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de enero del 2013
89-90-91-92-109-2013	0064			29,149.28	29,149.28			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de enero del 2013
143-177-206-207-208-219-2013	0120			35,463.15	35,463.15			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de febrero del 2013
176-200-201-202-237-238-2013	0121			15,329.67	15,329.67			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de febrero del 2013
137-178-203-204-205-2013	0119			15,248.28	15,248.28			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de febrero del 2013
364-365-366-389-493-2013	0257			789.07	789.07			Garcia Cruz Beltran	Pago de planilla de jornales mes de marzo del 2013
356-357-358-382-2013	0341			1,906.16	1,906.16			Garcia Alberca Abelzarito	Pago de planilla de jornales mes de marzo del 2013
360-361-362-381-2013	0364			3,153.72	3,153.72			Gutierrez Asuncion Juan Miguel	Pago de planilla de jornales mes de marzo del 2013
430-442-443-444-2013	0456			1,906.16	1,906.16			Garcia Alberca Abelzarito	Pago de planilla de jornales mes de marzo del 2013
426-438-439-440-441-2013	0458			2,960.24	2,960.24			Gutierrez Asuncion Juan Miguel	Pago de planilla de jornales mes de abril del 2013
482-483-484-485-486-2013	0503			8,143.87	8,143.87			Gutierrez Asuncion Juan Miguel	Pago de planilla de jornales mes de abril del 2013
592-583-584-586-2013	0632			7,513.00	7,513.00			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de mayo del 2013
609-610-611-612-613-614-2013	0663			29,631.04	29,631.04			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de mayo del 2013
615-616-617-618-628-641-2013	0664			25,726.16	25,726.16			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de mayo del 2013
646-688-706-707-721-2013	0747			7,517.00	7,517.00			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de junio del 2013
677-689-690-691-692-693-2013	0799			32,475.30	32,475.30			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de junio del 2013
719-720-721-722-723-2013	0809			4,050.84	4,050.84			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de junio del 2013
747-748-749-750-751-752-2013	0888			17,710.32	17,710.32			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de junio del 2013
890-908-910-911-916-2013	1078			9,530.80	9,530.80			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de julio del 2013
900-901-905-906-907-2013	1083			7,544.80	7,544.80			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de julio del 2013
945-938-939-941-946-947-948-964-2013	1147			24,485.65	24,485.65			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de julio del 2013
943-986-987-988-989-2013	1148			2,284.41	2,284.41			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de julio del 2013
944-945-948-947-983-984-2013	1149			7,184.84	7,184.84			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de julio del 2013
1008-1029-1056-1057-1058-2013	1208			7,517.00	7,517.00			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de agosto del 2013
1009-1010-1052-1053-1054-1055-2013	1209			21,655.21	21,655.21			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de agosto del 2013
1007-1014-1015-1016-1017-2013	1210			10,960.92	10,960.92			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de agosto del 2013
1212-1218-1248-1249-1250-1251-2013	1403			19,635.42	19,635.42			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de agosto del 2013
1210-1242-1243-1244-1245-2013	1405			7,517.00	7,517.00			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de setiembre del 2013
1211-1221-1241-1246-1247-2013	1406			13,501.80	13,501.80			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de setiembre del 2013
1403-1409-1410-1411-1412-1413-2013	1496			25,855.11	25,855.11			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de setiembre del 2013
1405-1417-1418-1419-1420-2013	1497			12,151.52	12,151.52			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de octubre del 2013
1406-1429-1430-1431-1432-2013	1499			7,517.00	7,517.00			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de octubre del 2013
1433-1434-1435-1436-1437-2013	1501			2,059.45	2,059.45			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de octubre del 2013
								Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de reintegro del mes de junio



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
ADMINISTRACIÓN DIRECTA AÑO 2012

META

PROYECTO 2.143155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AÑO DE EJECUCIÓN

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIOD EN LA LE N°14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C YANTA, PRDVINIA DE AYABACA
RECDNSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA LE N°14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA C.C YANTA, PROVINCIA DE AYABACA
CANDN Y SDBRECANON-RECURSOS ORDINARIS
2012-2013

DOCUMENTOS				IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			PROVEEDOR	DETALLE
C/P	H/C	O/S	D/C		2.6.2.2.2.3	2.6.2.2.2.4	2.6.2.2.2.5		
1558-1809-1810-1611-1612-2013	1586			7.517,00	7.517,00			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de noviembre del 2013
1557-1580-1590-1591-1592-2013	1620			9.371,12	9.371,12			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de noviembre del 2013
1556-1594-1595-1596-1597-2013	1621			23.284,26	23.284,26			Silva Vilchez Enrique	Pago de planilla de jornales mes de noviembre del 2013
1708-1709-1710-1711-2013	1734			2.784,00	2.784,00			Ayala Bayona Victor Guillermo	Pago de planilla de liquidacion mes de diciembre del 2013
1799-1800-1801-1802-1803-2013	1765			1.511,94	1.511,94			Guierrez Asuncion Juan Miguel	Pago de planilla de jornales mes de diciembre del 2013
1807-1844-1845-1846-1847-2013	1786			11.355,00	11.355,00			Troncos Saavedra Gilmar Carlos Alberto	Pago de planilla de ingeniero residente mes de diciembre del 2013
468-469-653-654-2013	0440-0727		161,12	101.920,00		101.920,00		Negocios Servicios Generales Lenin y Romel S.R.L	Pago de credito devengado año 2012 por concepto de la compra de agregados (arena gruesa, confitillo, hormigon, arena fina)
651-2013	0627		067,13	20.000,00		20.000,00		Industria Comercio y Servicios SRL	Compra de planchas de fibrocemento de 10" 8" y 8"
1062-948-2013	0785		150,12	108.571,38		108.571,38		Dakey S.A.C	Pago credito devengado año 2012 por compra de materiales de construccion (801 bols cemento, 223 var fierro corrugado 3/8")
1388-1389-1390-1391-1392-1399-2013	1381			38.304,90		38.304,90		Rokka Asociados S.A.C	Compra de materiales construccion (caja concreto para desagüe, ceramico para piso, cables de cobre tipo tw1x4 mm2, otros)
1475-1476-2013	1502		175,13	8.519,00		8.519,00		Romero Mendoza Victor Andres	Compra de materiales para confeccion de mobiliario escotar (sellador de madera, madera triplay, tinte para madera, otros)
1619-2013	1506		177,13	119,60		110,00		Rokka Asociados S.A.C	Compra de faja para reparacion de maquina mezcladora de concreto
1659-2013	0702		072,13	9.518,60		9.518,60		Negocios Servicios Generales Lenin y Romel S.R.L	Compra de matorrales para sembrado de areas verdes
1509-2013	1507	580,13		10.800,30		10.800,30		Gives Calderon Oscar Arturo	Servicio de pintado (despolvado general, resanado, masillado, lijado, aplicacion de base, etc)
1535-2013	1413	563,13		10.793,00		10.793,00		Puascal Sandovai Cesar Augusto	Servicio de mano de obra para confeccion de mobiliario (carpetas, pupitres, estantes de madera mesas, sillas, etc)
1692-1693-2013	0562	195,13		20.560,00		20.560,00		Consultores, Proyectos y Servicios Peru S.R.L	Servicio confeccion e instalacion de 40 m2 puertas cedro machihembrada, 15 m2 puertas madera contraplacada triplay, etc)
1892-1893-1894-1917-2013	1811	712,13		181188,00		181188,00		Consultores, Proyectos y Servicios Peru S.R.L	Servicio para la construccion e instalacion de estructuras metalicas y vidrios
TOTAL GENERAL				1.494.840,36	620.562,45	823.351,61	250.926,30		