



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 082-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

04 ABR. 2019

VISTO: la CARTA N° 012-2019/MJPS-C, de fecha 13 de Febrero del 2019, relacionado con la Liquidación del Servicio de Consultoría por la elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL SECTOR LOS LINDEROS DEL DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CODIGO DE INVERSIÓN N° 2434457 y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N°015-2017/GOB-REG-PIURA-GSRLCC-G, con fecha 11 de Diciembre del 2017, se suscribe el Contrato N° 023-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de Consultoría para la elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL SECTOR LOS LINDEROS DEL DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CODIGO DE INVERSIÓN N° 2434457, con el Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña, su Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito;

Que, mediante Carta N°010-2018/MJPS-C, de fecha 06 de Febrero del 2018, el Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña, alcanza el informe final por el Servicio de Consultoría por la Formulación del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL SECTOR LOS LINDEROS DEL DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA" y con CARTA N°068-2018/PMZT, de fecha 15 de Noviembre del 2018, el Consultor alcanza el levantamiento de observaciones de la evaluación del informe final; que mediante carta N°014-2018/PMZT de fecha 21 de Noviembre del 2018, con Informe Técnico N°006-2018 a través del cual da por aprobación el estudio y se recomienda la VIABILIDAD del PIP; Y con carta N°004-2018/TYGL de fecha 05 de Noviembre del 2018, con informe técnico N°001-2018/EVAL/TYGL se alcanza el informe de evaluación a través del cual da por aprobado el estudio y recomienda la VIABILIDAD.

Que, el Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña, a través de la CARTA N°012-2019/MJPS, de fecha 13 de Febrero del 2019, presenta la Liquidación Técnica Financiera del Contrato de Consultoría por la elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL SECTOR LOS LINDEROS DEL DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CODIGO DE INVERSIÓN N° 2434457 determinando un saldo a favor del Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña por concepto de liquidación Contractual, de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00) y la devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento, retenidas en las valorizaciones, ascendente a S/. 15 000.00 soles.

Que, es necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 082/2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

04 ABR. 2019

Que el Responsable del Equipo de Contabilidad mediante proveído inserto en el Informe N° 021-2019/GRP-401000-401300-401310-MFC manifiesta que la liquidación presentada se encuentra conforme con los registros contables existentes en el área de Contabilidad.

Que, el Responsable de la Unidad Formuladora de Estudios de Pre Inversión, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes, mediante Informe N° 030-2019/ GRP-4011000-401200-401210, otorga conformidad a la liquidación técnica financiera del servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

I. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Contrato principal      | S/. 127,118.64        |
| <b>TOTAL AUTORIZADO</b> | <b>S/. 127,118.64</b> |

1.2 PAGADO

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1° Pago Presentación del Plan de trabajo (25%) | S/. 31,779.66         |
| 2° Pago Presentación del Informe N° 01 (35%)   | S/. 44,491.53         |
| 3° Pago Presentación del Informe Final (30%)   | S/. 38,135.59         |
| 4° Pago Viabilidad (10%)                       | S/. 12,711.86         |
|  | <b>S/. 127,118.64</b> |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | S/. 0.00 |
|-----------------------------|----------|

II. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

2.1 AUTORIZADO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Contrato principal      | S/. 22,881.36        |
| <b>TOTAL AUTORIZADO</b> | <b>S/. 22,881.36</b> |

2.2 PAGADO

|  |              |
|--|--------------|
| 1° Pago Presentación del Plan de trabajo (25%) SIAF 1721 | S/. 5,720.34 |
| 2° Pago Presentación del Informe N° 01 (35%) SIAF 1721   | S/. 8,008.47 |
| 3° Pago Presentación del Informe Final (30%) SIAF 270    | S/. 6,864.41 |
| 4° Pago Viabilidad (10%) SIAF 0270                       | S/. 2,288.14 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PAGADO</b> | <b>S/. 22,881.36</b> |
|---------------------|----------------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | S/. 0.00 |
|-----------------------------|----------|



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 082-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

04 ABR. 2019

III.

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| <b>AUTORIZADA</b>    |              | S/. 7,500.00 |
| C/P N° 22 (26.12.17) | S/. 7,500.00 |              |
| <b>AUTORIZADA</b>    |              | S/. 7,500.00 |
| C/P N° 30 (30.12.17) | S/. 7,500.00 |              |

**DEVUELTA**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR | <b>S/. 15,000.00</b> |
|-------------------------------|----------------------|

IV

**RESUMEN**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1 Contrato Vigente S/IGV        | S/. 0.00      |
| 2 Impuesto General a las Ventas | S/. 0.00      |
| 3 Garantía de Fiel Cumplimiento | S/. 15,000.00 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR ( INCL. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO)</b> | <b>S/. 15,000.00</b> |
|--|----------------------|

**LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 1 Contrato Vigente                    | 0.00 |
| 2 Impuesto General a las Ventas (IGV) | 0.00 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b> | <b>S/. 0.00</b> |
|------------------------------------|-----------------|

Que, existe saldo a devolver al Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña por el concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento retenida en valorizaciones ascendente a S/.15,000.00

Con la visación del Responsable de la Unidad Formuladora de Estudios de Pre Inversión, Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto, Oficina Sub. Regional de Administración, Responsable del Equipo de Contabilidad y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N°001-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de Enero del 2019.

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **082**-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

**04 ABR. 2019**

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de Consultoría para la elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL SECTOR LOS LINDEROS DEL DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CODIGO DE INVERSIÓN N° 2434457, elaborado por el Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña, cuyo valor asciende a CIENTO CIENTO MIL CON 00/100 SOLES (S/.150,000.00)

**ARTICULO SEGUNDO.-**El saldo a favor del Consultor CONSORCIO CUENCA, por liquidación Contractual asciende a **CERO CON 00/100 SOLES (S/.0.00)**.

**ARTÍCULO TERCERO.-**La Oficina de Administración a través del Equipo de Tesorería, procederá a devolver al Consultor Manuel Jesús Pretell Saldaña la Garantía de Fiel Cumplimiento(10%), retenida en la valorización por el monto de QUINCE MIL CON 00/100 SOLES(S/.15,000.00).

**ARTÍCULO CUARTO.-**Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO QUINTO.-**Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Presupuesto, Equipo de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la GSRLCC del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor del Estudio de Pre Inversión Manuel Jesús Pretell Saldaña, en Calle Libertad N° 157 – Bellavista, Provincia de Sullana y Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

Ing. Fernando Roldán Ojeda  
GERENTE SUB REGIONAL



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 082-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 ABR. 2019

**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO A NIVEL DE PERFIL**

|                               |     |   |  |
|-------------------------------|-----|---|--|
| Pliego                        | 457 | : | Gobierno Regional Piura  |
| Unidad Ejecutora              | 002 | : | Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna   |
| Función                       |     | : | 10 Agropecuaria.   |
| División Funcional            |     | : | 025 Riego  |
| Grupo Funcional               |     | : | 0050 Infraestructura de Riego  |
| Proyecto de Inversión Pública |     | : | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL SECTOR LOS LINDEROS DEL DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA |
| Proceso de Selección          |     | : | Adjudicación Simplificada N° 015-2017/GOB.REG.PIURA-   |
| GSRLCC-G.                     |     | : |  |
| Entidad contratante           |     | : | Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.  |
| Consultor                     |     | : | MANUEL JESUS PRETELL SALDAÑA   |
| Fuente de Financiamiento      |     | : | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.   |
| Presupuesto Contratado        |     | : | S/ 150,000.00  |
| Firma de Contrato             |     | : | 11 de Diciembre del 2017   |
| Inicio plazo contractual      |     | : | 12 de Diciembre del 2017   |
| Plazo ejecución               |     | : | 60 días calendario.  |
| Termino plazo contractual     |     | : | 09 de Febrero del 2018   |
| Entrega de Perfil             |     | : | 06 de Diciembre del 2017   |





Sullana,

ANEXO N° 01

**CONSULTOR**  
 MANUEL JESUS PRETELL SALDAÑA  
**PROCESO DE SELECCIÓN**  
 Adjudicación Simplificada N° 015-2017/GOB.REG.PIURA  
**CONTRATO DE CONSULTORIA**  
 CONTRATO N° 023-2017/GOB.REG.PIURA.GSRLCC-G.

**PTO. CONTRATADO**  
 (incl. IGV)

S/. 150,000.00

**PROYECTO**  
 Elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS CONSTRUCCION DE ANTEDIQUE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHIRA, PARA PROTECCION DE FRONTERA AGRICOLA, VALLE DEL BAJO CHIRA, DISTRITO DEL ARENAL, PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA".

| N° DE PAGO                                | FECHA      | MONTO BRUTO | MONTO NETO | DETRACCION | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) | MONTO PAGADO | CIP                              |
|---|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1° Presentación del Plan de trabajo (25%) | 26.12.2017 | 37,500.00   | 27,000.00  | 3,000.00   | 7,500.00                            | 27,000.00    | SIAF 1721 - C/P N° 24 (26.12.17) |
| 2° Presentación del Informe N° 01 (35%)   | 30.12.2017 | 52,500.00   | 40,800.00  | 4,200.00   | 7,500.00                            | 3,000.00     | SIAF 1721 - C/P N° 23 (26.12.17) |
| 3° Presentación del Informe Final (30%)   | 13.04.2018 | 45,000.00   | 41,400.00  | 3,600.00   | 0.00                                | 7,500.00     | SIAF 1721 - C/P N° 22 (26.12.17) |
| 4° Viabilidad                             | 29.12.2018 | 15,000.00   | 13,800.00  | 1,200.00   | 0.00                                | 40,800.00    | SIAF 1721 - C/P N° 32 (30.12.17) |
| TOTAL                                     |            | 150,000.00  | 123,000.00 | 12,000.00  | 15,000.00                           | 4,200.00     | SIAF 1721 - C/P N° 31 (30.12.17) |
|   |            |             |            |            |                                     | 7,500.00     | SIAF 1721 - C/P N° 30 (30.12.17) |
|   |            |             |            |            |                                     | 41,400.00    | SIAF 0270 - C/P N° 08 (13.04.18) |
|   |            |             |            |            |                                     | 3,600.00     | SIAF 0270 - C/P N° 07 (13.04.18) |
|   |            |             |            |            |                                     | 13,800.00    | SIAF 0270 - C/P N° 30 (29.12.18) |
|   |            |             |            |            |                                     | 1,200.00     | SIAF 0270 - C/P N° 29 (29.12.18) |
|   |            |             |            |            |                                     | 150,000.00   |                                  |

**CONTRATO PRINCIPAL** S/. 127,118.64  
**I.G.V CONTRATO** S/. 22,881.36  
**COSTO TOTAL CONSULTORIA** S/. 150,000.00

**LIQUIDO PAGADO** S/. 138,000.00  
**TOTAL I.G.V.** S/. 12,000.00  
**MONTO PARCIAL** S/. 150,000.00  
**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** S/. 0.00  
**COSTO TOTAL DE CONSULTORIA** S/. 150,000.00

