

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 178 -2019/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G

Sullana,

14 MAYO 2019

VISTOS: el CONTRATO N° 042-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; la Orden de Servicio N° 042-2018/GRP-GSRLCC-G; la Carta N° 018-2019-CONS de fecha 08 de Abril del 2019 ORCIO PAMPA LARGA (H.R.C N° 01956); el Informe N° 011-2019-GSRLCC de fecha 30 de Abril del 2019 del Ing. Raul Ronald Morales Ruedo; el Memorando N° 212-2019/GRP-401000 de fecha 17 de Abril del 2019; el Informe N° 213-2019/GRP-401000-401400-401410 de fecha 06 de Mayo del 2019 del Sub Director de la División de Estudios y Proyectos; el Informe N° 026-2019/GRP-401000-401400 de fecha 07 de Mayo del 2019 del Director Sub Regional de Infraestructura; el Informe N° 191 -2019/GRP-401000-401100 de fecha 14 de Mayo del 2019 de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de Julio del 2018, se suscribió el CONTRATO N° 042-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el Consorcio Pampa Larga, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del perfil y expediente técnico "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL- 21.161 KM EN PI-531 (EMP.PI-543) PAMPA LARGA- LA TIENDA- CANOAS- SAUCILLO- BRISA DEL DIABLO- MALVITAS- MALVAS- EMP.R11", con un monto contractual ascendente a S/. 399,184.56 Soles, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario;

Que, mediante Orden de Servicio N° 0000324 de fecha 18 de Julio del 2018, se contrató al Ing. Morales Rueda Raul Ronald, para la contratación del servicio de consultoría en general para la supervisión de la elaboración del perfil y expediente técnico "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL- 21.161 KM EN PI-531 (EMP.PI-543) PAMPA LARGA- LA TIENDA- CANOAS- SAUCILLO- BRISA DEL DIABLO- MALVITAS- MALVAS- EMP.R11", con un monto contractual ascendente a S/. 33,000.00 Soles;

Que, mediante Carta N° 018-2019-CONSORCIO PAMPA LARGA de fecha 25 de Marzo del 2019, (H.R.C N° 01956), el representante legal del Consorcio Pampa Larga alcanza a esta Gerencia Sub Regional, el expediente técnico "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL- 21.161 KM EN PI-531 (EMP.PI-543) PAMPA LARGA- LA TIENDA- CANOAS- SAUCILLO- BRISA DEL DIABLO- MALVITAS- MALVAS- EMP.R11", en 37 archivadores y 01 cd, para su respectiva revisión y aprobación correspondiente;

Que, mediante Informe N° 011-2019-GSRLCC de fecha 30 de Abril del 2019, el Ing. Raul Ronald Morales Rueda con registro CIP N° 85896, concluye de la evaluación del expediente técnico final del proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", con un valor referencial ascendente a S/. 23'285,500.81 Soles, incluido IGV, con un plazo de ejecución de 180 días calendario, ejecutado bajo la modalidad por Contrata y sistema de contratación A Precios Unitarios, este se encuentra conforme a los términos de referencia y de las bases integradas del proceso de selección; por lo que solicita su aprobación respectiva. Asimismo, indica que el expediente técnico contiene los siguientes documentos: 1) Índice Numerario, 2) Resumen Ejecutivo, 3) Memoria Descriptiva, 4) Memoria de Cálculo de todos los componentes, 5) Planilla de metrados sustentada, 6) Costo de Inversión, 7) Análisis de Costos unitarios, 8) Relación de insumos y cotización de materiales y equipos, 9) Desagregados de gastos generales, 10) Desagregados de gastos de supervisión, 11) Cálculo de movilización y desmovilización de maquinaria, 12) Cálculo de flete, 13) Formula Polinómica, 14) Cronogramas, 15) Especificaciones técnica del proyectos, 16) Planos del proyecto, 17) Estudio de Impacto ambiental y plan de mitigación ambiental y salud, 18) Panel fotográfico, 19) Estudio de Ingeniería básica, 20)

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 178 -2019/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G

Sullana, 14 MAYO 2019

Documentos complementarios;

Que, de conformidad con el Formato único de Reconstrucción se corrobora que, el proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", ha sido debidamente registrado en invirte.pe y cuenta con código único de inversión (IRI) N° 2450681;

Que, mediante Memorando N° 212-2019/GRP-401000 de fecha 17 de Abril del 2019, el Despacho Gerencial dispone al Director Sub Regional de Infraestructura, que a través de un informe técnico debidamente sustentado emitido por el Sub Director de la División de Estudios y Proyecto realice una evaluación y revisión del proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", el mismo que cuenta con la aprobación del Informe N° 04 por parte del supervisor del proyecto;

Que, mediante Informe N° 213-2019/GRP-401000-401400-401410 de fecha 06 de Mayo del 2019, el Sub Director de la División de Estudios y Proyectos emite informe técnico solicitando que de conformidad con el informe técnico emitido por el supervisor del servicio y de la revisión del expediente, dicho despacho solicita la aprobación del expediente técnico del proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", cuyo costo total de inversión asciende a S/. 22'886,054.01 Soles, que desagregados corresponden S/. 22'216,678.70 Soles para costo de ejecución y el monto de S/. 669,375.31 Soles para costo de supervisión y liquidación de obra, con precios vigentes al mes de Febrero del 2019, incluido IGV, ejecutado bajo la modalidad de ejecución por contrata, sistema de contratación A Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de 210 días calendario;

Que, mediante Informe N° 026-2019/GRP-401000-401400 de fecha 07 de Mayo del 2019, el Director Sub Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Sub Regional, la aprobación "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", cuyo costo total de inversión asciende a S/. 22'886,054.01 Soles, que desagregados corresponden S/. 22'216,67766'304,422.05 Soles para costo de ejecución y el monto de S/. 944,067.36 Soles para costo de supervisión y liquidación de obra, con precios vigentes al mes de Febrero del 2019, incluido IGV, ejecutado bajo la modalidad de ejecución por contrata, sistema de contratación A Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de 270 días calendario;

Que, mediante los documentos que anteceden, las áreas técnicas emiten opinión técnica de aprobación de expediente técnico "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", al respecto manifestarle que, corresponde la aplicación de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria;

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 178-2019/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G

Sullana,

14 MAYO 2019

Que, cabe mencionar que el referido expediente ha sido contratado bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, y que además su financiamiento se aprobó mediante Decreto Supremo N° 115-2018-EF;

Que, respecto a la conformidad de la elaboración del expediente técnico, el supervisor del servicio de consultoría Ing. Raul Ronald Morales Rueda da conformidad de la elaboración del expediente técnico e indica que el nombre del Proyecto queda determinado en "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", indicando que, si bien es cierto principalmente mediante el D.S. N° 091-2017-PCM, el nombre del Proyecto fue "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL- 21.161 KM EN PI-531 (EMP.PI-543) PAMPA LARGA- LA TIENDA- CANOAS- SAUCILLO- BRISA DEL DIABLO- MALVITAS- MALVAS- EMP.R11", sin embargo a consideración del proyectista y a consideración del Decreto Supremo N° 011-2016-MTC de fecha 24 de Julio del 2016 que aprobó la actualización del clasificador de rutas del SINAC, por lo cual, el Consultor ha creído conveniente denominar el proyecto de acuerdo con el D.S. N° 001-2016-MTC;

Que, asimismo tanto el Sub Director de la División de Estudios y el Director Sub Regional de Infraestructura, se debe tener presente que a través del Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, publicado el 08 Septiembre del 2018, disponiendo que "Estas intervenciones no constituyen proyectos de inversión y no les resulta aplicable la fase de Programación Multianual, ni requieren declaración de viabilidad en el marco Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobándose con el solo registro del Formato único de Reconstrucción" en el banco de inversiones", por lo que, ambos recomiendan realizar las acciones administrativas para acelerar el proceso de elaboración del Proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA";

Que, el artículo 16 de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1444, establece que "EL área usuaria requiere los bienes, servicio u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. (...);

Que, en ese sentido debemos también referirnos al Valor Estimado o Referencial, señalando que en el artículo 18° de la Ley en comento, señala claramente que "La Entidad debe establecer el valor estimado en la contratación de bienes y servicios, y el valor referencial en caso de ejecución y consultorías de obra, con el fin de establecer la aplicación de la presente ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización, artículo concordante con el artículo 32° del D.S. N° 344-2018-EF, en lo que corresponde al valor referencial;

Que, estando a lo establecido a la norma antes expuesta y en virtud a las opiniones técnicas de conformidad emitida por el Sub Director de la División de Estudios y el Director Sub Regional de Infraestructura, así como la opinión legal emitida mediante Informe N° 191-2019/GRP-4010000-401100 de fecha 14 de Mayo del 2019, deviene en procedente emitir el acto administrativo disponiendo la aprobación del

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°
GSRLCC-G

178 -2019/GOB. REG.PIURA-
14 MAYO 2019

Sullana,

expediente técnico del Proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS-MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA";

Estando a lo expuesto y con las visaciones de las Oficinas Sub Regionales de Asesoría Legal, Sub División de Estudios y Dirección Sub Regional de Infraestructura; de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso a las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 01 de Enero del 2019; y la Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2006/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Mayo del 2006 que aprueba la Directiva N° 010-2006/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-ODI Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del GOBIERNO REGIONAL PIURA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el expediente técnico del Proyecto "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN PI-588 TRAMO MALVAS- MALVITAS- BRISA DEL DIABLO- SAUCILLO- CANOAS- LA TIENDA- EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", cuyo costo total de inversión asciende a S/. 22'886,054.01 (VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 SOLES), incluido IGV, Gastos Generales y Utilidades, que desagregados corresponden S/. 22'216,678.70 Soles para costo de ejecución y el monto de S/. 669,375.31 Soles para costo de supervisión y liquidación de obra, con precios vigentes al mes de Febrero del 2019, ejecutado bajo la modalidad de ejecución por contrata, sistema de contratación A Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de 210 días calendario; elaborado por el Consorcio Pampa Larga y presentado por la Carta N° 018-2019-CONSORCIO PAMPA LARGA de fecha 25 de Marzo del 2019 (H.R.C N° 01956), de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del Gobierno Regional Piura.

ARTÍCULO TERCERO: HÁGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución a la Sub División de Estudios, División de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, así como a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Gerencia Sub Regional que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Oficina Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

Fernando Ruidías Ojeda
GERENTE SUB REGIONAL