REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 016 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 23 ENE. 2020

VISTOS: El Informe Nº 203-2019/GRP-401000-401400-401420-COMLOP de fecha 05 de diciembre de 2019, el cual contiene inserto los proveídos de fecha 13 de enero de 2020 de la Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura y División de Obras, la Carta Nº 037- 2019-CONSORCIO BELLAVISTA, con Expediente Nº 06228 de fecha 18 de octubre de 2019, la Carta Nº 062-2019-GSRLCC – CONSORCIO INGNOVA, con Expediente Nº 06562 de fecha 05 de noviembre de 2019 , la Carta Nº 39-2019 – CONSORCIO BELLAVISTA con expediente Nº 06904 de fecha 19 de noviembre de 2019, la Carta Nº 065-2019-GSRLCC – CONSORCIO INGNOVA con Expediente Nº 07152 de fecha 02 de diciembre de 2019, el Informe Nº 074-2019/GRP-401000-401300-401310 de fecha 05 de diciembre de 2019 y el Informe Nº 051-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 05 de diciembre de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código SNIP Nº 17111;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de octubre de 2018, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el contratista CONSORCIO BELLAVISTA (integrado por CCR CORPORACION COMERCIAL S.A y por la empresa CONSTRUCTORA M&J S.A.C), el Contrato Nº 076-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código SNIP Nº 17111, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario y un monto contractual ascendente a SIETE MILLONES CIENTO TREINTA DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 20/100 SOLES (S/ 7,132,188.20), incluido IGV, materia de la Licitación Pública Nº 001-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G;

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, se suscribió el Acta de Recepción de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código SNIP Nº 17111;

Que, mediante Carta Nº 037-2019, con Expediente Nº 06228 de fecha 18 de octubre de 2019, el contratista CONSORCIO BELLAVISTA, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código SNIP Nº 17111, presentó a la Entidad el expediente de la liquidación del contrato de la obra , para su revisión y trámite respectivo.;

Que, mediante Carta Nº 062-2019-GSRLCC, con Expediente Nº 06502 de fecha 05 de noviembre de 2019, la Ing. Patricia Inés Salinas Reto, Representante Legal Común del CONSORCIO INGNOVA, responsable de

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 016 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 23 ENE. 2020

la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código SNIP Nº 17111, presentó a la Entidad el Informe de Revisión de Liquidación del contrato de la obra en referencia, observando la liquidación presentada por el contratista CONSORCIO BELLAVISTA;

Que, mediante Carta Nº 355-2019/GRP-401000-401400-401420 de fecha 15 de noviembre de 2019, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, solicitó al contratista CONSORCIO BELLAVISTA, subsanar las observaciones formuladas por la Representante Legal Común del CONSORCIO INGNOVA en su calidad de Supervisor de obra y con Carta Nº 39-2019 con Expediente Nº 06904 de fecha 19 de noviembre de 2019, el contratista CONSORCIO BELLAVISTA, responsable de la ejecución de la obra, presentó a la Entidad , el Levantamiento de las Observaciones formuladas por la Supervisión y a través del cual pone de manifiesto que se han corregido las fórmulas polinómicas, cuadro resumen de reintegros, deducción del adelanto directo, deducción del adelanto de materiales, cuadro resumen de liquidación, etc.

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa supervisora CONSORCIO INGNOVA a través de la Carta Nº 065-2019 – CI GSRLCC, encontrándola no conforme según el Informe Nº 051-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 05 de diciembre de 2019, emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera , por las consideraciones expuestas en el citado documento, por lo que en concordancia con el Artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225, aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF y su modificatoria D.S Nº 056-2017-EF, se ha procedido a elaborar otra liquidación; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, mediante proveído de fecha 13 de enero de 2020, inserto en el Informe Nº 203-2019/GRP-401000-401400-401420-COMLOP de fecha 05 de diciembre de 2019, la Oficina Sub Regional de Administración anota que, se debe modificar proyecto de acto resolutivo de liquidación, adecuándose al ejercicio presupuestal 2020, el mismo que es autorizado por la Dirección Sub Regional de Infraestructura y División de Obras respectivamente, mediante proveídos de fecha 13 de enero de 2020, insertos en el citado documento;

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

I. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

-	Contrato Principal		6,044,227.29
	Reajuste		108,395.28
	TOTAL ===➔	**S/.**	**6, 152,622.57**

1.2	**PAGADO**		
	- Contrato Principal (valorizaciones 1 a la 10)		6,037,308.23
	TOTAL ===➔	**S/.**	**6, 037,308.23**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**115,314.33**

II. ADELANTOS

2.1	**EN EFECTIVO**		
	- Otorgado		604,422.73
	- Amortizado		604,422.75
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**0.02**
2.2	**PARA MATERIALES**		
	- Otorgado		1,208,845.46
	- Amortizado		1,208,845.46
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**0.00**

III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

3.1	**AUTORIZADO**		
	- Contrato Principal		1,087,960.91
	- Reajuste		19,511.15
	TOTAL AUTORIZADO	**S/**	**1, 107,472.06**
3.2	**PAGADO**		
	- Contrato Principal.		760,327.20
	- Adelantos		326,388.27
	TOTAL PAGADO		**1, 086,715.47**
	- Calculada		**0.00**
	- Cancelada		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**20,756.58**

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 016 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 23 ENE. 2020

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	115,314.33
2.	Adelantos	0.02
3.	Impuesto General a las Ventas	20,756.58
	Sub Total	136,070.93

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 136,070.93

Que, existe un saldo a devolver al contratista por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	Contrato Vigente S/IGV.	115,314.33
2.00	Adelantos	0.02
3.00	I.G.V	20,756.58

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 136,070.93

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva Nº 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI: Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Piura, Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y normas modificatorias y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código SNIP Nº 17111, ejecutada bajo la modalidad de contrata por el contratista CONSORCIO BELLAVISTA, durante el ejercicio presupuestal del año 2018-2019, cuyo valor asciende a

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 016 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 23 ENE. 2020

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES (S/ 7,260,094.63) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Contratista CONSORCIO BELLAVISTA, de S/ 136,070.93 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA CON 93/100 SOLES).

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista CONSORCIO BELLAVISTA, ejecutor de la obra (domicilio: Avenida Grau N° 290 Querecotillo – Sullana - Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Ing. Fernando Ruidías Ojeda
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 016 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 23 ENE. 2020

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Función		:	22 Educación
Programa		:	047 Educación Básica.
Sub programa		:	0104 Educación Primaria
Obra		:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 – BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AAHH NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA":
Proceso de Selección			Licitación Pública Nº 001-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G –
Entidad contratante			Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	Nº 076-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (04/10/2018).
Contratista			CONSORCIO BELLAVISTA.
Sistema de contratación			A Suma Alzada.
Residente			Ing. Moisés Ascona Maima.
Supervisor de la obra			CONSORCIO INGNOVA.
Fuente de Financiamiento			Recursos Ordinarios y Recursos por operaciones oficiales de Crédito.
Presupuesto Contratado			S/. 7, 132,188.20.
Plazo ejecución			180 días calendario.
Ampliación de plazo			Nº 02 por 30 días calendario RGSR Nº 165-2019 (08/05/2019).
			Nº 03 por 30 días calendario RGSR Nº 224-2019 (05/06/2019).
			Nº 04 por 48 días calendario RGSR Nº 338-2019 (12/08/2019).
Entrega de Terreno			19 octubre 2018.
Inicio plazo contractual			20 octubre 2018.
Fecha Término plazo contractual			02 agosto 2019.
Fecha de Recepción de la obra			10 octubre 2019.

ANEXO

CONTRATISTA: CONSORCIO BELLAVISTA.

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 14798 - BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AA.HH NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE BELLAVISTA- PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

PPTO. CONTRATADO: S/. 7,132,188.20

PROPIETARIO: GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA" - GOBIERNO REGIONAL PIURA.

CONTRATO SIN IGV: S/. 6,044,227.29

FECHA	DETALLE	MONTO
oct-18	ADELANTO DIRECTO	S/. 713,218.82
nov-18	ADELANTO MATERIALES	1,426,437.64

Nº PAGO.	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ. BRUTA	AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO.	AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES.	VALORIZACION NETA.	IMPORTE A PAGAR	MONTO LIQUIDO RECIBIDO EFECTIVO	COMPPROBANTES DE PAGO.	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. AUTORIZADO.	PAGADO	PAGO	FECHA	TOTAL PAGADO
									604,422.73	SIAF 01362 CP 76 AL 79	17/10/2018	108,796.09	108,796.09	SIAF 01362 CP 76 AL 79	17/10/2018	713,218.82
									1,208,845.46	SIAF 01362 CP 92 AL 97	08/11/2018	217,592.18	217,592.18	SIAF 01362 CP 92 AL 97	08/11/2018	1,426,437.64
									1,813,268.19			326,388.27	326,388.27			2,139,656.46
001	Oct.18.	187,137.99	0.00	187,137.99	18,713.80	0.00	168,424.19	168,424.19	168,424.19	SIAF 01362 CP 105-106	13/11/2018	30,316.36	30,316.36	SIAF 01362 CP 105-106	13/11/2018	198,740.55
002	Nov.18	506,724.11	0.00	506,724.11	50,672.41	101,344.82	354,706.88	354,706.88	354,706.88	SIAF 01362 CP 137 A 139	11/12/2018	63,847.24	63,847.24	SIAF 01362 CP 137 A 139	10/12/2015	418,554.12
003	Dic.16	679,813.97	0.00	679,813.97	67,981.40	93,236.02	518,596.55	518,596.55	518,596.55	SIAF 01362 CP 155 A 157	28/12/2018	93,347.38	93,347.38	SIAF 01362 CP 155 A 157	28/12/2018	611,943.93
004	Ene.19	660,112.88	0.00	660,112.88	66,011.29	221,698.92	372,402.68	372,402.68	372,402.68	SIAF 038 CP 098 AL 100	22/02/2019	67,032.48	67,032.48	SIAF 038 CP 098 AL 100	22/02/2019	439,435.16
005	Feb.19	467,845.82	0.00	467,845.82	46,784.58	197,292.54	223,768.69	223,768.69	223,768.69	SIAF 038 CP 137-138	15/03/2019	40,278.36	40,278.36	SIAF 038 CP 137-138	15/03/2019	264,047.05
006	Mar.19	1,205,931.65	0.00	1,205,931.65	120,593.16	271,517.08	813,821.41	813,821.41	813,821.41	SIAF 038 CP 179 A 182	09/04/2019	146,487.85	146,487.85	SIAF 038 CP 179 A 182	09/04/2019	960,309.26
007	Abr.19	913,283.87	0.00	913,283.87	91,328.39	323,756.08	498,199.40	498,199.40	498,199.40	SIAF 038 CP 15 AL 17	16/05/2019	89,675.89	89,675.89	SIAF 038 CP 15 AL 17	16/05/2019	587,875.29
008	May.19	941,684.79	0.00	941,684.79	94,168.48	0.00	847,516.31	847,516.31	847,516.31	SIAF 038 CP 26 AL 30	13/06/2019	152,552.94	152,552.94	SIAF 038 CP 26 AL 30	13/06/2019	1,000,069.25
009	Jun.19	338,144.86	0.00	338,144.86	48,169.23	0.00	289,975.63	289,975.63	289,975.63	SIAF 038 CP 36-37-38	16/07/2019	52,195.61	52,195.61	SIAF 038 CP 36-37-38	16/07/2019	342,171.24
010	Jul.19	136,628.30	0.00	136,628.30	0.00	0.00	136,628.30	136,628.30	136,628.30	SIAF 038 CP 509-510-511	14/08/2019	24,593.09	24,593.09	SIAF 038 CP 509-510-511	14/08/2019	161,221.39
SUB TOTAL				6,037,308.24	604,422.75	1,208,845.46	4,224,040.04	4,224,040.04	6,037,308.23			1,086,715.47	1,086,715.47			7,124,023.70

SUB TOTAL PAGADO	6,037,308.23
INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).	1,086,715.47
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	115,314.33
SALDO A FAVOR CONTRATISTA- IGV.	20,756.58
ADELANTOS	0.02
COSTO TOTAL DE LA OBRA ==========>	S/. 7,260,094.63

R E S U M E N

CONTRATO PRINCIPAL	S/. 6,044,227.29
REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	108,395.28
COSTO PARCIAL	S/. 6,152,622.57
IGV CONTRATO PRINCIPAL.	S/. 1,087,960.91
IGV REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	S/. 19,511.15
COSTO TOTAL DE OBRA==========>	7,260,094.63

TOTAL PAGADO	S/. 6,037,308.23
TOTAL IGV	1,086,715.47
COSTO PARCIAL	S/. 7,124,023.70
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	115,314.33
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV-Contractual	20,756.58
SALDO A FAVOR CONTRATISTA - AD. MATERIALES	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. DIRECTO	0.02
COSTO TOTAL DE OBRA==========>	S/. 7,260,094.63

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Infraestructura SUB DIRECCIÓN División de Obras

GOBIERNO REGIONAL PIURA G.S.R.L.C.C DIRECCIÓN DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Administración DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA Sub región Luciano Castillo Colonna