REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 012-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 ENE. 2021

VISTOS: El Informe Nº 002-2021/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 12 de enero de 2021, el Informe Nº 002-2021/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 12 de enero de 2021, el Informe Nº 013-2021/GRP-401000-401400-401410 de fecha 07 de enero de 2021, el Informe Nº 003-2020/GRP-401000-401400-401410-LFCR de fecha 28 de diciembre de 2020, la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 246-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 25 de junio de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA ";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10 de setiembre de 2019, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el señor SAMUEL MOISES PINEDA MENESES, el Contrato Nº 027-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA ", por un monto contractual ascendente a CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 80/100 SOLES (S/ 162,028.80), incluido IGV, materia de la Adjudicación Simplificada Nº 006-2019/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - Primera Convocatoria;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional Nº 0258-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 17 de setiembre de 2020, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA ", con código único de inversión Nº 2424188, con un Valor Referencial ascendente a S/ 15,089,558.73 (QUINCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES, con precios vigentes al mes de julio 2020, modalidad de ejecución contrata a suma alzada.;

Que, la División de Estudios y Proyectos, mediante el Informe Nº 013-2021/GRP-401000-401400-401410 de fecha 07 de enero de 2021 y el Informe Nº 003-2020/GRP-401000-401400-401410-LFCR de fecha 28 de diciembre de 2020, da conformidad a la liquidación del contrato de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°012 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 ENE. 2021

SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA ", por lo que, solicita a la Dirección Sub Regional de Infraestructura la emisión del acto resolutivo pertinente; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe Nº 002-2021/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 12 de enero de 2021, alcanza el Estado de Ejecución Presupuestal del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA ", cuyo valor asciende a CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 80/100 SOLES (S/ 162,028.80)

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal del Servicio de consultoría antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

I.	**CONTRATO VIGENTE S/IGV**		
1.1	**AUTORIZADO**		
	- Contrato Principal.	S/.	137,312.54
	TOTAL ===→	**S/.**	**137,312.54**
1.2	**PAGADO**		
	- Contrato Principal.	S/.	(137,312.55)
	TOTAL ====→		**(137,312.55)**
	SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR	**S/**	**(0.01)**
II.	**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**		
2.1	AUTORIZADO		24,716.26
2.2	**PAGADO**		(24,716.25)
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	**S/**	**0.01**

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº012 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 ENE. 2021

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

3.1	AUTORIZADA	S/	16,202.88
	CP/ 37 02/10/2020 VAL. 02 16,202.88		
3.2	DEVUELTA	S/	(0.00)
	SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR	**S/**	**16,202.88**

IV. PENALIDAD POR MORA

4.1	AUTORIZADA.	S/	7,426.32
3.2	PAGADA	S/	(7,426.32)
	CP/ 1000 09/12/2020 VAL. 03 7,426.32		
	SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR	**S/**	**0.00**

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	(0.01)
2.	Impuesto General a las Ventas	0.01
3.	Garantía de Fiel Cumplimiento	16,202.88
4.	Penalidad por mora	0.00
	SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR	**S/ 16,202.88**

Que, no existe saldo a favor del Consultor SAMUEL MOISES PINEDA MENESES, por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	CONTRATO VIGENTE S/IGV.		(0.01)
2.00	I.G.V		0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		**S/**	**0.00**

Que, existe saldo a devolver al consultor por el concepto de Garantia de Fiel Cumplimiento (10%), retenida en valorización ascendente a:

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 012-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 ENE. 2021

3.00	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	16,202.88
	SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR	**S/ 16,202.88**

Que, al Consultor SAMUEL MOISES PINEDA MENESES, se le ha aplicado penalidad ascendente a SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 32/100 SOLES (S/ 7,426.32), dicha penalidad se ha descontado a través del Comprobante de Pago Nº 1000. 12.2020 a favor del Tesoro Público por un monto ascendente a SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 32/100 SOLES (S/ 7,426.32), quedando un saldo de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

4.00	PENALIDAD	S/ 0.00

Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional Nº 510-2020/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 11 de setiembre de 2020;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor SAMUEL MOISES PINEDA MENESES , durante el ejercicio presupuestal del año 2019-2020, cuyo valor asciende a CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 80/100 SOLES (S/ 162,028.80), incluido IGV, y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 012 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 ENE. 2021

ARTICULO SEGUNDO.- El saldo a favor del Consultor SAMUEL MOISES PINEDA MENESES, por liquidación contractual asciende a CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina Sub Regional de Administración, procederá a devolver al Consultor ING. SAMUEL MOISES PINEDA MENESES, la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida en valorización por el monto de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON 88/100 SOLES (S/ 16,202.88).

ARTÍCULO CUARTO.- Al Consultor ING. SAMUEL MOISES PINEDA MENESES, se le ha aplicado la Penalidad ascendente a SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 32/100 SOLES (S/ 7,426.32), la misma que ha sido descontada a través del Comprobante de Pago N° 1000. 12.2020 a favor del Tesoro Público por un monto ascendente a SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 32/100 SOLES (S/ 7,426.32), quedando un saldo de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO SEXTO.-Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor del Expediente Técnico, en su domicilio legal: Calle Moquegua N° 682 Dpto. 401 – Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 012 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 ENE. 2021

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Proyecto		:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA".
Estudio.		:	Expediente Técnico ".
Proceso de Selección		:	Adjudicación Simplificada Nº 06-2019/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - Primera Convocatoria.
Entidad contratante			Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	Nº 027-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (10/09/2019).
Consultor			ING. SAMUEL MOISES PINEDA MENESES.
Sistema de contratación			A Suma Alzada.
Supervisor del Estudio			ING. CARLOS REYNALDO HUAMAN HUANCAS.
Fuente de Financiamiento			Recursos Ordinarios.
Presupuesto Contratado			S/. 162,028.80
Plazo ejecución según contrato			60 dias calendario.
Ampliación de plazo			Ninguna.
Inicio de Plazo contractual			**17 de setiembre de 2019.**
Término de plazo contractual			15 noviembre de 2019
Tiempo de la Pandemia			107 dias.
Fecha Aprobación Expediente Técnico			17 de setiembre de 2020 – **RGSR Nº 0258-2020/GRP-GSRLCC-G.**

ANEXO

CONSULTOR: **ING. SAMUEL MOISES PINEDA MENESES.**

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

CONTRATO Nº 027-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (19/09/2019). CONTRATO C/ IGV 162,026.80

PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION SEGÚN CONTRATO 60 dias calendario

FECHA	DETALLE	MONTO
	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00

MONTO LIQUIDO RECIBIDO							TOTAL PAGADO
EFECTIVO	COMPROBANTES DE PAGO	FECHA	IGV AUT.	RET. 10% FONDO GARANTIA	PENALIDAD	LIQUIDO PAGADO	
0.00			0.00				0.00
0.00			0.00	0.00			0.00
27,462.51	SIAF 1365 CPI 858 - 859	12/13/2019	4,943.25	0.00	0.00	32,405.76	32,405.76
54,925.02	SIAF 838 CPI 38-38-37	10/2/2020	9,886.50	16,202.88	0.00	48,908.64	64,811.52
54,925.02	SIAF 838 CPI 48-888-889 Y 1000 (09/12/2020)	12/7/2020	9,886.50	0.00	7,426.32	57,385.20	64,811.52
137,312.55			34,716.25	16,202.88	7,426.32	138,396.80	162,026.80

INFORME Nº	FECHA	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ. BRUTA	AMORTIZACION ADEL. DIRECTO	AMORTIZACION ADEL. MATER.	VALORIZ. NETA	IMPORTE A PAGAR
1	03/10/2019	27,462.51	0.00	27,462.51	0.00	0.00	27,462.51	27,462.51
2	13/01/2020	54,925.02	0.00	54,925.02	0.00	0.00	54,925.02	54,925.02
3	17/09/2020	54,925.02	0.00	54,925.02	0.00	0.00	54,925.02	54,925.02
SUB TOTAL				137,312.55	0.00	0.00	137,312.55	137,312.55
INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).				34,716.25				
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR.				(0.01)				
SALDO A FAVOR CONSULTOR- IGV.				0.01				
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO. ========>				S/. 162,026.80				

CONTRATO PRINCIPAL	S/. 137,312.54
COSTO PARCIAL	137,312.54
I.G.V. CONTRATO	24,716.26
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO. ========>	162,026.80
PENALIDAD POR MORA (C/P 1000 12.2020)	7,426.32

R E S U M E N

TOTAL PAGADO	S/. 137,312.55
TOTAL IGV	24,716.25
COSTO PARCIAL	S/. 162,026.80
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	(0.01)
SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR IGV-Contractual	0.01
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO ========>	S/. 162,026.80
PENALIDAD POR MORA (C/P 1000 - 12.2020)	7,426.32

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Sub Dirección

GOBIERNO REGIONAL PIURA G.S.R.L.C.C. DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC EQUIPO DE CONTABILIDAD Oficina Sub Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC DIRECCION EJECUTIVA Oficina Sub Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Sub Región "Luciano Castillo Colonna" GERENCIA