REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 428 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 SET. 2019

VISTO: La Carta Nº 04-09-2019- LOS PILARES de fecha 9 de setiembre de 2019, el Informe Nº 004-2019/WRAN / ÑURO con Expediente Nº 05352 de fecha 10 de setiembre de 2019, el Informe Nº 0032-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de setiembre de 2019 y el Informe Nº 051-2019/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 13 de setiembre de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato para la ejecución de la Actividad para Emergencia: "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS – CALETA EL ÑURO";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de mayo de 2019, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la Empresa LOS PILARES DEL CHIRA E.I.R.L el Contrato Nº 011-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la Actividad para Emergencia: "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS – CALETA EL ÑURO", con un plazo de ejecución de veintiún (21) días calendario y un monto contractual ascendente a CUARENTA Y TRES MIL QUINCE CON 09/100 SOLES (S/ 43,015.09), incluido IGV, materia de la Contratación Directa Nº 003-2019/GRP-GSRLCC-G;

Que, con fecha 09 de setiembre de 2019, se suscribió el Acta de Recepción del servicio de la Actividad para Emergencia: "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS – CALETA EL ÑURO";

Que, mediante CARTA Nº 04-2019- LOS PILARES de fecha 09 de setiembre de 2019, el contratista LOS PILARES DEL CHIRA E.I.R.L, ejecutor del servicio de la Actividad para Emergencia: "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS – CALETA EL ÑURO", presentó la liquidación del contrato del servicio en referencia, para su revisión y trámite respectivo;

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista LOS PILARES DEL CHIRA E.I.R.L, encontrándola conforme según el INFORME Nº 004-2019 / WRAM / ÑURO con Expediente Nº 05352 de fecha 10 de setiembre de 2019 emitido por el Supervisor de la actividad Ing. WALDO RUSBEL AYME NARVAY e INFORME Nº 0027-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 22 de agosto de 2019 del Ing. LUIS ALBERTO SALAZAR CABRERA; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación de Cuentas del Contrato del Servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal 36,453.47

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 428 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana 30 SET. 2019

	TOTAL AUTORIZADO	**36,453.47**
1.2	**PAGADO**	
	- Valorización 01	36,453.47
	TOTAL PAGADO	**36,453.47**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.00**

II. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

2.1	**AUTORIZADO**	
	- Contrato Principal	6,561.62
	TOTAL AUTORIZADO	**6,561.62**
2.2	**PAGADO**	
	- Valorización 01	6,561.62
	TOTAL PAGADO	**6,561.62**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.00**

III. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1 AUTORIZADA	**4,301.51**
Val. 01 CP/ 317 06/2019 4,301.51	
3.2 DEVUELTA	0.00
SALDO A DEVOLVER AL CONTRATISTA	**4,301.51**

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas	0.00
3.	Garantía de Fiel Cumplimiento	4,301.51
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**4,301.51**

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 428 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 SET. 2019

Que, existe un saldo a devolver al contratista por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00
2.00	I.G.V	0.00
	SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.00**

Que, existe saldo a devolver al contratista por el concepto de Garantía de de Fiel Cumplimiento (10%), retenida en la valorización ascendente a:

3.00	**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**	**4,301.51**

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva Nº 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI: Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Piura, Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y normas modificatorias y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de la Actividad para Emergencia: "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS – CALETA EL ÑURO", ejecutada bajo la modalidad de contrata por el contratista LOS PILARES DEL CHIRA EIRL durante el ejercicio presupuestal del año 2019, cuyo valor asciende a CUARENTA Y TRES MIL QUINCE CON 09/100 SOLES (S/ 43,015.09) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Contratista LOS PILARES DEL CHIRA EIRL, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 428 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 SET. 2019

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina sub Regional de Administración a través del Equipo de Tesorería, procederá a devolver al Contratista LOS PILARES DEL CHIRA EIRL , la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida en la valorización por el monto de CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 517100 SOLES (S/ 4,301.51).

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista LOS PILARES DEL CHIRA EIRL , ejecutor de la actividad para emergencia (domicilio: Calle Seis Nº 351 Segundo Piso – Centro de Sullana.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Ing. Fernando Ruidias Ojeda
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 428 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 SET. 2019

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA ACTIVIDAD PARA EMERGENCIA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Actividad		:	".ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS – CALETA EL ÑURO.
Proceso de Selección		:	Contratación Directa Nº 003-2019/GRP-GSRLCC-G;
Entidad contratante			Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	Nº 011-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (06/05/2019).
Contratista			LOS PILARES DEL CHIRA EIRL.
Residente			Ing. Mariano Juan Quintanilla Castro.
Supervisor de la Actividad			Ing. Waldo Rusbel Ayme Narvay.
Presupuesto Contratado			S/. 43,015.09 incl. IGV.
Plazo ejecución			21 días calendario.
Entrega de Terreno			03 abril 2019.
Inicio plazo contractual			04 abril 2019.
Fecha Término de obra			20 abril 2019
Fecha de Recepción del servicio			09 setiembre 2019.

GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

ANEXO

CONTRATISTA LOS PILARES DEL CHIRA EIRL.

SERVICIO: ACTIVIDAD PARA EMERGENCIA "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS - CALETA EL ÑURO".

PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 43,015.09

CONTRATO SIN IGV S/. 36,453.47

FECHA	DETALLE	MONTO	MONTO LIQUIDO RECIBIDO						RETENCION FONDO GARANTIA	TOTAL PAGADO
			EFECTIVO	COMPPROBANTES DE PAGO.	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. AUT.	PAGADO	COMPROBANTES DE PAGO / FECHA		
			0.00			0.00	0.00			0.00
			0.00			0.00	0.00			0.00

VALORIZACION Nº	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ. BRUTA	VALORIZACION. NETA	IMPORTE A PAGAR									
001	ABR.2019	36,453.47	0.00	36,453.47	36,453.47	36,453.47	36,453.47	SIAF 0568/CP 316-317-318	19/06/2019	6,561.62	6,561.62	SIAF 0568/CP 316-317-318	19/06/2019	4,301.51	43,015.09
SUB TOTAL			**0.00**	**36,453.47**	**36,453.47**	**36,453.47**	**36,453.47**			**6,561.62**	**6,561.62**			**4,301.51**	**43,015.09**
INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).				**6,561.62**											
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.				**0.00**											
SALDO A FAVOR CONTRATISTA- IGV.				**0.00**											
COSTO TOTAL DEL SERVICIO				**43,015.09**											

R E S U M E N.

CONTRATO PRINCIPAL	S/. 36,453.47
COSTO PARCIAL	**36,453.47**
IGV CONTRATO PRINCIPAL.	S/. 6,561.62
COSTO TOTAL DEL SERVICIO==========>	**43,015.09**

TOTAL PAGADO	**S/. 36,453.47**
TOTAL IGV	6,561.62
COSTO PARCIAL	**S/. 43,015.09**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV-Contractual	0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO==========>	**S/. 43,015.09**

GOBIERNO REGIONAL PIURA G.S.R.L.C.C. DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno Regional Piura G.S.R.L.C.C. Sub Dirección Oficina Sub Regional de Infraestructura División de Obras

GOBIERNO REGIONAL PIURA G.S.R.L.C.C. V°B° EQUIPO DE CONTABILIDAD Oficina Sub Regional de Administración

Gobierno Regional Piura G.S.R.L.C.C. DIRECCION EJECUTIVA Oficina Sub Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA Sub región Luciano Castillo Colonna